
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 20-27 ze dne 23.11.2020
(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek 1
Smluvní strany
1)
Zadavatel:

Vlastivědné muzeum v Olomouci

adresa: 
náměstí Republiky 5, 771 73 Olomouc

IČ: 

100609
            DIČ:              

zastoupený:
Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 111

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 111

(dále jen „Zadavatel“)

2)
Zhotovitel:

STAVARIA NEO s.r.o.

adresa: 
Legionářská 1319/10, 779 00, Olomouc

IČ: 

268 56 026
            DIČ:               CZ26856026

zastoupený:
Ing. Martin Pospíšil, jednatel, 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Pospíšil, 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Pospíšil,  

(dále jen „Zhotovitel“)
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Po vzájemné dohodě zadavatele a zhotovitele se uzavírá tento Dodatek č.1, kterým se upravuje doba plnění.

Tímto Dodatkem č.1 ze dne 30.11.2020 se Smlouva o dílo č. 20-27 ze dne 23.11.2020 takto změnila:

Články 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dle Smlouvy o dílo č. 20-27 ze dne 23.11.2020 zůstávají v platnosti.
Článek 3
Doba plnění se mění takto:
3.2. Realizace Díla bude provedena v termínu do 15.12.2020 Zhotovitel má právo na prodloužení doby výstavby v případě, že nastane některé z rizik Zadavatele (čl. 6 Smlouvy). Po obdržení žádosti od Zhotovitele zváží Zadavatel všechny důvody poskytnuté Zhotovitelem a přiměřeně prodlouží lhůtu výstavby.
Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti.

Článek  13
Závěrečná ustanovení se doplňuje takto:
13.8. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek má 2 strany textu.

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne 30. 11. 2020
                       V Olomouci dne 30. 11. 2020.       

za Zadavatele  





za Zhotovitele 
.......................................................



.......................................................

Ing. Břetislav Holásek




Ing. Martin Pospíšil
ředitel VMO






jednatel

