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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1638/2020 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2020:   
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
b) technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu:   27-1721542349/0800     
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  KUMAN spol. s r.o.     

  zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596  
  zastoupena:   Janem Kubánkem, ředitelem 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 se sídlem:  Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná - Hranice   
 IČ:  60779098     
 DIČ:  CZ60779098  
 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.    
  č. účtu:     4233952/0800     

(dále jen zhotovitel) 
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 Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2020 Smlouvu o dílo č. SML/1638/2020 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava 14-ti BJ č.p. 871“ (dále též „stavba“ nebo 
„dílo“) dle položkových rozpočtů k akci (dále jen „projektová dokumentace“)..  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +152.323,61 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši -57.185,86 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 
k Dodatku č. 1. 

  
 Cena díla se zvyšuje o 95.137,75 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 3.679.845,26 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně 
závazných právních předpisů. „ 
 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 3.774.983,01 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně 
závazných právních předpisů. „ 

 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 
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3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

 
3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

 

V Karviné dne 30.11.2020   V Karviné dne 27.11.2020 

 

za objednatele                        za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   Za firmu KUMAN spol. s r.o.  

Ing. Helena Bogoczová, MPA   Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti 

vedoucí Odboru majetkového    

oprávněna k podpisu na základě    

pověření ze dne 2.1.2020                

    



Příloha č.1

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 137,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 95 137,75 15,00% 14 270,66

Cena s DPH v CZK 109 408,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP a MNP na ul. U Lesa č.p. 871
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 137,75

6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 645,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 268,00

M21 - Elektromontáže 29 097,00

735 - Otopná tělesa -21 134,86

766 - Konstrukce truhlářské 23 045,80

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 216,21

VCP a MNP na ul. U Lesa č.p. 871
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 137,75

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 645,60
9 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 9,800 372,00 3 645,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 268,00

10 K 971052231
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 

zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm
kus 84,000 211,00 17 724,00

11 K 974049121
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 

mm
m 98,000 128,00 12 544,00

D M21 Elektromontáže 29 097,00
1 K 54112128R Dodávka a montáž vestavného el. vařiče kus -12,000 3 004,25 -36 051,00

2 K 54112128R1 Dodávka a montáž elektrického sporáku kus 12,000 5 429,00 65 148,00

D 735 Otopná tělesa -21 134,86
14 K 735110911R00 Oprava-přetěsnění radiátorové růžice kus -16,000 114,26 -1 828,16

15 K 735110912R00 Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního kus -70,000 101,46 -7 102,20

16 K 735110914R00 Oprava-stažení otopného tělesa kus -70,000 174,35 -12 204,50

D 766 Konstrukce truhlářské 23 045,80
17 K 7660R01 Úprava kuchyňské linky kus 14,000 1 249,00 17 486,00

3 K 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,7 m kus 3,000 396,00 1 188,00

4 K 61160403R Dveře vnitřní hladké plnéo 1kř. 70x197 bílé kus 3,000 1 436,00 4 308,00

5 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
% 58,000 1,10 63,80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 216,21
12 K 725111R01 Dodávka a montáž závěsů s tyčí soubor 14,000 1 250,00 17 500,00

13 K 725291112R00 Madlo rovné bílé dl. 400 mm soubor 14,000 905,22 12 673,08

8 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
% 179,690 0,24 43,13
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