[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] – Z30194 [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	574



	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	LPIS – aktualizace ortofotomap 2020

	Datum předložení požadavku:
	2.10.2020	Požadované datum nasazení:
	1.12.2020


	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	LPIS kontrolní modul

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel/metodický garant
	Lenka Typoltová
	Mze/11120
	221 812 342
	Lenka.Typoltova@mze.cz

	Žadatel/metodický garant / Import DPZ rastrů z KNM)
	Zuzana Žáková
	SZIF
	
	zuzana.zakova@szif.cz

	Change koordinátor:
	Jiří Bukovský
	Mze/12127
	221 812 207
	Jiri.Bukovsky@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150
	KL:
	KL HR-001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je implementace nových ortofotomap, pořízených na základě leteckého měřického snímkování ČR v roce 2020 do centrální databáze a jejich publikace odpovídajícím způsobem do všech relevantních modulů systému LPIS, včetně WMS služeb. Tyto nové ortofotomapy budou publikovány v systému LPIS (včetně iLPIS, pLPIS a ve všech relevantních modulech využívajících ortofotomapy v samostatné vrstvě „2020 východ“.
Dále je požadován import prostorových dat z kontrol na místě z roku 2019.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
· Plnění zákonných povinností Objednatele při správě informačního systému evidence půdy (dle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro možnost zpřístupnění souborových dat veřejnosti za podmínek uvedených ve specifikaci požadavku.
· Plnění požadavku stanoveného Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. 3. 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, článek 5:
Identifikace zemědělských pozemků
1. Systém identifikace zemědělských pozemků uvedený v článku 70 nařízení (EU) č. 1306/2013 funguje na úrovni referenčních pozemků. Referenční pozemek obsahuje jednotku půdy, která představuje zemědělskou plochu definovanou v čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1307/2013. V případě potřeby může referenční pozemek zahrnovat také plochy podle čl. 32 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1307/2013 a zemědělskou půdu podle čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013.
Členské státy vymezí referenční pozemky takovým způsobem, aby byly měřitelné, umožňovaly jedinečnou a jednoznačnou lokalizaci zemědělských pozemků, které jsou každoročně ohlášeny, a v zásadě byly stabilní v průběhu času.
2. Členské státy rovněž zajistí, aby ohlášené zemědělské pozemky byly spolehlivě identifikovány. Zejména vyžadují, aby žádosti o podporu a žádosti o platby obsahovaly podrobné údaje nebo aby k nim byly přiloženy doklady, které určí příslušný orgán, za účelem lokalizace a změření každého zemědělského pozemku.
U každého referenčního pozemku členské státy:
a) určí maximální způsobilou plochu pro účely režimů podpory uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013;
b) určí maximální způsobilou plochu pro účely opatření souvisejících s plochou podle článků 28 až 31 nařízení (EU) č. 1305/2013;
c) lokalizují a určí rozlohu těch ploch využívaných v ekologickém zájmu uvedených v čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013, ….
Pro splnění těchto podmínek, jež jsou zásadní a nezbytnou podmínkou pro vygenerování správného předtisku žádostí o dotace jako předpokladu pro podání správné žádosti o dotace vázané na plochu musí členský stát zajistit včasnou a správnou aktualizaci na základě dostupných podkladových dat. Aktuální ortofotomapy jsou jedním ze základních pilířů, na nichž je identifikace zemědělských pozemků (v ČR dílů půdních bloků) postavena.
 
Rizika nerealizace
Nelze nerealizovat. Jde o základní vrstvy LPIS nezbytné pro aktualizaci evidence využití půdy.

Podrobný popis požadavku
V současné době jsou v LPIS zobrazeny ortofotomapy vytvořené ČÚZK na základě leteckého měřického snímkování provedeného v letech 2003 – 2019. Nejaktuálnější zobrazení ortofotomap zpracovaných z LMS (leteckých měřických snímků) pořízených v roce 2020 v LPIS dostupné není.
Předmětem požadavku je i import prostorových dat z kontrol na místě z roku 2020 do LPIS. Kontroly byly provedeny nad daty DPZ (LMS  KNM SZIF nejsou požadovány). Importovaná data budou DPZ snímky (rastrový formát). 

Popis cílového stavu
1.1.1 Implementace ortofotomap
Je požadována implementace ortofotomap pořízených v rámci leteckého měřického snímkování v roce 2020. Vod roku 2020 však došlo ke změně systému vymezení  snímkování, respektive styčná hranice LMS západ/východ má a bude mít od letošního roku jiný průběh. V letošním roce tak nelze pro souvislé pokrytí ČR ortofomapami jednoduše  použít spojení pouze dvou vrstev 2019 západ a 2020 východ, ale  aktuální souvislá vrstva ortofotomap bude muset být lokálně doplněna i ortofotomapami 2018. V místech překryvu 2020 a 2019 jsou prioritní vždy nejmladší ortofotomapy východ 2020  a nepokrytá místa budou doplněna ortofotomapami 2018.  Pod aktuálním souvislým zobrazením přibude ve stromečku vrstev nová vrstva Ortofotomapy 2020 východ.
Součástí plnění je i implementace dat snímkování 2020 (data snímkování jsou součástí ortofotomap od ČÚZK).
Předpokládaný maximální objem předaných dat činí max. do 3 TB.
Ortofotomapy 2020 západ (včetně dat snímkování) budou doplněny do všech modulů LPIS (včetně pLPIS, iLPIS, KNM, apod.) odpovídajícím způsobem do všech relevantních popisných, mapových, tiskových a datových výstupů, včetně webových služeb a rozhraní. Dodavatel zajistí, že implementací dat nedojde k narušení stávajících funkcionalit LPIS či jejich modifikaci bez souhlasu objednatele.
Principy zobrazování vrstev/zapínání žárovek zůstanou zachovány.
Na každém výtisku (v případě tisku map) musí být umístěn text „Zdroje dat, který bude dle tisknutých vrstev ortofotomap obsahovat text: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální.
Budou dodrženy podmínky ochrany dat. V případě, že dojde k jejich změně, vyhrazuje si Objednatel jejich změnu podle aktuálního znění. 
Zakreslení loga „© ČÚZK“ v každém čtverci kilometrové sítě jako neoddělitelné součásti rastrového souboru. Výška textu loga „© ČÚZK“ musí být minimálně 20m a jeho barevné provedení musí zajistit viditelné poškození publikovaných dat. Na stránce zobrazující data a na stránce popisu připojení dalších klientů mapového serveru (pokud existuje) musí být zřetelně uveden text „Podkladová data © ČÚZK“ s doplňkovým textem, případně s odkazem na text:
„Podkladová data – Ortofotomapa ČÚZK (dále „data“) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz.“ 
V případě rozdílného původu ortofotomap bude v aplikaci přehledová mapka, na které bude vyznačena část území, pro které jsou použity ortofotomapy poskytnuté ČÚZK. Výsledný obraz na www stránce nebude možné převést do podoby původní ortofotomapy.. Na každém výtisku musí být umístěn text „Zdroje dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální“.
Úprava WMS
Vrstva ortofoto 2020 východ bude doplněna i do WMS služeb http://eagri.cz/public/app/wms/public_podklad.fcgi
· Bude aktualizována vrstva Ortofotomapy aktuální.
· Bude vytvořena nová vrstva 2020 Ortofotomapy Východ
· Na veřejném pLPIS a ve WMS službě budou ortofota i nadále zobrazena pouze s neoddělitelně vykresleným logem ČUZK (viz výše).
1.1.2 Zahájení MA kampaně
DPB, které mají průnik s nově importovanými ortofotomapami 2020 Východ, budou zapojeny do nově zahájené kampaně MA 2020 v souladu s úpravami dle PZ na rozvoj komplexní editace a MA.
Podmínky předání dat
Digitální ortofotomapy ve formátu TIFF (spolu s daty snímkování) budou dodavateli předány k implementaci do systému na nosičích HDD. Předání podkladových dat od MZe zajistí xxx
1.1.3 3.8	Import DPZ rastrů z KNM
Metodický / věcný garant: Zuzana Žáková (dodávka DPZ)
Rastry DPZ snímků budou dodány na přenosném nosiči. Po importu budou rastry zobrazeny v mapové vrstvě DPZ rastry (podle kalendáře ve stromečku vrstev pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020). V mapě při zobrazení celého území ČR a větším měřítku bude viditelná vnější hranice oblastí, pro které byly snímky DPZ pořízeny.

Dopady na IS MZe
PZ nemá dopady do žádných dalších systémů MZe.
Realizace tohoto PZ z pohledu Dodavatele nemá přímý vliv na systémy a aplikace, infrastrukturu a provoz MZe, vyjma zajištění dostatečného diskového prostoru na infrastruktuře MZe tj.  na provozním prostředí přidat do /orto svazku 500 GB (lokality Nagano i Chodov), a to i s ohledem na další data, která jsou na konci roku očekávána (DPZ, eroze a další).
Zároveň je však nutné, aby si Odbor provozu ICT MZe monitoroval a kontroloval případné incidenty s tímto PZ související.

Na provoz a infrastrukturu
Viz výše.
Na bezpečnost
	Oblast požadavku
	Předpokládaný dopad

	Řízení přístupu
	Netýká se – nevznikají nové role ani rozsah oprávnění stávajících se nemění.

	 Auditní mechanismy systému
	Netýká se – nevznikají nové role ani rozsah oprávnění stávajících se nemění.

	Centrální logování systému
	Netýká se – jde o prostou implementaci dat dodavatelem

	Integrita – platnost dat
	Každý list (soubor) ortofotomapy je identifikován platností 

	Integrita – constraints, cizí klíče apod.
	Netýká se

	Kontrola na vstupní data formulářů
	Netýká se

	Ošetření výjimek běhu, chyby
	Netýká se

	Práce s pamětí
	Přijetí vhodných opatření dle metodiky SSB při práci s mapou a načítání vrstev ortofotomapy

	Řízení - konfigurace změn
	Standardní způsob realizovaný doposud (číslování release)

	Ochrana systému
	CSRF – je předmětem samostatného PZ, XML komunikace  a JSON irelevantní.

	Testování systému
	Řešeno standardními testovacími scénáři

	Externí komunikace
	WMS služby jsou realizovány v souladu se standardem OGC


Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:9] [9:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

Komprimované ortofotomapy zaberou cca 500 GB diskového prostoru.
	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	1
	[bookmark: _Hlk485119780]n2rhps51.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	2
	n2rhps52.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	3
	n2rhps53.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	4
	n2rhps54.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	5
	n2rhps55.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	6
	n2rhps56.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	7
	n2rhpvn3.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku)

	8
	n2rhpvn4.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku)

	9
	n2rhpvn1.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku)

	10
	n2rhpvn2.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku)

	11
	172.17.148.79/lpis_provoz–diskové pole
	Nahrání nových ortofotomap dostupných přes nfs



Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Rizika implementace změny
Je třeba řádně oddělit nové a staré ortofotomapy, aby nedošlo k záměně při implementaci a zobrazení. Dále je třeba upozornit na riziko z prodlení.


Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:10] -  [10:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:11] [11:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	

	1. 
	Implementační dokument
	ANO
	NE
	Žadatel

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:12] [12:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	ANO
	Žadatel

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	Žadatel

	5. 
	Provozně technická dokumentace 
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:13] [13:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory 
	ANO
	NE
	OPPT

	7. 
	Dojde- li ke změně chování webových služeb.WS technická dokumentace - WS – aktualizace a doplnění dokumentace dotčených WS (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby)
	ANO
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:14] [14:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	OPPT


 ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE
1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 
V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:
a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

2. Bezpečnostní dokumentace
Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis
Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):
a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
e. šifrování,
f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
g. certifikační autority a PKI,
h. zajištění integrity dat,
i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
j. zálohování, způsob, rozvrh,
k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
:    
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:NEVEŘEJNÉ       
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 
	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1. 
	Testovací scénář, včetně WMS
	Testovací scénáře
	Lenka Typoltová, Jiří Bukovský

	2. 
	Implementační dokument
	Kontrola správnosti a úplnosti
	Jiří Bukovský

	3. 
	Uživatelské příručky
	Kontrola správnosti a úplnosti
	Jiří Bukovský



Základní milníky
	Milník
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí 
	do 15 pracovních dnů od převzetí ortofotomap nebo rastrů DPZ dodavatelem 

	Nasazení na provozní prostředí 
	do 25 pracovních dnů od převzetí ortofotomap nebo rastrů DPZ dodavatelem. Ortofotomapy nejpozději do 1.12.2020

	Akceptace 
	25.2. 2021



Přílohy
1.
2.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Metodický/věcný garant
	Lenka Typoltová
	
	

	Věcný garant DPZ
	Zuzana Žáková
	
	

	Change koordinátor:
	Jiří Bukovský
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3. V rámci tohoto požadavku bude proveden přesun historických snímků ortofomap, LMS a DPZ. Tento přesun se bude týkat historických snímků ortofotomap, LMS a DPZ před rokem 2015, které budou z důvodu optimalizace využití diskových kapacit přesunuty na pomalejší disky.
Řešení počítá s tím, že data DPZ budou v 16-bitové formátu.

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     NEVEŘEJNÉ
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:16] [16:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Viz část A bod 4.2

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Viz část A bod 4.2

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Viz část A bod 4.2

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Viz část A bod 4.2

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Viz část A bod 4.2

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Viz část A bod 4.2

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Viz část A bod 4.2

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Viz část A bod 4.2

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Viz část A bod 4.2

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:4] [4:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Viz část A bod 4.2

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Viz část A bod 4.2

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Viz část A bod 4.2

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Viz část A bod 4.2



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
2. Na součinnost AgriBus
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:17] [17:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování a akceptaci PZ

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:18] [18:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Akceptační prostředí
	Dodání dat +20 pracovních dní

	Produkční prostředí
	Dodání dat +25 pracovních dní

	Akceptace
	29.1.2021


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 2.11. - 9.11.20. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:19] [19:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	25,25
	 224 725,00 
	271 917,25

	Celkem:
	25,25
	 224 725,00 
	271 917,25



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát  (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20] [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum
	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	XXX
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:5]: [5:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe, SZIF
	Součinnost při testování a akceptaci PZ
	Bukovský, Šuma

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:22] [22:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	ihned po objednání

	Akceptační prostředí
	Objednání +20 pracovních dní

	Produkční prostředí
	Objednání +25 pracovních dní

	Akceptace
	29.1.2021


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:23] [23:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	25,25
	 224 725,00 
	271 917,25

	Celkem:
	25,25
	 224 725,00 
	271 917,25




(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:24] [24:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.






























] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	
	

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	
	

	Architekt
	
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Metodický/věcný garant
	Lenka Typoltová
	
	

	Věcný garant DPZ
	Zuzana Žáková
	
	

	Change koordinátor
	Jiří Bukovský
	
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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