
 

 

DODATEK č.1 

 
ke smlouvě o dílo č. SML/2016/00317/SLU uzavřené podle ust.§ 2586 a násl.zákona 

č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“) v platném znění dne 11.10.2016 

smluvními stranami : 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Zhotovitel:  Kroměřížské technické služby, s.r.o 

   Kaplanova č. 2959 

   767 01 Kroměříž 

   zastoupená p. Mgr. Sedláčkem Petrem – jednatelem 

   ICO 26276437 

 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

 

Objednatel:  Město Kroměříž 

   Velké náměstí č. 115 

   767 01 Kroměříž 

   zastoupená: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města 

   IČO: 00287351 

 

(dále jen objednatel) 

 

 

 

II. 

Cena plnění 

 

Tímto dodatkem se mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto : 

 

- Čl.3 odst.3.1. z důvodu vzniklých víceprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší 

a nahrazuje : 

 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto 

Smlouvou cenu v celkové výši 1 020 257,-Kč vč. DPH 

(slovy : Jedenmiliondvacettisícdvěstěpadesásedmkorun) 

 

 

Položkový rozpočet víceprací je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                         III. 

Doba plnění 

 

- Čl.4 odst.4.1. z důvodu vzniklých víceprací se termín ukončení mění a dosavadní text 

       se ruší a nahrazuje : 

 

       4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlovou do 16.1.2017 

              ( dále jen „Doba plnění“) 

 

 

IV. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn 

 

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují , že se s obsahem seznámily , dodatek ke smlouvě  

je výrazem jejich svobdně a vážně projevené vůle , nebyl uzavřen v tísni ani za nápádně  

nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích , z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

 

 

 

Přílohy :                       č.1  Položkový rozpočet s vícepracemi 1x4listy 

 

 

 

 

 

V Kroměříži, dne 11. 1. 2017 

 

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

 objednatel       zhotovitel 

Mgr. Němec Jaroslav                     Mgr. Sedláček Petr 

 starosta        jednatel 


