
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

BOBATEK Co 3
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNI SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-(D)©©9®©
Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 4©33 
Název související veřejné zakázky:

„I/é2 Děčína -  VUssniee66 -  Technická asistence v rám ci adm inistrace variací a elaimů

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 3“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
a technických: 
e-mail, tel.:
Doručovací adresa:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
....................................................................

......................................................................

........................................................................ 
............................ . ............................................. 
.....................................................

a

IBM. Consulting, s.r.o.
se sídlem
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 235748

Právní fonna:
Bankovní spojení:
Zastoupen:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

společnost s ničením omezeným 
.................................................................... 
.................................................................... 
..........................................................................
..................................... 
.............................
.............................................................. .........1



e-mail: ....................................................
tel: .............................
(dále jen „Poskytovatel46)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění.

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 31. 12. 2019

Původní termín dle Dodatku č. 1: do 30. 6. 2020

Původní termín dle Dodatku č. 2: do 31. 12. 2020

Nový termín dle Dodatku č. 3: do vyčerpání finančních prostředků

II.

Odůvodnění

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je stále probíhající administrace ZBV.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále 
v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 3 0 -11- 2020 V Praze dne: 17 - 11*

Za Objednatele: Za Poskytovatele:
Podpis oprávněné/ósob\ Podpis oprávněné osoby

............................... 
vedoucí úseku výstavby

IBM Consulting s.r.o.
......................................... 
jednatel společnosti
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