
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1
č. objednatele: 27/ORM/2020 
č. dodavatele: 20-133L

(dále jen dodatel č. 2) 
na stavební práce vedené pod názvem

„Rekonstrukce kotelny budovy M - klubu, Lítomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké 
Mýto" uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále také jen ,,OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
1327611/0100
00279773
CZ00279773

dále jen „objednatel11

Dodavatel: TERMOMONT s.r.o.
Sídlo společnosti: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Kubeš, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení: KB a.s., Litomyšl
Číslo účtu: 32805591/0100
IČ: 45538875
DIČ: CZ45538875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka č. 105279

dále jen „dodavatel11

Preambule
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo č. 27/ORM/2020 ze dne 20. 07. 2020 ve znění dodatku č. 1, (dále jen 
„smlouva11) spočívající v provedení stavebních prací akce „Rekonstrukce kotelny budovy 
M - klubu, Lítomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto".
Tímto dodatkem č. 2 se mění cena díla, která je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku 
č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená změna ceny díla je obsažena v 
odsouhlaseném soupisu prací.
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Předmětem Dodatku č. 2 je provedení těchto změn stavebních prací:

1. Záměna spalinových klapek 36.996,00 Kč
2. Elekto napojení požární klapky 2.500,00 Kč
3. Zazdívka otvorů po montáži odkouření kotlů 1.100,00 Kč
4. Protipožární ucpávky prostupů 7.462,00 Kč
5. Doplnění prahu dveří do kotelny 990,00 Kč
6. Změna protipožárních dveří -1.492,00 Kč
7. Doplnění keramického soklu u dveří 750,00 Kč
8. Odpočet vodovodního potrubí -4.001,40 Kč
9. Odpočet plynového potrubí a čidel - 11.987,10 Kč
10. Odpočet potrubí ÚT a odvzdušňovacích nádob - 11.759,10 Kč
11. Odpočet armatur ÚT - 6.599.38 Kč

Více a méně práce celkem 13.959,02 Kč

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky44 odstavec 4.1., zní takto:

4.1 Cena za dílo je dohodnuta ve výši:
Cena dle SOD 1.810.342,80 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 135.878,57 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 13.959,02 Kč bez DPH
Nová cena za dílo 1.960.180,39 Kč bez DPH
DPH 21 % 411.637.88 Kč
Nová cena za dílo 2.371.818,27 Kč vč. DPH

K ceně za dílo zhotovitel naúčtuje DPH podle právních předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení*4 se doplňuje o odstavce 11.25. až 11.30., 
které zní takto:

11.25. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 27/ORM/2020 ze dne 20. 7. 2020 ve znění 
dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a nemění se.

11.26. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze 
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.27. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.28. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta 
dne 18..11..2020 usnesením č. 692/20.

11.29. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
ČR.
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11.30. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy a tohoto dodatku č. 2
nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Přílohy:
příloha č. 1 - rozpočet změn č. 1 až 11

Ve Vysokém Mýtě, dne Ve Vysokém Mýtě, dne ..!'A..

za zhotovitele:
Petr Kubeš, jednatel společnosti
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Stavba: Rekonstrukce kotelny M-klubu Vysoké Mýto 
Objekt: dodatek č.2

ROZPOČET

Objednatel:
Zhotovitel: Termomont s.r.o. 
Místo:

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV HSV 48 306,00

01 Odkouření - spalinové klapky 36 996,00

1 R 01.01
Dodávka - spalinové klapka motorizovaná K+W MUK-DK DN 160 pro 
kotle Logano Plus ks 2,000 22 848,00 45 696,00

2 R 01.02 Montáž-Spalinová klapka motorizovaná ks 2,000 1 500,00 3 000,00

3 R 01.03 Dodávka - Spalinová klapka ruční DN 160 ks -2,000 5 000,00 -10 000,00

4 R 01.04 Montáž - Spalinová klapka ruční ks -2,000 850,00 -1 700,00

02 Požární stěnová klapka 2 500,00

5 R 02.01 Propojení el. Klapky Mandík k rozvaděči MaR (Havarijní stavy)
soub
or 1,000 2 500,00 2 500,00

04 zazdivky otvorů 1 100,00

7 R 04.01 Zazdívka otvoru do komína ( strana z půdního prostoru)
soub
or 1,000 650,00 650,00

8 R 04.02 Zazdívky otvorů po vybouraném starém odkouření (ze strany kotelny) kus 1,000 450,00 450,00

05 PBŘ 7 462,00
9 R 05.01 Protipožární ucpávka prostupu potrubí mezi pož. úseky kus 1,000 1 482,00 1 482,00
10 R 05.02 Protipožární utěsnění průduchů do komínového tělesa kus 2,000 2 990,00 5 980,00

Práh dveří 990,00

Strana 1 z 3



č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

11 R 06.01 D+M dřevěný práh dveří, hranol 50x50 mm, vč. impregnace a ukotvení
soub
or 1,000 990,00 990,00

07 Protipožární dveře -1 492,00

12 R 07.01
Rozdíl v cena za záměnu protipožárních dveří dřevěných za protipožární 
dveře ocelové kpl -1,000 1 492,00 -1 492,00

08 Sokl podlahy 750,00
13 R 08.01 D+M Sokl, keram. dlažba, výška 10 cm m 1,000 750,00 750,00

PSV Práce a dodávky PSV -34 346,98

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -4 001,40

14 721 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN
25 m -8,000 453,15 -3 625,20

15 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m -10,000 37,62 -376,20

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -11 987,10
22 721 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m -13,000 316,35 -4 112,55

23 721 723111206 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 m -10,000 513,00 -5 130,00

24 731 734173214 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50
soub
or -2,000 688,75 -1 377,50

25 R před.cena.5b čidlo úniku plynu, D+MT kus -1,000 712,50 -712,50

27 R před.cena.5b.1 čidlo CO, D+MT kus -1,000 654,55 -654,55

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -11 759,10

16 731 733111112
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách
DN 10 m -12,000 252,70 -3 032,40

17 731 733111115
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách
DN 25 m -2,000 361,95 -723,90

18 731 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus -13,000 615,60 -8 002,80

734 Ústřední vytápění - armatury -6 599,38
26 R 734.1 D+M Automatický odvzdušňovací ventil ks 13,000 250,00 3 250,00

19 731 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles kus -13,000 73,06 -949,78

Strana 2 z 3



č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

20 731 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus -24,000 301,15 -7 227,60

21 731 734441115
Regulátor tlaku vlnovcový tlak 40 až 400 kPa s jednoobvodovým 
mikrospínačem kus -1,000 1 672,00 -1 672,00

Celkem 13 959,02
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