Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 20-22 ze dne 11.8.2020
(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek 1
Smluvní strany
1)
Zadavatel:

Vlastivědné muzeum v Olomouci

adresa: 
náměstí Republiky 5, 771 73 Olomouc

IČ: 

100609
            DIČ:              

zastoupený:
Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 111

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 111

(dále jen „Zadavatel“)

2)
Zhotovitel:

STAVARIA NEO s.r.o.

adresa: 
Legionářská 1319/10, 779 00, Olomouc

IČ: 

268 56 026
            DIČ:               CZ26856026

zastoupený:
Ing. Martin Pospíšil, jednatel, stavarianeo@seznam.cz

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569 

(dále jen „Zhotovitel“)
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Po vzájemné dohodě zadavatele a zhotovitele se uzavírá tento Dodatek č.1, kterým se upravuje doba plnění a cena díla.

Tímto Dodatkem č.1 ze dne 6.11.2020 se Smlouva o dílo č. 20-22 ze dne 11.8.2020 takto změnila:

Články 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12 dle Smlouvy o dílo č. 20-22 ze dne 11.8.2020 zůstávají v platnosti.
Článek 3
Doba plnění se mění takto:
3.2. Realizace Díla bude provedena v termínu od 10.8.2020 do 7.12.2020 Zhotovitel má právo na prodloužení doby výstavby v případě, že nastane některé z rizik Zadavatele (čl. 6 Smlouvy). Po obdržení žádosti od Zhotovitele zváží Zadavatel všechny důvody poskytnuté Zhotovitelem a přiměřeně prodlouží lhůtu výstavby.

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti.

Článek 5
Cena díla se mění takto:
5.1. Zadavatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a činí 379 589,70 Kč bez DPH, 79 713,84 Kč DPH 21%,  celkem 459 303,54 Kč s DPH 21%. Dále je dána položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1 a činí 6 745,41 Kč bez DPH, 1 416,54 Kč DPH 21%, celkem 8 161,95 Kč s DPH 21%. Celková cena činí 386 335,11 Kč bez DPH, 81 130,38 Kč DPH 21%, celkem 467 465,49 Kč s DPH 21% (dále jen „cena Díla“). 
Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti.


Článek  13
Závěrečná ustanovení se doplňuje takto:
13.8. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek má 2 strany textu.

Příloha: 
č.1 – položkový rozpočet ze dne 6.11.2020 
V Olomouci dne …………………

                       V Olomouci dne …………………..       

za Zadavatele  





za Zhotovitele 
.......................................................



.......................................................

Ing. Břetislav Holásek




Ing. Martin Pospíšil
ředitel VMO






jednatel
