
DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ

Název smlouvy: 1/16 Jezerní Vtelno - přeložka - vypracování DSP,IČ pro SP, VD-ZDS,TP-AD 
Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000024 

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-231

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: 1/16 Jezerní Vtelno - přeložka - vypracování DSP,IČ pro SP, VD-ZDS,TP-

AD

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo
dohody: 01UK-003365

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
452 72 387
CZ45272387

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
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jako Správce společnosti „PGP/AMBERG -  RD projekty m enší“

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: 
tel:

jako  Společník společnosti „PGP/AM BERG -  R D  projekty m enší“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu (dále jako „Smlouva“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází 
k úpravě doby plnění

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly z důvodů komplikací při získání stanovisek dotčených orgánů státní správy na 
uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje doba plnění.

Na základě výše uvedeného se ruší původní znění čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. který zněl:

L  Sm luvní strany sjednávají dobu p ln ěn í následujícím  způsobem:

Zahájení plnění: proběhne na písem nou výzvu objednatele 

D okončení plnění: předpoklad do 31. 12. 2024

Poskytovatel je  povinen poskytovat jednotlivé části p ln ěn í v níže uvedených lhůtách:

pop is části, etapy, dílčího p lněn í lhůty p ln ěn í

Zhotovení koncept D SP
Do 6 měsíců od  p ísem né výzvy objednatele k zahájení 

p ra c í na DSP

Čistopis D SP
Do 1 měsíce od obdržení písem ných připom ínek ke

se sídlem v Brně, Ptašínského 10/313, PSČ 602 00
494 46 703
CZ49446703
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konceptu DSP

Inženýrská činnost pro  SP -  p odán í žádosti o
stavební povo len í Do 5 měsíců od  schválení čistopisu DSP

Získání SP

VD-ZDS - koncept Do 5 měsíců od výzvy objednatele

VD-ZDS -  koncept čistopisu
Do 1 měsíce od obdržení písem ných připom ínek ke 
konceptu VD-ZDS

VD-ZDS - čistopis
Do 1 měsíce od obdržení připom ínek ke konceptu  
čistopisu

A D V  průběhu realizace stavby

a nahrazuje se novým zněním čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 s následujícím obsahem:

1. Sm luvní strany sjednávají dobu p ln ěn í následujícím  způsobem:

Zahájení plnění: proběhne na písem nou výzvu objednatele 

D okončení plnění: předpoklad do 31. 12. 2024

Poskytovatel je  povinen poskytovat jednotlivé části p lněn í v níže uvedených lhůtách:

pop is části, etapy, dílčího p lněn í lhůty p ln ěn í

Zhotovení koncept D SP
Do 6 měsíců od  p ísem né výzvy objednatele k zahájení 

p ra c í na DSP

Čistopis D SP
Do 1 měsíce od obdržení písem ných připom ínek ke 
konceptu DSP

Inženýrská činnost pro  SP -  podán í žádosti o 
stavební povo len í

Do 1,5 měsíce od podání žádosti o stanovisko HZS 
Středočeského kraje

Získání SP

VD-ZDS - koncept Do 5 měsíců od výzvy objednatele

VD-ZDS -  koncept čistopisu
D o 1 měsíce od obdržení písem ných připom ínek ke 
konceptu VD-ZDS

D o 1 m ěsíce od obdržení připom ínek ke konceptu
VD-ZDS - čistopis čistopisu

AD V  průběhu realizace stavby
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Článek II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto 
Dodatku č. 1, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

Datum: 2020.12.01 
10:12:24 +01'00'

D a tu m : 20 20 .12 .01 09 :35:11 + 0 T 0 0 '
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