
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): D200/33000/00055/19/01

Dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo

reg. č. smi. (zhotovitel): A2097/19
reg. č. smi. (objednatel): D200/33000/00055/19/00

I. Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

v v

ICO: 00002739 DIC: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení:

Zastoupený: zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84,471 27 Stráž pod Ralskem

2000128747Zhotovitel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154 
IČO: 49241648 DIČ: CZ49241648, je plátcem DPH 
Bankovní spojení:

Zastoupený: prokuristou
Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV odst. 1 smlouvy, 
a to z důvodů na straně objednatele - posun termínu ukončení realizace stavby.

2. Doba plnění se nově prodlužuje do 31. 12. 2021.
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III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je 
srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne.... 2320

Za VODNÍ DÍLA - TBD a.s.:

Ve Stráži pod Ralskem dne ....0.J..-J2.- 2020 

Za DIAMO, státní podnik:

zástupce ředitele odštěpného závodu prokurista

Dodatek č. 1 k SoD - Stavební dozor v průběhu akce Konečné řešení odkaliště - 1. úprava hrází
Stránka 2 (celkem 2)


