























DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 419/2020
I. Smluvní strany
Objednatel: 	Město Černošice
se sídlem 	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČ:		00241121
DIČ: 		CZ00241121
zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 	27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.
se sídlem:	U Hřiště 577, 267 24 Hostomice
IČ:    		47122439
DIČ:		CZ47122439
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13420
zastoupený: XXXXXXXXXXXX – jednatelem společnosti
bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 804607684/0600
 (dále jen „zhotovitel“)
 (společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2020 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY ČERNOŠICE – LOKALITA 2 U NÁDRAŽÍ, LOKALITA 5 KLADENSKÁ“ (dále jen „Smlouva“).
II. Předmět dodatku
2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací.
2.2       Předmětem tohoto dodatku je:
Úprava předmětu díla spočívající v navýšení rozsahu bourání podzemních betonových konstrukcí (vícepráce) a v záměně chodníkových obrub za sadové (méněpráce) a s tím související změna ceny díla.
2.3 Změna rozsahu plnění díla: dle cenové nabídky upravené specifikace v příloze č. 1.
2.4 Cena za řádné provedení díla dle čl. V  Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o 29.242,64 Kč bez DPH, 35.383,59 Kč s DPH. 
2.5 Nová cena díla celkem je 1.249.795,23 Kč bez DPH (1.512.252,23 Kč s DPH).

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na     základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 59. zasedáním konaném dne 16.11.2020 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
3.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
3.6 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku:
Příloha č. 1 – cenová nabídka upravené specifikace díla

V Černošicích dne : …………………			V Hostomicích dne:………………


……………………………………….			……….	……………………………………
[bookmark: _GoBack]              Mgr. Filip Kořínek			                                   XXXXXXXXXX
                      starosta 			      			         jednatel společnosti
[Sem zadejte text.]
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