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Dodatek č. 1
Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě 
o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II
„RS pojistné dávky a statistiky - 2014“
Číslo RS/DS_PDS II/01
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5 
Statutární zástupce Objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ
Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV
[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoba: 
tel: 
e-mail: 
IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

KOMIX s.r.o.
Sídlo: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5 Smíchov
Zastoupená: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem společnosti
Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
Kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)


[image: S5_cb]



Parafováno:	Zhotovitel: ______________ Objednatel:_____________	strana 2/3

Článek 1
Předmět Dodatku č. 1

1.1. Strany uzavřely dne 23. 11. 2015 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II „RS pojistné dávky a statistiky - 2014“, číslo RS/DS_PDS II/01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající 
v provedení úpravy aplikačního programového vybavení NEM a poskytování podpory aplikačního programového vybavení NEM a D_STAT.

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly. 

Článek 2
Změna ustanovení


2.1st V Příloze č. 1 – Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:
3	Harmonogram plnění dle článku 1 odst. 1.1. písm. a) této Smlouvy
Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). D1 a D2 jsou datem poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací Díla dle této Smlouvy bezprostředně souvisejí, zejména pak systému EKIS. Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

Dílčí plnění dle článku 1 odst. 1.1. písm. a) této Smlouvy:

	Milník
	Termín

	FM I
	T + 30 dnů

	FM II
	T + 60 dnů

	FM III
	T + 120 dnů

	FM IV
	D1 + 140 dnů

	FM V
	D2 + 140 dnů




FM I
· NEM Exp – zobrazení dokumentů.
· Sestava DOK 06.
· Tisk dokumentů z DMS.
· Úprava datové věty e-Podání NEMPRI.
· Rozšíření sloupce Číslo jednací.
· Rozvoj APV NEM v návaznosti na nové APV důchodové agendy.
· Úprava pravděpodobné výše příjmů.
· Úprava dotahování údajů z evidenčních dílů e-neschopenky.
· Zobrazení informace o osobě, která vystavuje Potvrzení o trvání DPN.
· Úprava kontroly KD001.
· Možnost nastavení stavu „Nevyplácí se“ u vratky směrované na adresu.
· Vytvoření nové kontroly u OŠE.

FM II
· Nové upozornění na uplynutí 180 dnů podpůrčí doby.
· Doplňování dat o insolvenci s mezinárodním prvkem.
· Úprava rozhraní NEM vs. VYP.
· Aktualizace číselníků diagnóz.
· Úprava řazení dokumentů dle data.
· Úprava doby zpracování u zpětného převzetí PPM matkou a přeformulování kontroly KD004.
· Úprava doby zpracování v případě rozpojení souběhu.
· Možnost dohledání otevřených případů dle EČP po přidělení RČ.
· Úprava vratky exekuce.
· Nastavení filtru u výběru účtu exekutora.
· Výplata dávek mimo EU.

FM III
· Zpracování detailní analýzy pro vytvoření nového logického modulu Přeplatky.

FM IV
· Vytvoření nového logického modulu Přeplatky.

FM V
· Napojení APV NEM na APV SPR.
· Úprava stavu u jiného dokumentu po zadání v INNP.
· Úprava datových vět u elektronicky podaných formulářů DN1 a HOL.


Akceptační kritéria pro FM I, II, IV a V
· Dílo je realizováno v souladu s návrhem detailních analýz.
· Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy.
· Veškerá dokumentace APV NEM je aktualizována v souladu s výstupy daného FM.

Akceptační kritéria pro FM III
· Zpracovaná detailní analýza se zapracovanými připomínkami Objednatele.“ 


Článek 3
Závěrečná ujednání

3.1 Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.



Objednatel:						 Zhotovitel:




-----------------------------------------------		 -----------------------------------------------
Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA			 Jméno: Ing. Tomáš Rutrle
Funkce: ředitel odboru implementace APV		 Funkce: jednatel společnosti
Datum: 						 Datum:
Místo: Praha						 Místo: Praha
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