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Číslo smlouvy objednatele: 000777 00 16 
Číslo dodatku objednatele: 000777 01 16 

 Číslo kontraktu:   9002002064 

 
 
 
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvČ o dílo č. 000777 00 16 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  

 
na opravu koleje č. 34 v hale B na Depu Kačerov 

 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22, Praha 9 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Swietelsky Rail CZ s.r.o. 
se sídlem:  Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04, České Budějovice 

 odštěpný závod Čechy, Perucká 2483/9, 120 00, Praha 2 - Vinohrady 

zastoupený: Richardem Filipem, vedoucím odštěpného závodu Čechy 

IČO:  28332202 

DIČ:  CZ28332202, plátce DPH 

bankovní spojení:  Oberbank AG 

číslo účtu:  2021149663/8040 

OR KS České Budějovice, sp. zn.: oddíl C, vložka 17888 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společnČ dále jako „smluvní strany“, jednotlivČ také jako „smluvní strana“) 
 
 
 
2.  PěEDMċT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly, že bod 5.1, čl. 5 Doba plnění Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto: 

5.1 Požadovaný termín provedení díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací po dohodě 
s objednatelem po podpisu smlouvy a předání staveniště s tím, že dílo bude dokončeno 
nejpozději do 31.1.2017. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, dokončené dílo bez 
zjevných vad převzít. 
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3. ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 
Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy 000777 00 16 uzavřené mezi smluvními stranami 
dne 23.11.2016. 

Smluvní strany berou na vědomí, že při uzavírání smlouvy 000777 00 16 došlo v čl. 9 smlouvy 
k chybnému číslování jednotlivých odrážek, kdy je dvakrát uvedena odrážka s číslem 9.1. Chybné 
číslování se projevilo zejména u odkazů na jednotlivé povinnosti podle čl. 9. Smluvní strany 
prohlašují, že při interpertaci těchto chyb je třeba vycházet z textu jednotlivých ustanovení, nikoliv 
z číslování odrážek. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v platnosti. 

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom pare. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ani za důvěrné informace a berou na vědomí, že Dodatek i smlouva č. 000777 00 16 

budou zveřejněny v registru smluv. 

Platnost a účinnost tohoto Dodatku nastává dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
 
 
 
V Praze dne ................................ V Praze dne ........................................... 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
___________________________  ________________________________ 

Mgr. Martin Gillar  Richard Filip 
pĜedseda pĜedstavenstva vedoucí odštČpného závodu Čechy 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Swietelsky Rail CZ s.r.o. 
akciová společnost 
 
 
 
 
___________________________ 

JUDr. Jan Blecha 
místopĜedseda pĜedstavenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


