[bookmark: _Toc55816039]DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 15.10.2020

Objednatel:
TEDOS Mikulov s.r.o.
IČ  26949962, se sídlem Republikánské obrany 1584/1, 692 01 Mikulov, 
jednající jednatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47714
bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:											
R. S. EU s.r.o.
IČ: 09495321, 
se sídlem Havlíčkova 713/41, 767 01 Kroměříž
zastoupen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán u Krajského soudu v Brně, složka C 119290
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  smlouvu  o dílo. 

Dnešního dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se upravuje její znění takto:

I.
Článek I., odstavec 1.2. se mění tak, že nově zní:
1.2.	Všechny výkony Zhotovitele při provedení díla uvedeného v článku 1.1. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· Nabídkového rozpočtu Zhotovitele ze dne 8.10.2020 předloženého Objednateli (dále jen ROZPOČET). Nabídkový rozpočet se na základě dohody obou smluvních stran upravuje tak, že z ROZPOČTU a tedy díla se vyjímá pro účely díla:
· Díl 725 Zařizovací předměty v ceně rozpočtu 191.275,- Kč bez DPH
· Díl M21 Elektromontáže v ceně 48.360,-Kč bez DPH
Obě položky jsou tímto vlastní dodávkou Objednatele

II.
Článek II., odstavec 2.1. se mění tak, že nově zní:
2.1.	Cena díla v souladu s článkem I., odst. 1.2. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty částku
636 558,- Kč
(Slovy: šestsettřicetšesttisícpětsetpadesátosmkorunčeských)

III.
Článek III., odstavec 3.2 se mění tak, že nově zní:
3.2.	Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad jen v tom rozsahu, v jakém byl soupis provedených prací odsouhlasen Objednatelem. Strany se dohodly na dílčí fakturaci na základě provedeného oboustranně odsouhlaseného měsíčního rozsahu prací a v souladu s cenami prací dle položkového rozpočtu. K takto vystaveným dílčím dokladům je oboustranně sjednána splatnost 14 dní.


IV.
Článek IV., odstavec 4.1 se mění tak, že nově zní:
4.1.	Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předat Objednateli dokončené dílo v termínu nejpozději do:31.1.2021

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy. 

V Mikulově dne 30.11.2020




…………………………………………							…………………………………………….
	(Objednatel)								  (Zhotovitel)
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