č. smlouvy objednatele: ZAK 19-0408
č. smlouvy zhotovitele: 


Dodatek č. 3

ke smlouvě č. ZAK 19-0408 ze dne 24.04.2020
„Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: 	Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: 		Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán: 	 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 		 70883858
DIČ: 		 CZ70883858
bank. spojení: 	 XXXX
číslo účtu.:	 XXXX
(dále jen „objednatel“)


a


ERDING, a.s.
se sídlem:	Zaoralova 2058/5, 620 00 Brno
IČO:		25512455
DIČ:		CZ25512455
zastoupená:	Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 2465
bank. spojení: 	XXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 	XXXX 
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé



Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ZAK 19-0408 ze dne 24. 04. 2020 s názvem „Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“ (dále jen „dodatek“)





Preambule

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nově zjištěných stavů v rámci kontrolních dní vyvstal požadavek na nutné vícepráce dle přiložených rozpočtů a dále v souvislosti s tím i požadavek na prodloužení termínu odevzdání díla.
Na základě výše uvedeného smluvní strany uzavírají tento dodatek na provedení víceprací, jehož předmětem je výměna ventilů, čidel a dalších souvisejících dílů.

Čl. I Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. smlouvy se s účinností tohoto dodatku vkládá nový odst. 3.7, který zní:
„Předmětem plnění této smlouvy je dále výměna ventilů, čidel a dalších souvisejících dílů.“

2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. VII odst. 7.5 smlouvy se s účinností tohoto dodatku vkládá nová věta třetí, která zní: 
„- částka za výměnu ventilů, čidel a dalších souvisejících dílů ve výši 162.403,- Kč bez DPH (slovy: jednostošedesátdvatisícečtyřistatři koruny české), 196.508,- Kč včetně DPH (slovy: jednostodevadesátšesttisícpětsetosm korun českých) bude zhotoviteli uhrazena po výměně ventilů, čidel a dalších souvisejících dílů a jejich převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu.“


Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.



Příloha č. 1 –  rozpočet víceprací
 




V Praze 						V Brně 
za objednatele: 						za zhotovitele:






.......................................................			.....................................................
Mgr. Ondřej Boháč					Přemysl Botko
ředitel							místopředseda představenstva
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy,		ERDING, a.s.
příspěvkové organizace
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