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dOVOluji SÍ VáS tímtO informovat  0 prodloužení  termínu dOdání  ObjednáVký  č. 4500130029  k
RfC1NFRA20a1  9NoO23NasazeníwhiteIistproxy(Z27186).

Nový  termín  dodání:  do 3'1. O'I. 2021

Zdůvodnění:

Dodavatel  čeká  na poskytnutí  potřebné  součinnosti  ze strany  ICT MZe  a v prosinci  od

21.12. 2020 - 04. O1. 2021 je plánován freeze infrastruktury,  tj. nebude možné na infrastruktuře
provádět  změny.

Nový  termín  dodání  je schválen  panem  Štětinou.

S pozdravem

%%%elpodpis%%%

Mgr. Václav  Koubek,  MBA

ředitel  odboru
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