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Dodatek č. 1
Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě 
o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II
„Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databázový audit - NEM“
Číslo RS/DS_PDS II/03
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5 
Statutární zástupce Objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ
Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV
Kontaktní osoba: 
tel: 
e-mail: 
IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

KOMIX s.r.o.
Sídlo: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5 Smíchov
Zastoupená: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem společnosti
Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
Kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: 
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Článek 1
Předmět Dodatku č. 1

1.1. Strany uzavřely dne 30. 5. 2016 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II „Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databázový audit - NEM“, číslo RS/DS_PDS II/03 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení update aplikačního programového vybavení NEM.

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly. 

Článek 2
Změna ustanovení

2.1st V Příloze č. 1 – Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:
3	Harmonogram plnění
Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). D1 a D2 jsou datem poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací Díla dle této Smlouvy bezprostředně souvisejí. O okamžiku poskytnutí součinnosti pro zahájení plnění ve smyslu níže uvedeného harmonogramu (D1 a D2) bude pořízen písemný zápis podepsaný oběma Stranami. Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

	Milník
	Termín

	FM I
	T + 120 dnů

	FM II
	T + 145 dnů

	FM III a FM V
	T + 120 dnů

	FM IV a FM VI
	T + 180 dnů

	FM VII
	D1 + 90 dnů

	FM VIII
	D2 + 120 dnů



FM I
· Update APV pro Databázový audit.

FM II
· Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – Databázový audit.
· Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – Databázový audit.

FM III
· Update APV pro přechod na IE11.

FM IV
· Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – IE11.
· Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – IE11.

FM V
· Update APV pro přechod na Windows Server 2012.

FM VI
· Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – Windows Server 2012.
· Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – Windows Server 2012.

FM VII
· Update APV pro přechod na Oracle 12.

FM VIII
· Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – Oracle 12.
· Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – Oracle 12.

Akceptační kritéria pro FM I, III, V a VII
· Byly úspěšně dokončeny akceptační testy v testovacím prostředí Objednatele.
· Technická dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupy projektu.

Akceptační kritéria pro FM II, IV, VI a VIII
· Upravené APV je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele. 

Článek 3
Závěrečná ujednání

3.1 Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:						 Zhotovitel:




-----------------------------------------------		 -----------------------------------------------
Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA			 Jméno: Ing. Tomáš Rutrle
Funkce: ředitel odboru implementace APV		 Funkce: jednatel společnosti
Datum: 						 Datum:
Místo: Praha						 Místo: Praha
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