
 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

20056 Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

01

  
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o., Serafinova 396/9, Ostrava Kunčice

 

TDS:

 

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

  

Počet paré: Vyhotovil:

 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Na základě změny projektové dokumentace základových konstrukcí byly/budou provedeny následující práce, které nebyly obsahem

SoD, nebo byly/budou provedeny jinak dle dodané nové PD s výkazem výměr:

Navýšení celkove metráže mikropilot o celkem 52 m

Záměna ocelové trubky mikropilot tl. steny 14 mm za typizovanou trubku tl. steny 12,5 mm

Nově jádrové vrtání skrz stávající základové kce a následně spřažení stávajících základů s novými mikropilotami

 
 

 
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DiLA A MA VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA
 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méně prací

řešeného ZL

Procentuální podíl Méně

praci ZL k celkové ceně

stavby

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méně prací a Víceprací

řešeného ZL

 

-4 680,00

  
-0,03%

 
421 423,13

 
2,59%

 416 743,13

 

 

  


