DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO č.2/2020 z 7.8.2020

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1.	Objednatel:			Domov důchodců Náchod
	Sídlo :				Bartoňova 903, 547 01 Náchod
	Právní forma:			příspěvková organizace
	Zastoupený :			Bc. Václavem Voltrem, ředitelem
	IČ :				71193987
	DIČ :				není plátce DPH	
	Obchodní rejstřík :		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 844
	
	
		dále také jako objednatel

I.2.	Zhotovitel:			Výtahy Náchod s.r.o.
            Sídlo :                               Slunečná 1833
                                                    547 01 Náchod
           Zastoupený :                      panem Petrem Vélem jednatelem
           IČ:                                    26005450
           DIČ:                                  CZ26005450
           Č. účtu:                             188997761/0300	
	
		dále také jako zhotovitel

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

II.1. 	Smluvní strany objednatel a zhotovitel uzavřely dne 7.8.2020 smlouvu o provedení díla Instalace záložního zdroje automatického dojezdu výtahu v budově A Domova důchodců Náchod. Investiční akce objednatele č.SV20/612 - Instalace záložního zdroje automatického dojezdu výtahu v budově A Domova důchodců Náchod.

Jelikož při realizaci doplnění technické výbavy výtahu TOV 1050 (výrobní číslo 268/2006) umístěného ve staré budově A objektu Domova důchodců, Bartoňova 903 v Náchodě zhotovitel dodatečně zjistil, že předpokládané napojení nouzového zdroje pro dojezd výtahu není plně kompaktibilní s technologií frekvenčního měniče k výtahovému stroji. Bude nutno v rámci realizace díla vyměnit uvedenou jednotku frekvenční měnič 11 Kw o kterou bude navýšena cena díla (viz.přiložená cenová nabídka zhotovitele).
II.2. dochází tímto dodatkem k změně ceny díla o jeho navýšení o  20 000,- Kč změna článku č.III CENA DÍLA 

Cena předmětu díla bez DPH:		65 800,00 Kč
DPH 15%:					   9 870,00 Kč
Cena předmětu díla celkem, včetně DPH: 	  75 670,00 Kč
+ navýšení výměna frekv.měniče            24 209,- Kč včetně DPH 15%

Konečná cena předmětu díla celkem včetně DPH        99 879,- Kč all in


II.3. tímto dodatkem dochází zároveň k posunu termínu dokončení díla do 7.12.2020 změna článku č.IV TERMÍNY PLNĚNÍ.
       
III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Další ustanovení smlouvy o dílo uzavřené 7.8.2020 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změn.   	

[bookmark: _GoBack]III.2 Tento dodatek obsahuje 2 strany textu +přílohu a je vyhotoven ve dbou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jeden výtisk. 

III.3 	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku ke smlouvě. 

III.4.	Obě smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se zveřejněním textu uzavřeného dodatku na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.136/2006 Sb.

III.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Vzhledem k tomu, že na tento dokument se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

XI.7 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku  včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]V Náchodě dne  1.12.2020 					V Náchodě dne 1.12.2020



Za objednatele:						Za zhotovitele:
Domov důchodců Náchod				     Výtahy Náchod s.r.o.






.........................................				...............................................
Bc. Václav Voltr, ředitel				 Petr Véle, jednatel firmy  
1

