
DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele 19/7700/0290

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 2“)
ev. č. Dodatku č. 2 objednatele: 19/7700/0290/02

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: 
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Generální  finanční  ředitelství,  Na  Ohradě  1067,  PSČ  387  01
Strakonice

 (dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a 

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.  
se sídlem: Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba
zastoupená:
IČO: 021 17 436
DIČ: CZ02117436
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl

C, vložka 57221
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

 (dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

společně též „smluvní strany“
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Článek 1.
Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2019 smlouvu o dílo „ÚP Ostrava I – stavební
úpravy Jurečkova 1 a 2“, ev. č. objednatele 19/7700/0290, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 24. 8. 2020, evidenční č. Dodatku č. 1 19/7700/0290/01, jejímž předmětem je
provedení stavebních úprav na budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Územního  pracoviště  Ostrava  I,  ulice  Jurečkova  940/2  a  493/1  (dále  jen
„smlouva”). 

1.2 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v souladu  s ustanovením čl.  XV.  odst. 4 smlouvy
uzavírají  tento  Dodatek  č.  2,  kterým  se  smlouva  mění  způsobem  a v rozsahu
uvedeném v čl. 2 až čl. 4. tohoto Dodatku č. 2.  

1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s čl. II.
odst.  3  smlouvy  dohodly  na dodatečných  stavebních  prací,  specifikovaných  ve
Změnových listech č. 1 a č. 2 a s tím související prodloužení doby plnění.

Článek 2.
Předmět smlouvy a místo plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek I.  „Předmět smlouvy a místo plnění“  se nově doplňuje o odstavec č.  3
v tomto znění:

„3. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné 
práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří 
Přílohu č. 3 a 4 smlouvy.“

Článek 3.
Doba plnění

3.1  Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek II. Doba plnění se odst. 1 mění, a to následovně:

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  (tj.  dokončit  a  předat  objednateli),  a to
protokolem o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do
401 dnů  ode  dne  předání  staveniště  zhotoviteli.  Bude-li  dílo  při  předání  a
převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich
odstranění  nejpozději  do  426 kalendářních  dnů  ode dne  předání  staveniště
zhotoviteli.

Článek 3. 
Cena a platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1. a 2 smlouvy, které budou nově
znít následovně:

1. Cena za dílo  je  stanovena  na základě dohody  a výsledků výše uvedeného
zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH: 15 135 887,19 Kč (slovy patnáct milionů sedm sto třicet pět
tisíc osm set osmdesát sedm korun českých devatenáct haléřů) 

DPH ve výši 21 %: 3 178 536,31 Kč (slovy tři miliony sto sedmdesát osm tisíc
pět set třicet šest korun českých a třicet jedna) 
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cena včetně DPH: 18 314 423,49 Kč (slovy osmnáct milionů tři sta čtrnáct tisíc
čtyři sta dvacet tři korun českých a čtyřicet devět haléřů) 

2. Cena  za  dílo  je  sjednána  v  souladu  s  cenou,  kterou  zhotovitel  uvedl
v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu č.
2  smlouvy.  Cena  dodatečných  stavebních  prací  je  uvedena  v Příloze  č.  3
smlouvy a v Příloze č. 4 smlouvy.

Článek 4
Změnové   listy č. 1 a č. 2  

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Změnový list .č 1 a Příloha č. 2 Změnový
list  č.  2  tohoto  Dodatku č.  2  se  stávají  součástí  smlouvy,  jako  její  Příloha  č.  3
a Příloha č. 4.

Článek 5
Ostatní   ujednání  

6.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají
nadále v platnosti v původním znění.

6.2 Dodatek  č.  2  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními  stranami
a účinnosti  dnem  jeho  uveřejnění  v registru  smluv.  Uveřejnění  v registru  smluv
zajistí objednatel. 

6.3 Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky

6.4 Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně
očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

6.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne 30. 11. 2020

Za objednatele:

V Orlové - Porubě dne 26. 10. 2020

Za zhotovitele:
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