
         Číslo smlouvy objednatele: 1341-2017-525201/4 
      Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-017-2017-JAS  
      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenná na Moravě 
 

Dodatek č. 4 
SMLOUVY O DÍLO  

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jasenná na Moravě  
ze dne 23. 10. 2017 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou,  

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová,  

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Šujanová,  

odborný rada Pobočky Zlín 

Telefon: +420  727 957 182 

E-mail : s.sujanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons) 

předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons) 

předseda představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  

vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1.  Mezi účastníky byla dne 23.10.2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Jasenná na Moravě (dále jen „smlouva“), ve 
znění pozdějších dodatků. 

2.  Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je vznik dodatečných služeb, které vznikly z 
důvodu nedostatku obecní a státní půdy potřebné pro umístění všech navržených prvků plánu 
společných zařízení. V důsledku této skutečnosti je nutné v soupisu nároků krátit nároky 
vlastníků vypočteným koeficientem. Tyto dodatečné služby označené jako „Aktualizace nároků 
vlastníků pozemků“ jsou novou položkou položkového výkazu činností u hlavního celku 3.4. 
Přípravné práce, dílčí části 3.4.5.a Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 
aktualizace. Rozsah potřebných prací činí 543 MJ. Při ceně 425 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná 
o plus 230 775 Kč bez DPH. 

 Termín odevzdání aktualizace nároků vlastníků pozemků byl stanoven na 15. 12. 2020. V 
návaznosti na shora uvedenou skutečnost je nutné upravit termín plnění u dílčí části 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na 15. 
6. 2021. 

 Tato změna smlouvy je v pořadí čtvrtou změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková 
cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 7 585 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 406 400 Kč bez DPH, což ve smyslu ust. 
§ 222 odst. 5 ZZVZ odpovídá cca 5,36 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny na 
základě dodatku č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ byla ve výši 180 400 Kč bez DPH 
(mínus 176 000 Kč bez DPH a plus 4 400 Kč bez DPH), což odpovídá cca 2,38 % původní 
hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny na základě dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 
ZZVZ byla ve výši 284 750 Kč bez DPH (mínus 284 750 Kč bez DPH), což odpovídá cca 3,75 
% původní hodnoty smlouvy o dílo. Součet všech hodnot změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 
2 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 586 400 Kč bez DPH, což činí 7,74 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy o dílo. Součet všech hodnot změn dle dodatku č. 3 a posuzované změny 
č. 4 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je 515 525 Kč bez DPH, což činí 6,8 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy o dílo. 

3.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy takto: 

 

Článek I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Jasenná, který je nedílnou 
součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto: 

3.4.5.a Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace.  
Cena bez DPH: 543 MJ x 425 Kč = 230 775 Kč 
 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
Termín: 15. 06. 2021 

 

 

Článek II. 

     Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,      
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 4 022 225,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 736 400,00 Kč 
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Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 434 400,00 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  760 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 6 953 025,00 Kč 

DPH 21% 1 460 135,25 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 8 413 160,25 Kč 

 

6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto 

článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je 

platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením 

díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 
Článek III.      

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23.10.2017  a dodatků č. 1 – 3 zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.   

              

       Příloha Dodatku č. 4: Položkový výkaz činností 

 

 

 

_______________________________        _______________________________ 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  Geocart CZ a.s. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj       Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons) 
Ing. Mlada Augustinová          předseda představenstva 
ředitelka 

  

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 

Ve Zlíně dne 27. 11. 2020 

 

 

Za objednatele:  

 

Za zhotovitele: 



Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jasenná na Moravě

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 52 2 100 109 200,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 46 2 200 101 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 410 1 600 656 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 136 2 250 306 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 380 0,00 15.9.2018

Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních 

pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako 

řešených včetně trvalého označení lomových bodů 

100 bm 223 3 200 713 600,00 30.11.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 375 3 200 1 200 000,00 15.3.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 7 900 0,00 15.3.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 542 450 243 900,00 15.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 543 850 461 550,00 15.7.2019

3.4.5.a
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

aktualizace
ha 543 425 230 775,00 15.12.2020

4 022 225,00 15.12.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 543 1 100 597 300,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 75 850 63 750,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 190 500 95 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 543 1 650 895 950,00 15.6.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 42 200 84 400,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 736 400,00

3.6. Mapové dílo ha 543 800 434 400,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

434 400,00

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 800 950 760 000,00

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 760 000,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.8.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

15.5.2020

15.5.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



4 022 225,00

1 736 400,00

434 400,00

760 000,00

6 953 025,00

1 460 135,25

8 413 160,25

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


