
Dodatek č. 2

ke smlouvě: 09EU-003819

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007

Název související veřejné zakázky: 
„1/14 Dolní Dušnice"

2 7 - 11-  2020 ÍÚÍp

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

statutární zástupce: 

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel44) 
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390, CZ65993390

Ing. Radek Mátl, generální ředitel 

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

název:

se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44) 

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Integra stavby a.s.

Hrádecká 156, 460 01 Liberec 

25014391, CZ25014391

Ing. Petr Turek

I.

1



Předmět dodatku

1. Článek III. Doba a místo plnění 1. odstavec, se upravuje následovně:

Původní ukončení prací: do 30.11.2020

Nové ukončení prací: do 31.07.2021

2. Uvedené změny vyplynuly z nepředvídatelných komplikací při realizaci stavby, nutnosti 
dodatečné přeložky nadzemního vedení ČEZ, což vede k prodloužení realizace stavby 
v čase.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Liberci, dne n ý  / č  . 4 í ’ 4 ú V Liberci, dne

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth 
ředitel Správy Liberec

Ing. Petr Turek 
Statutární ředitel

Podpis oprá1 Podpis oprávněné osoby
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