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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo, 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
 pro realizaci stavby  

„Zátiší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova“ 
18TUOIN11 

 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
XXXX 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
sdružení účastníků pod názvem: „Společnost Zátiší“ 
 
Vedoucí účastník: ROADFIN BUILDING s.r.o. 
 
se sídlem Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice 
zastoupená Petrem Bitengl, jednatelem 
IČO: 06799736 
DIČ: CZ06799736 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 35809 
 
bankovní spojení: XXXX 
číslo účtu: XXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Druhý účastník: BERDYCH PLUS spol. s.r.o. 
 
se sídlem Pražská 1178, 337 01 Rokycany 
zastoupená Ing. Radkem Kovářem, jednatelem 
IČO: 26373611 
DIČ: CZ26373611 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 35809 
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Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
XXXX – hlavní stavbyvedoucí 
tel. XXXX, e-mail: XXXX  
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tento 

 
dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo č. 2020/00676 
(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 
 

I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2020 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Zátiší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),  smlouvu o dílo, jejímž předmětem je revitalizace území 
v oblasti ulic Línská a Kreuzmannova v Plzni – Zátiší, kdy hlavním cílem je demolice původních 
bytových domů a jejich nahrazení novými domy (dále jen „Smlouva“). Dne 12.08.2020 uzavřely 
smluvní strany Dodatek č. 1, který zohledňuje nutnost provedení víceprací a s tím souvisejících 
méněprací. 
 

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně účtované DPH, a to tak, že smluvní cena za dílo v celkové 
výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení bez DPH, 
která byla hodnotícím kritériem, zůstává beze změny; celková cena díla včetně DPH se mění, a to 
tak, že fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti, přičemž obě smluvní strany 
jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že dílo bude použito pro jeho ekonomickou činnost.  

 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 2 

 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně čl. V. Cena díla, odst. 5.1., když nově odst. 5.1. 

Smlouvy zní: 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky 
zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci tohoto výběrového řízení ve výši: 

 

Cena díla – 1. etapa          153.913.634,04 Kč (bez DPH) 
Cena díla – 2. etapa          186.210.175,42 Kč (bez DPH) 
Cena díla – Vedlejší a ostatní náklady          6.614.940,00 Kč (bez DPH) 

 
DPH 15%, v režimu přenesené odpovědnosti        0,- Kč 

 Celková cena díla vč. DPH         346.738.749,46 Kč 

S ohledem na členění díla se dále cenou díla, respektive nabídkovou cenou díla, rozumí vždy cena 
jednotlivé etapy díla, jíž se právo či povinnost týká.  

 
 
2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají 

v platnosti.  
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III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel tři (3) stejnopisy. 

 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
 

V Plzni dne 02.12.2020        Ve Vejprnicích dne 16.11.2020 
Za objednatele:           Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….        ………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník          Petr Bitengl, jednatel 
vedoucí OI MMP           Roadfin Building s.r.o. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. Radek Kovář 
BERDYCH plus spol. s r.o. 


