[bookmark: _Ref376966503][bookmark: _Ref377473774]Dodatek č. 2 ke SMLOUVě O podpořE A ROZVOJI EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MPSV a poskytování souvisejících služeB
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1, 
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: 
Ing. Milanem Lonským, zástupcem ředitele odboru ICT
(dále jen „Objednatel“ anebo „MPSV“)
a

[bookmark: _Hlk5805824]Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000
IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 8954
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha,
č. účtu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ4627000000001001885001)
zastoupená: Ing. Vladkem Šlezingrem, jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“)
(Poskytovatel a Objednatel společně též „Smluvní strany“)
číslo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1244

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o podpoře a rozvoji ekonomického informačního systému MPSV a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 2. 12. 2015 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
1. PREAMBULE
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Podpora a rozvoj ekonomického informačního systému MPSV“, smlouvu o podpoře a rozvoji ekonomického informačního systému MPSV a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zejména zajištění podpory a rozvoje ekonomického informačního systému Objednatele (dále jen „EKIS MPSV“). Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 18. 12. 2019 (Dále jen „Dodatek č. 1“), v rámci kterého došlo k úpravě rozsahu změnových požadavků a k prodloužení účinnosti smlouvy o 11 (jedenáct) měsíců.
1. Od podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy nastaly v průběhu realizace Smlouvy zejména následující významné skutečnosti s dopadem na délku trvání závazku a jeho obsah dle Smlouvy, a to konkrétně: 
2. Zahájení zadávacího řízení Objednatelem na nového poskytovatele „Podpory a rozvoje systému EKIS rezortu MPSV“, které bylo zahájeno odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (VVZ) dne 22.10.2020 (ev. číslo ve věstníku VZ Z2020-037629) (dále jen „Nová VZ“). Příprava zadávacího řízení byla vlivem objektivních okolností stojících vně Objednatele významně pozdržena a nebylo tak možné jeho dřívější zahájení. S ohledem na rozsah Smlouvy a jednotlivých plnění je tedy zřejmé, že realizace nového zadávacího řízení a samotné zadání Nové VZ bude pro Objednatele významně a v předem neočekávaném rozsahu administrativně a časově náročná, tedy Objednatel nebude reálně schopen do data konce účinnosti Smlouvy vybrat nového poskytovatele plnění dle Nové VZ, přičemž z pohledu povahy systému EKIS MPSV je nepřípustné, aby tento zůstal bez podpory.  
2. Bezproblémový přechod na nového poskytovatele plnění dle Nové VZ si vyžaduje mj. zcela klíčovou součinnost Poskytovatele, přičemž bez jeho součinnosti nebude Objednatel reálně schopen zajistit systematický přechod plnění z Poskytovatele na nového poskytovatele dle Nové VZ. Neúplný nebo absentující přechod na nového poskytovatele by dále významně ztížil či dokonce narušil realizaci ročních účetních závěrek, čímž by došlo k ohrožení kontinuity ve výplatě nepojistných dávek ze systému hmotné nouze, státní sociální podpory, podpory v nezaměstnanosti a příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti.
1. [bookmark: _Hlk35419905][bookmark: _Hlk35420085]Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Smluvní strany potvrzují, že je dána přetrvávající potřeba zajištění kontinuálního poskytování služeb i po datu 3. 12. 2020, kdy Systém objektivně vzhledem k jeho povaze informačního systému, složitosti a významu pro Objednatele nelze ponechat bez odborné podpory, kterou si Objednatel není schopen zajistit vlastními silami. S ohledem na to je nutné upravit délku účinnosti Smlouvy. V případě, že by nedošlo k úpravě účinnosti Smlouvy (víceprací), znamenala by tato skutečnost významné ohrožení dalšího provozování systému EKIS MPSV, kdy Objednatel by v takovém případě nebyl schopen zajistit ani nezbytnou součinnost v dalších projektech (systémech) potřebnou pro jejich řádné fungování. 
1. V důsledku uvedené nezbytnosti k provedení víceprací, Smluvní strany přistupují ke změně Smlouvy realizované tímto Dodatkem, a to k prodloužení účinnosti Smlouvy o dobu 7 (sedmi) měsíců.
Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:
1.4.1 dodatečné vícepráce Poskytovatele dle tohoto Dodatku jsou pro Objednatele nezbytné pro zajištění Služeb podpory provozu komponent Systému EKIS MPSV do doby, než dojde k uzavření smlouvy s novým poskytovatelem a následně k zajištění přechodu veškerých služeb na nového poskytovatele. Současně je nutné zabezpečit běžnou podporu provozu systémů EKIS MPSV v případě neočekávaných incidentů a havárií.
1.4.2 dodatečné vícepráce spočívající v prodloužení účinnosti Smlouvy není možno s ohledem na požadavek plné kompatibility plnění Poskytovatele vyplývající z původního rozsahu závazku zadat jinému dodavateli než Poskytovateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;
1.4.3 zadání dodatečných víceprací jinému dodavateli by s ohledem na poskytování služeb stávajícím Poskytovatelem znamenalo nepřípustné riziko vzájemných inkompatibilit s původním plněním a nehospodárné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Objednateli značné obtíže při využívání a kontrole plnění služeb ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ. Změna dodavatele v kritickém období realizace účetních závěrkových prací by znamenala dále velké riziko pro zajištění průkazného účetnictví MPSV a ÚP ČR spojeného s realizací ročních účetních závěrek a ohrožení kontinuity ve výplatě nepojistných dávek ze systému hmotné nouze, státní sociální podpory, podpory v nezaměstnanosti a příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti. 
1.4.4 [bookmark: _Hlk9256389]dodatečné vícepráce (služby) v hodnotě 2 058 000, - Kč bez DPH, které jsou vypočteny jako součin celkové měsíční Ceny poskytování všech Služeb podpory provozu, tj. 294 000, - Kč bez DPH a délky prodloužení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému o dobu 7 (sedm) měsíců, nepřesahují limity dle § 222 odst. 5 ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ.
[bookmark: _Ref16609051]Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem je dodržen limit dle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ, neboť hodnota víceprací dle tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, což je částka 17 563 000,- Kč bez DPH 
(35 126 000,- Kč bez DPH krát 0,50). 
[bookmark: _Ref16609076]Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatkem je dodržen cenový korektiv nárůstu souvisejícího se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ (viz § 222 odst. 9 ZZVZ), neboť tímto Dodatkem zasmluvněný cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, tedy částku 10 537 800,- Kč bez DPH (35 126 000,- Kč bez DPH krát 0,30).
Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran. 
[bookmark: _Ref7945000]PŘEDMĚT DODATKU
1.5 Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 22.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
„Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou v trvání 66 (šedesáti šesti) měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Poskytovatel je oprávněn poskytnout Služby převzetí i před termínem stanoveným v harmonogramu plnění dle odst. 4.1 této Smlouvy.“
1.6 Smluvní strany se dále dohodly, že znění souhrnné cenové tabulky uvedené v Příloze č. 6 Smlouvy „cena“ ve znění toho Dodatku se mění následujícím způsobem:

	Č.
	Předmět plnění 
	Cena v Kč bez DPH
	Sazba DPH 21 %
	Cena v Kč včetně DPH

	2.2
	Celkem cena za 66 měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu
	19 404 000,-
	4 074 840,-
	23 478 840,-



	Celková cena
	Celková cena v Kč bez DPH 
	Sazba DPH 21 % 
	Celková cena včetně DPH

	(jako součet výše uvedených cen dle položek 1.5, 2.2, 3.2 a 4.3) je předmětem hodnocení)
	40 418 000,-
	
8 487 780,-
	
48 905 780,-



[bookmark: _Toc212632765][bookmark: _Toc295034745]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313951407][bookmark: _Ref304891672]Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku. 
Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V Praze dne dle elektronického podpisu



	Poskytovatel

V Praze dne dle elektronického podpisu

	…......................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský,  zástupce ředitele odboru ICT
	…......................................................................
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Ing. Vladek Šlezingr, jednatel


[bookmark: _GoBack]
