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Dodatek k dílčí smlouvě č. 298/2020

Číslo objednávky: 298/2020
Datum vystavení objednávky: 29. 9. 2020
Vystavitel: xxxxxx, Administrátor projektu EFES
Kupující: Česká republika – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Pardubicích, se sídlem Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice 

Prodávající: OCC s.r.o., se sídlem Lidická 198/68, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 27970922

Dílčí smlouva č. 298/2020 byla uzavřena na základě Rámcové dohody na dodávku přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV ze dne 20. 12. 2018 a uveřejněné v registru smluv dne 3. 1. 2019 (ID: 7206679).

Dílčí smlouva č. 298/2020  byla uzavřena dne 5. 11. 2020, dne 6. 11 2020 byla uveřejněna v registru smluv a nabyla tak účinnosti (ID: 13411832).

Předmětem plnění dle dílčí smlouvy č. 298/2020   je dodávka 4 ks přenosných počítačů, 4 ks klávesnic, 4 ks myší, 4 ks dokovacích stanic (SD1) originální a 4 ks Monitorů (M2), a to pro potřeby projektu OPZ Efektivní služby zaměstnanosti (EFES), reg.číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056.

Uzavřením tohoto dodatku je sjednávána odlišná doba dodání, než která je stanovena v článku 5 Rámcové dohody na dodávku přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV, a to z důvodu tzv. vyšší moci (tzv. vis maior, force majeure), konkrétně přijatých opatření, která mají zamezit dalšímu šíření pandemie onemocnění covid-19. Přijatá opatření mají dopad na zajištění výroby poptávaného zboží ze strany Prodávajícího a tento není v jejich důsledku objektivně schopen zajistit dodání ve standardní době dodání. 

Smluvní strany sjednávají, že zboží poptané dílčí smlouvou č. 298/2020  bude dodáno ve standardní době 30 kalendářních dnů, avšak pro zahájení běhu této lhůty není rozhodný den potvrzení dílčí objednávky Prodávajícím, ale okamžik odpadnutí nastalé překážky plnění, tj. obnovení výroby zboží ze strany Prodávajícího. O odpadnutí překážky plnění dílčí smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.  

V případě, že Prodávající nesplní povinnost informovat Kupujícího o odpadnutí překážky plnění dílčí smlouvy ve výše stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den prodlení. Prodlení Prodávajícího s informováním Kupujícího nemá vliv na zahájení běhu standardní doby pro dodání zboží. 

Za kupujícího:                                                                                                 Za prodávajícího:

v.z. Ing. Petr Klimpl







    v. z. xxxxx

V Pardubicích :   2. 12. 2020                                                                        V Plzni: 2. 12. 2020
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