
                                                                                                                                  Číslo smlouvy objednatele: 1234-2018-525204/3 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: XS-017-2018-Beč  
                                                                                                       Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

 

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO  
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi  
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Adam Mikula, rada Pobočky Vsetín 

Telefon: +420 602 584 193 

E-mail : a.mikula@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), 
předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda 
představenstva 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X  

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO / DIČ: 25567179 / CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

X X X X X X X X X X 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II ve znění 

pozdějších dodatků. 

2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek dle skutečně provedených 
služeb u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů 
JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. Skutečný rozsah provedených služeb činí 63 MJ, tedy o 2 MJ méně oproti 
smlouvě o dílo. Při ceně 2 800 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 5 600 Kč bez DPH. 

 Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a druhou změnou 
hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 177 000 Kč bez 
DPH. Na základě dodatku č. 1 byla snížena cena díla o 97 500 Kč bez DPH, což analogicky 
k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 8,25% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě 
dodatku č. 2 byl upraven termín plnění přípravných prací. Hodnota posuzované změny na 
základě dodatku č. 3 analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši mínus 5 600 Kč bez 
DPH, což odpovídá cca 0,5% původní hodnoty smlouvy o dílo.  

3.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy takto: 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedené dílčí části upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb 

Cena bez DPH: 63 MJ x 2 800 Kč = 176 400 Kč 

 

 

II. 

     Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,     
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 690 400,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 317 000,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 66 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 073 900,00 Kč 

DPH 21% 225 519,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 299 419,00 Kč 

 

6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
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Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

 
III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2018 a dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti 

beze změn. 

 

IV. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

 
Za objednatele:  
 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
 

 
 
 
 
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
předseda představenstva 
Geocart CZ a.s. 

Příloha:  Položkový výkaz činností 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 
Ve Zlíně dne 26. 11. 2020 

 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - JPÚ Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 200 11 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 500 7 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 46 1 800 82 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ v trvalých 

porostech
ha 24 4 800 115 200

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 62 1 250 77 500 15. 2. 2020

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 63 2 800 176 400 15. 11. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 15 3 500 52 500 15. 11. 2020

Rozbor současného stavu                      ha 70 700 49 000 15. 2. 2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 70 1 700 119 000 15. 2. 2021

690 400 15. 12. 2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 70 1 500 105 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 19 1 000 19 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 52 500 26 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 400 14 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 70 1 900 133 000 15. 3. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

317 000

3.6. Mapové dílo ha 70 950 66 500 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

66 500

690 400,00 Kč

317 000,00 Kč

66 500,00 Kč

1 073 900,00 Kč

225 519,00 Kč

1 299 419,00 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 10. 2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15. 8. 2021

3.4.4.

15. 9. 20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




