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Dodatek č.2  

SMLOUVY O DÍLO č. 13/2019/RR/Geb 

uzavřena podle   § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi  

 

                                 

  1. Objednatelem:                             Město Bílovec  

      Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          

 Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města 

            Oprávněná k podpisu smlouvy:         Ing. Blanka Korbelová, vedoucí odboru 

                                     regionálního rozvoje  

            Zastoupený ve věcech technických:  

           Telefon:     

Bankovní spojení:    

 Číslo účtu :     

IČO:             00297755 

DIČ:     CZ00297755 

E-mail:      

(dále jen objednatel) 

 

 2. Zhotovitelem                       Ing. arch. Materna Martin 

Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava    

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Materna 

Bankovní spojení:    

          Číslo účtu :     

 DIČ:     CZ7410305287 

 IČO:               72482346 

       Telefon:                                         

 E-mail:     

(dále jen zhotovitel) 

 

- společně označováni jako „smluvní strany“ 

 

 

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo                  

č.13/2019/RR/Geb ze dne 13.2.2019, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo                                 

č.13/2019/RR/Geb ze dne 15.4.2019 na zpracování projektové dokumentace s názvem 

"Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ TGM II.: Areál praktických činností - od 

virtuální reality zpátky na zem" z důvodu doplnění nových požadavků uživatele na rozsah a 

provoz a rozšíření rozsahu předmětu díla, takto: 

 

Článek I. Předmět plnění bod č. 6. se mění takto: 

 

6. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání projektové 

dokumentace pro územní souhlas a pro ohlášení a projektové dokumentace pro 

provedení stavby včetně položkového rozpočtu každé v tištěné podobě v 6 

vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ve formátech .doc, .xls, .pdf, .dwg 

(včetně dokladové části). 
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Článek II. Cena bod č. 1. se ruší a nahrazuje novým takto: 

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální 

kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:  

 

a) Učebny praktické výuky, úprava sociálního zázemí - projektová dokumentace v rozsahu 

ohlášení, projektová dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu: 

 

           Cena bez DPH:       94 000,- Kč 

   DPH 21%:              19 740,- Kč                                      

Cena vč. 21% DPH:               113 740,- Kč   

 

b) Altán + zpevněné plochy + úprava sociálního zázemí - projektová dokumentace v rozsahu pro 

územní souhlas a ohlášení, projektová dokumentace pro provedení stavby včetně položkového 

rozpočtu, vyřízení žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby: 

 

           Cena bez DPH:         61 000,- Kč 

   DPH 21%:                      12 810,- Kč                                      

Cena vč. 21% DPH:         73 810,- Kč   

   

        Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy: 

 

  Cena bez DPH:   155 000,- Kč 

  DPH 21%:     32 550,- Kč                                      

  Cena vč. 21% DPH:  187 550,- Kč  

 (slovy:   jednostoosmdesáttisícpětsetpadesát korun českých, vč. DPH ) 

 

 

Článek III. Doba plnění bod č. 1. se ruší a nahrazuje novým takto: 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: 

Zahájení prací zhotovitelem:        ihned po podpisu smlouvy           

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:     

a) Učebny praktické výuky, úprava sociálního zázemí 

Projektová dokumentace v rozsahu ohlášení:               do 30. 5. 2019 

Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu: 

                                                                                                do 10. 6. 2019 

b) Altán + zpevněné plochy + úprava sociálního zázemí 

Projektová dokumentace v rozsahu pro územní souhlas a ohlášení:   do 30. 6. 2019 

Podání žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby                   do 10. 7. 2019 

Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu: 

          do 10 dní od vydání pravomocného stavebního povolení/ ohlášení 
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 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

3) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

 

     

 

V Bílovci dne 20.5.2019                                         V   Bílovci  dne 20.5.2019 

   

 

 Za objednatele:                Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………….                             ………………………………       

Ing. Blanka Korbelová,     Ing. arch. Martin Materna 

vedoucí odboru regionálního rozvoje   


