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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, autorského 

dozoru a inženýringu k akci 
„OS Most – rekonstrukce prostor eskorty“ 

 

 

Objednatel:  Česká republika – Okresní soud v Mostě 

Zastoupená:   JUDr. Radkou Heresovou, předsedkyní soudu 

Sídlo:  Moskevská č. 2, 434 01 Most,   

IČO:  00024899 

Bankovní spojení:  ČNB Ústí n. L., č. ú.: 227491/0710 

Kontaktní údaje:  tel.: +420 477 104 711 

Email:  podatelna@osoud.mst.justice.cz 

Datová schránka:  bueabp5 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:  Ing. Jana Chotová 

Sídlo:  Jižní 3194, 434 01 Most,   

IČO:  14822814 

DIČ:  CZ14822814 

Bankovní spojení:  ČSOB/229218470/0300 

E-mail:  chotova@volny.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy.   

I. 

1. V důsledku přetrvávající nepříznivé bezpečností situace stran pandemie coronaviru bylo smluvními 

stranami přistoupeno k uzavření dodatku č. 1, jehož předmětem bude zohlednění výskytu 

nepříznivých podmínek mající vliv na realizaci díla.   

2. Článek II. odst. 4 smlouvy se mění tak, že zní:  

Dílo dle bodu čl. II, odst. 1 písm. a) smlouvy zhotovitel předá objednateli do 120 kalendářních dnů 

od podpisu smlouvy v sídle objednatele.  

3. Článek X. smlouvy se doplňuje o odst. 12, který zní: 

Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu nepředvídatelných okolností (např. živelné 

pohromy, pandemická situace, atd.) může být doba předání díla prodloužena, a to o dobu nezbytně 

nutnou. Zhotovitel je povinen o výskytu nepředvídatelných skutečností neprodleně informovat 
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pověřeného pracovníka objednatele, a to písemnou formou. K prodloužení termínu dokončení díla 

bude přistoupeno pouze za souhlasného stanoviska obou smluvních stran. O případném 

prodloužení bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek.    

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

dvou vyhotovení.  

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje dodatek dle 

předmětného zákona uveřejnit.  

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

 
 
 
 
V Mostě dne: 30.11.2020      V Mostě dne: 30.11.2020 
 
 
Za objednatele:                                       Za zhotovitele:  
 
Česká republika – Okresní soud v Mostě     Ing. Jana Chotová 
JUDr. Radka Heresová     
Funkce: předsedkyně soudu                             
 
 
 
……………………………….     ………………………………. 
  


