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    DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxx                                                         

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

            číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

fax: xxxxxxxxxxxx 

          (dále jen „Objednatel“) 

 

 

2.        KROLSTAV BESKYD s.r.o. 

se sídlem Jamnická 18, 738 01  Staré Město 

zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26414 

oprávněn jednat ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 268 00 527 

DIČ: CZ26800527 

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

            číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

 

Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné více a méně práce na akci „Oprava fasády 

garáže „G“ a „P“ v areálu OK, a.s.“ po zahájení stavby, kdy při jednáních na kontrolních 

dnech, po výměně oken a dalších jednáních v přímé souvislosti, s úpravami vstupu 

horkovodního potrubí a novými větracími otvory ve skladu barev, s instalovanými sítěmi 

kamerového systému, úpravami osvětlovacích těles, změnami v přizdívkách nadedveřních 



 

Oprava fasády garáže „G“ a „P“ v areálu OK, a.s.                                   

2 | S t r á n k a  
 

prostor a v rozsahu čištění fasády, byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a 

objednatelem stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující: 

1. ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1.  

2. ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena za dílo, odst. 1. (bližší 

specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo). 

 

 

 

 

Článek IV. 

Doba plnění  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v následujícím termínu: květen – listopad 2020. Doba realizace je 

stanovena na 180 kalendářních dnů, kdy ukončení prací bude nejpozději do            

30. 11. 2020.  

 

Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této 

smlouvy o dílo, která činí:  

2 946 880,53 Kč bez DPH za objekt „G“, 618 844,91 Kč DPH, 3 565 725,44 Kč včetně 

DPH za objekt „G“ 

2 866 383,42 Kč bez DPH za objekt „P“, 601 940,52 Kč DPH, 3 468 323,94 Kč včetně 

DPH za objekt „P" 

5 813 263,95 Kč bez DPH celkem, 1 220 785,43 Kč DPH, 7 034 049,38 Kč včetně 

DPH celkem.  

Konečná cena je stanovena na základě cenové kalkulace, která tvoří přílohu                        

č. 1 Dodatku č. 1. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních 

stran.  
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Příloha č. 1: kalkulace ceny 

  

 

 

 

Ve Starém Městě dne 30. 11. 2020                 V Ostravě dne 30. 11. 2020 

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

xxxxxxxxxxxx                                     Ing. Daniel Lyčka                                                             

         xxxxxxxxxxxxxx                                                         předseda představenstva 


