
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 004/TSA/D/2020 ze dne 06. 5. 2020
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.



Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971
[bookmark: _GoBack]osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka
 (dále jen objednatel)


a
 

 RT plus s.r.o.
Sídlem: Ve žlíbku 1849/2a, 193 00, Praha 9 – Horní Počernice
IČ: 40766551
DIČ: CZ40766551
Zastoupená: Ing. Karlem Rezkem, jednatelem společnosti (dále jen zhotovitel)



Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu o dílo č. 004/TSA/D/2020 (dále také „Smlouva“). V důsledku nařízení karantén zaměstnanců dodavatele z důvodu výskytu Covid-19 a s  ohledem na nutnost zachování částečného provozu objednatele v  laboratořích budovy Xa, byl po domluvě stanoven nový termín realizace díla. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.


1. Doba plnění

Vlivem výše popsaných skutečností se mění doba celkového dokončení díla.
Čl. 2. odst. 2.2. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: 
Lhůta pro dokončení díla, vzhledem k jeho rozsahu a složitosti je do 20.12.2020. 
Smluvní strany se dohodly, že se ve stejném smyslu upravuje i harmonogram prací, který je přílohou tohoto dodatku.



2. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 
3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho přílohy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tento dodatek zajistí objednatel v termínu do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku.
3.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy.
3.6. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:

Příloha č. 1 – nový časový harmonogram prací.


V Praze dne 10. 11. 2020				V Praze dne 10. 11. 2020

za objednatele:					za zhotovitele:





_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				          	Ing. Karel Rezek
ředitel	                                                                            	jednatel				
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