
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.8.2020

EV. Č. OBJEDNAVATELE S424/20,
EV. Č. ZHOTOVIILLLE 2020/16M

Novostavba chodníku podél úl. U Nemocnice
Mariánské Lázně

Číslo smlouvy Objednatele: S424/20-1 Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/16M

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: " " "
Osoba oprávněná jednat ve věcech technickýc

1.2 Zhotovitel:

stavby Vildt,s.r.o.
Drmoul 352, Mariánské Lázně 35301
IČO: 29118221 DIČ : CZ29118221
Bankovní spoj. :
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jaroslava Barková, jednatelka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2 Předmět dodatku
Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 26. 08. 2020 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla závazek
Zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků Objednateli stavbu
,,Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázně".
Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy
o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (konkrétně se jedná o vypuštění požadavku
společnosti CETIN a.s. na dodatečnou ochranu jejich sítí a navýšení objemu prací nutností doplnění substrátem
pro vyrovnání nivelety podél chodníku. S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnového listu.).
Tak došlo rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiloženého soupisů, které bude provedeno po dohodě
zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17.,
bodem 17.1. takto:

Článek 2. odst. 2.3 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.3 Rozsah plnění závazku je určen:

l



l. Zadávací dokumentací k veřejné zakázce ,,Novostavba chodníku podél úl. U Nemocnice Mariánské
Lázně"

2. Projektovou dokumentací pro stavební řízení ,,Novostavba chodníku podél úl. U Nemocnice Mariánské
Lázně" od Ing. arch. Pavla Petráka z 11/2019

3. Upřesněním vyjádření CETIN a.s., IČO: 04084063, zn. 8/2020 z 16.07.2020 k PD ,,Novostavba chodníku

podél ul. U nemocnice, Mariánské Lázně"
4. Nabídkou zhotovitele
5. Změnovým listem Č. 1

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne26.08.2020

cena celkem bez DPH 276 209,12 KČ
sazba DPH 21 %
výše dph 58 003,92 kč
cena celkem včetně DPH 334 213,04 KČ

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v ČI. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH 19 344,00 KČ
sazba DPH 21 %
výše dph 4 062,24 kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH 23 406,24 KČ

Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH 7 247,76 KČ
Sazba DPH 21 %
výše dph 1 522,03 kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH 8 769,79 KČ

Nová celková cena za provádění díla je:
Cena celkem bez DPH 288 305,36 KČ
Sazba DPH 21 %
výše dph 60 544,13 kč
Cena celkem včetně DPH 348 849,49 KČ

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.
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3. Ustanoveni spolecna a zaverecna

3.1 Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. l zůstávají nadále nedotčena a nezměněna
O .P " .P " .P 'hí " "

a zustavaji v platnosti a ucinnosti.
3.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
3.3 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich

pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
3.4 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. l

je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
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Mariánské Lázně Drmoul

Za Objednatele Za Zhotovitele:

Město Mariánské Lázně stavby VILDT s.r.o.
Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru investic a dotací Jaroslava Barková, jednatel

Příloha
Změnový list č. l: ,,Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázně"
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