Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Smlouva o dílo č. TO/2019/07 – Zřízení služby následné péče
(Registrační č. projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002261)

I.

Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem 

IČ: 00844004, 

DIČ: CZ00844004, 

Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz     

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)







a

	Firma - obchodní název:
	MORYS s. r. o.

	Sídlo:
	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 1504

	Statutární orgán:
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:
	Ing. Pavel Mrhač, jednatel
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 9.12.2019

	Technický zástupce:
	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel

	Kontaktní osoba:
	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel

	IČ:
	42864771

	DIČ:
	CZ42864771

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

	Číslo účtu:
	107-3674100247/0100

	Telefon:
	+420 596 134 673–5

	e-mail:
	info@morys.cz


(„dále jen zhotovitel“)

Uzavřeli dne 11.5.2020 ve smyslu §2586 a následujících zákona č.89/2012, občanského zákoníku v platném znění, smlouvu o dílo č. TO/2019/07 – Zřízení služby následné péče

 ( dále jen SoD)

II. Změna smlouvy
Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. TO/2019/07 – Zřízení služby následné péče. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení, problémů statického zajištění a chybami v PD.

A) Jednotlivé změny stavby jsou popsány podrobněji v Příloze č.1 tohoto dodatku ve Změnových listech č.1,2,3,4,5 a 6. Ty obsahují celkovou bilanci více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby.
	ZL č.1
	demontáž příček v 2.NP
	
	77 380,13 Kč

	ZL č.2
	skladby podlah v 2.NP
	
	411 382,88 Kč

	ZL č.3
	dveře do místnosti č.233
	
	17 030,04 Kč

	ZL č.4
	podlahy v.1.NP
	
	
	1 001 147,83 Kč

	ZL č.5
	změna vedení kanalizace
	
	313,81 Kč

	ZL č.6
	demontáže VZT a UT
	
	
	75 606,40 Kč


Ve změnových listech  - je promítnut jak dopad na celkovou cenu díla, tak i na termín dokončení a předání díla.

B) Tímto dodatkem č.1 SoD č. TO/2019/07 se mění obsah následujících ustanovení jednotlivých článků uvedené smlouvy o dílo takto:

v.
Cena díla
1. Celková cena díla je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů, uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a pro splnění zadávacích podmínek.
Cena díla je nabídkovou cenou vítězného účastníka, vzešlou z otevřeného výběrového řízení, provedeného dle zákona o veřejných zakázkách a vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek, celková cena = rozpočet je zpracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázek na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění Vyhl. 405/20017 Sb.
3. Cena díla je sjednána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
4. Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.
Nabídková cena je uvedena v členění:
	Původní cena stanovená nabídkou:
	-

	Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
	38 899 999,36 Kč

	Samostatně DPH 21 %
	8 168 999,87 Kč

	Cena včetně DPH
	47 068 999,23 Kč

	Cenové navýšení ceny dle dodatku ě. 1 SoD a změnového listu ě. 1,2,3,4:
	

	Navýšení ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH)
	1 582 861,09 Kč

	samostatně DPH 21 % k navýšení ceny
	332 400,83 Kč

	Navýšení ceny včetně DPH
	1 915 261,92 Kč

	Nová cena po navýšení Dodatkem ě. 1:
	

	Cena bez DPH
	40 482 860,45 Kč

	Samostatně DPH 21%
	8 501 400,70 Kč

	Celková cena včetně DPH
	48 984 261,15 Kč


Navýšení celkové ceny je dáno změnovými listy č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, které jsou rozpočtově doloženy a obsahují i celkovou bilancí více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby (odpočty a přípočty v Kč v cenách bez DPH) a obsahuje tyto části:

	ZL č.1
	demontáž příček v 2.NP
	
	77 380,13 Kč

	ZL č.2
	skladby podlah v 2.NP
	
	411 382,88 Kč

	ZL č.3
	dveře do místnosti č.233
	
	17 030,04 Kč

	ZL č.4
	podlahy v.1.NP
	
	
	1 001 147,83 Kč

	ZL č.5
	změna vedení kanalizace
	
	313,81 Kč

	ZL č.6
	demontáže VZT a UT
	
	
	75 606,40 Kč


Celková bilance všech částí změnového listu č. 1-6 bez DPH: •

1 582 861,09 Kč
DPH 21% k celkové bilanci všech částí změnového listu č. 1-6:

   332 400,83 Kč
Celková bilance všech částí změnového listu č. 1-6 s DPH:

1 915 261,92 Kč
5. Celková nabídková cena může obsahovat mimo položek výkazu výměr i jiné náklady - dopravné, přirážky, HZS, náklady na likvidaci odpadů apod., tyto však musí být uvedeny zvlášť, musí být zahrnuty do vedlejších či ostatních nákladů díla.
6. Podmínky překročení nabídkové ceny.
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.
7. Cenu díla bude možné měnit pouze v souladu s čl. V. odst.9 SoD č. TO/2019/07:
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“).
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provést nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu v cenové soustavě, použité v nabídce.
c) v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v legislativně platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.
d) v případě změn u prací, které byly obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu; v případě změn cen u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu díla, budou ceny těchto prací stanoveny odkazem na jednotkové ceny v obecné dostupné cenové soustavě, která odpovídá použité cenové soustavě při tvorbě nabídkového položkového rozpočtu a použité cenové úrovni.
8. Rozsah případných méně prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 5 tohoto článku této smlouvy budou vždy předem sjednány číslovaným dodatkem k této smlouvě.
9. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu PDP či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla, a to se týká i povinnosti účtování /fakturace/ v režimu přenesené daně. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady s provedením díla a uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nebude překročena (s výjimkou zákonné změny DPH).

10.Změny ceny díla jsou přípustné pouze tehdy:
a) a)požaduje-li objednatel provedení prací, které nejsou uvedeny v předmětu díla – v položkovém rozpočtu nebo je naopak požaduje z předmětu díla vypustit;

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD č. TO/2019/07 známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinili a nemohli je předvídat a mají vliv na cenu díla, pokud se k jejich provedení obě smluvní strany dohodly na základě písemného dodatku k SoD č. TO/2019/07.

c) c)pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od prováděcí projektové dokumentace ( např odlišné geologické údaje) a pokud se na jejich provedení obě smluvní strany dohodly na základě písemného dodatku k SoD č. TO/2019/07.

11.  V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.
II.

                                                                   Vyšší moc

1.Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění povinností z této smlouvy   

po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly. 

2. Vyšší moc je pro účely této Smlouvy považovaná každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možné předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje např. přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, válka, stávka, vyhlášení karantény nebo jiné události, které jsou mimo kontrolu Smluvních stran. 

3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazku podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci. 

III.
Závěrečná ujednání 
1. Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 1 SoD mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 SoD musí být schválen poskytovatelem dotace MZ ČR a poté nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.
3. Dodatek č. 1 SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze SoD a jejího Dodatku č. 1 třetí osobě.
5. Tento Dodatek č. 1 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje vněm jsou zveřejnitelné.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 SoD před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 SoD v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.
8. Návrh Tohoto Dodatku č. 1 SoD bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 SoD je Příloha č. 1:
      
-Změnové list č. 1-6 s naceněnými výkazy výměr a bilancí více a méně prací
	V Opavě dne:
	
	V Ostravě dne: 


	
	
	

	
	
	

	za objednatele

Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel PN v Opavě
	
	za zhotovitele

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci
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