
ZL č.1 demontáž příček v 2.NP 77 380,13 Kč

ZL č.2 skladby podlah v 2.NP 411 382,88 Kč

ZL č.3 dveře do místnosti č.233 17 030,04 Kč

ZL č.4 podlahy v.1.NP 1 001 147,83 Kč

ZL č.5 změna vedení kanalizace 313,81 Kč

ZL č.6 demontáže VZT a UT 75 606,40 Kč

celkem 1 582 861,09 Kč

cena SoD 38 899 999,36 Kč

nová cena SoD 40 482 860,45 Kč

DPH z dodatku č.1 332 400,83 Kč

DPH celkem 8 501 400,70 Kč

celkem cena s DPH 49 316 661,98 Kč

Příloha č. 1 k dodatku č. 1
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