
DODATEK č. 05958-2020-4502-D-0073/94-01-001-S00489-04  

k realizační smlouvě o dílo – poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Sanace 

staré ekologické zátěže v MORA MORAVIA, s.r.o., lokality v Hlubočkách – Mariánské 

Údolí, ve Šternberku a ve Dvorcích 02 – II. etapa (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. GEO Group a.s.  

se sídlem na adrese: Masná 1, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava  

IČO: 25846710  

DIČ: CZ25846710  

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2237  

zastoupena: RNDr. Vojtěch Zikmund, předseda představenstva  

 

TALPA - RPF, s.r.o.  
se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava  

IČO: 64615391  

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14263  

 

které spolu založily sdružení pod názvem „MORA MORAVIA 2012: GEO Group 

TALPA - RPF“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník společnost GEO Group 

a.s.  

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

(dále společně jen „ smluvní strany“)  

 

 

 

tento Dodatek č. 4 k Realizační smlouvě o dílo č. 05958-2013-4502-S-0073/94-01-001-S00489 

ze dne 8.1.2013 (dále jen „Dodatek“).  
 

 

 

Smluvní strany se dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 



I. 

Smluvní strany se dohodly na nižším čerpáním finančních prostředků oproti Smlouvě v 

důsledku nižšího objemu realizovaných technických prací  

 

II. 

V návaznosti na čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.  

 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:  

 

2.1 „Základem ceny díla podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí ZZS 3, 

snížený v souvislosti s méněpracemi v důsledku nižšího objemu realizovaných technických 

prací (úspora zejména v rozpočtových kapitolách sanační čerpání kontaminované 

podzemní vody, ukončení sanačního zásahu, sanační monitoring, postsanační 

monitoring, sled a řízení prací – detail viz dopis zhotovitele pod PID: 

MFCRAXRGDG) o 861 521,84 Kč bez DPH (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást  této  smlouvy  ve  smyslu  

§ 273 odst. 1 obchodního zákoníku.  

 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 19 272 030,-Kč (slovy: devatenáct-

milionů-dvě-stě-sedmdesát-dva-tisíc-třicet korun českých).  

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“  

 

 

V čl. II bodu 2.7 Smlouvy se mění (snižuje) výše bankovní záruky na částku 1.928.000,- Kč 

(slovy: jeden-milion-devět-set-dvacet-osm-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

V Praze dne 3.12.2020 

 

V Ostravě dne 2.12.2020 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za sdružení MORA MORAVIA 2012:  

GEO Group TALPA - RPF  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 
RNDr. Vojtěch Zikmund  
předseda představenstva GEO Group a.s.  

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


