

V2020-480/OB
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V 2020-480/OB ze dne 7.9.2020

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          			Město Nový Jičín    
Se sídlem: 	        			Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín	
Zastoupen:            	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města 
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	          			326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických 
[bookmark: _GoBack]a realizace stavby: 	xxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel 1.:   	            			Enroll consulting s.r.o.
Se sídlem:          				Dolní Líštná 33, 739 61 Třinec
Zastoupen:				jednatel Ingrid  Staszková
IČO:					25841874
DIČ:					CZ25841874 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 21149

a

Zhotovitel 2.:				Josef Frydrych
Se sídlem:				Jablunkovská 406, 739 61 Třinec
IČO:					10600621
DIČ:
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu 
		
sdružení ve společnosti: 	


					Společnost pro Hückelovy vily Třinec
Se sídlem:				Dolní Líštná 33, 739 61 Třinec
Zastoupen:				vedoucím společníkem –Enroll consulting s.r.o.
jednatel Ingrid Staszková
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 21149
Bankovní spojení:			ČS, a.s., pobočka Třinec

Číslo účtu: 				1667506389 
Zástupce ve věcech smluvních: 		Ingrid Staszková 
Zástupci ve věcech technických Josef Frydrych, xxxxxx
 a realizace stavby (stavbyvedoucí):	 xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)



Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Sanace a likvidace dřevomorky ve vile Augusta Hückela a ve vile Johanna Hückela na ul. Revoluční v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku  č. 1 ke Smlouvě o dílo č.V 2020-480/OB ze dne 7.9.2020 tohoto znění:  




I.


1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 


„3.2.1 	Rozsah předmětu díla je dán technickou zprávou „Sanace dřevomorky Hückelovy vily v Novém Jičíně na ul. Revoluční č.p. 856 – 857, 741 01 Nový Jičín“ zpracovanou Tadeuszem Krainou, Divadelní 674/16, 737 01 Český Těšín, IČO 68303858, projektovou dokumentací „Hückelovy vily v Novém Jičíně zaměření stávajícího stavu“ zpracovanou společností ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28. 74101 Nový Jičín, IČO 25382951, „Zprávou o provedení stavebně technického průzkumu dřevěných konstrukcí v objektech Hückelových vil“, zpracovanou společností EKOWOOD, 747 53 Jakartovice č. 18, IČO:73273571, závazným stanoviskem Městského úřadu Nový Jičín č.j.  ÚPSŘ/66808/2017 ze dne 9. 10. 2017, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.   ÚPSŘ/3432/2018 ze dne 15. 1. 2018, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněnými soupisy víceprací/méněprací, které jsou Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“


2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: 


„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 16.12.2020.“


3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 2.840.375,55 Kč, tj. s DPH (sazba 21 %) 3.436.854,42 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta třicet šest tisíc osm set padesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů).“


4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:


„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“


5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto


„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací.“












II.


1. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí..


Příloha č.2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací



Za objednatele                                   				Za zhotovitele
V Novém Jičíně dne	03.12.2020				V Novém Jičíně dne	03.12.2020
	 





	
……………………………					……………………………	
Mgr. Stanislav Kopecký,						Ingrid Staszková, jednatel
starosta města			společnosti Enroll consulting s.r.o.,
vedoucího společníka Společnosti pro Hücklovy vily Třinec
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