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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/15280 MODŘICE , UL. HUSOVA
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 IČO 26177005
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 6556
zastoupena regionu Jižní Morava, dle plné moci
korespondenční adresa: COLAS CZ, a.s. Tyršova 748, Modřice 664 42

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 10. 2020 (dále jen „smlouva“)
dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Změna výměry u výplně spar asfaltem a řezání živičného krytu. Doplnění vrstvy asfaltového betonu pro ložné
vrstvy po frézování, a sanace po nedostatečně provedených překopech.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 3.911.512,00 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.
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Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Modřicích, dne 4. 12. 2020 V Brně, dne 4. 12. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

COLAS CZ, a.s. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje
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