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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 107/2020/RM 

„Mohelnice, Mlýnská - parkovací zábrany“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník")

1. Smluvní strany

1. Objednatel: 
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800

2. Zhotovitel: 
Zastoupený: 
IČ:

KOVO Pavelka, s. r. o., K Vápence 3, 692 01 Mikulov
Lubomír Pavelka, jednatel
25318934

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 09. 06. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Mohelnice, ul. 
Mlýnská - parkovací zábrany".

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu návazností na práce, které musely být provedeny 
před instalací zajížděčích sloupků společností STRABAG a.s. v rámci stavby "Mohelnice, Mlýnská, 
oprava komunikací kolem školy", které byly opožděny a dokončovány až na konci října 2020.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně 
smlouvy o dílo a to článku III. Termín plnění zhotovitele takto:

článek III. Termín plnění zhotovitele nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín provedení díla nejpozději do: 30.11.2020

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. „ *

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne .Z.usnesením
ě. AjjmAcii&í*..
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta 
zhotovitel

V dne J.6 ■ M

7Mo1^avelk^
K Vápence 3, 692 01 Mikulov 
DIČ CZ25318934, 
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