Číslo dodatku: 1120000558                                                                                                                    


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1120000463 

Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 


Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
zastoupená: 


Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 



68407700
DIČ:



CZ684077700
Bankovní spojení: 

XXXXXXXXXXXXXX
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách

(dále jen „objednatel“)
a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

 se sídlem:
Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov

 zastoupená:
Ing. Igorem Berounem, jednatelem

 IČ:
07868821

 DIČ:
CZ07868821

Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308965

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana")

S ohledem na to, že:    
a) smluvní strany uzavřely dne 15.10.2020 smlouvu o dílo č. 1120000463 (dále jen „Smlouva“) ;
b) z důvodu protiepidemických opatření a nemožnosti zahájit práce dříve než bude v dořešeno odpojení Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ze stávajícího řídícího systému Johnson Controls, který je v prostorách Fakulty stavební, je potřeba termín realizace díla  posunou na 15.12.2020;
dohodly se smluvní strany na následujícím:

1. Čl. III odst. 2 Smlouvy se mění a nahrazuje takto

„Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo objednateli nejpozději do 15.12.2020“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

	V Praze dne 5.11.2020
	
	V Praze dne 5.11.2020

	
	
	

	za FSv ČVUT v Praze

Ing. Petr Matějka, Ph.D.

tajemník
	
	za dodavatele

Ing. Igor Beroun
jednatel
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