Číslo dodatku: 1120000566                                                                                                             


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1191000015
Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 


Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
zastoupená: 


Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 



68407700
DIČ:



CZ684077700
Bankovní spojení: 

XXXXXXXXXXX
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách

(dále jen „objednatel“)
a

MIRRO s.r.o.
se sídlem: 


Třebohostická 2283/2
zastoupená: 


doc. Ing. Pavlem Svobodou, CSc., jednatelem
IČO: 



64791068
DIČ:



CZ64791068
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana")

S ohledem na to, že:    
a) smluvní strany uzavřely na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.5.2020, která byla akceptována objednávkou objednatele ze dne 26. 6. 2020 smlouvu o dílo č. 1191000015 (dále jen „Smlouva“) na výkon koordinátora BOZP v realizaci akce rekonstrukce poslucháren B280 a B286, které provádí VW Wachal a.s.; 
b) s dodavatelem stavebních prací VW Wachal a.s. byl uzavřen dodatek s termínem dokončení rekonstrukce poslucháren 5.2.2021;
c) výkon koordinátora BOZP dle Smlouvy je potřeba prodloužit shodně s termínem dokončení realizace rekonstrukce poslucháren;
dohodly se smluvní strany na následujícím:

1. Doba výkonu koordinátora BOZP dle Smlouvy se prodlužuje o jeden měsíc a to 1/2021.

2. Celková částka za výkon koordinátora BOZP se navyšuje o cenu za výkon koordinátora BOZP za 1 měsíc, tj o 17 000,- Kč bez DPH. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

	V Praze dne ………………..
	
	V Praze dne ………………..

	
	
	

	za FSv ČVUT v Praze

Ing. Petr Matějka, Ph.D.

tajemník
	
	za dodavatele

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
jednatel
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