ev.č. objednatele: B 0028/20
ev.č. zhotovitele: 06077/2020

0
Smlouva o dílo  

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

název:

Povodí Odry, státní podnik

sídlo:


Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 



Doručovací číslo: PSČ 701 26

zastoupený: 

Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem 
zástupce pro věci technické: 

Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

                                             

Ing. Petr Spandel, investiční referent, pověřený technický dozor 


stavebníka (dále jen „TDS“) 
IČO: 

70890021

DIČ:

CZ70890021

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú. 97104-761/0100
Zápis v obchodním rejstříku: 

Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Tel:                                        

596 657 111

Fax:                                        

596 611 696

E-mail:                                    

info@pod.cz 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

název:

Metrostav a.s.
sídlo: 

Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: 

xxx
zástupce pro věci technické: 

xxx



xxx 
 


xxx


xxx 


IČO:

00014915
DIČ:

CZ00014915
Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s., č. ú. 1809071/0100
Zápis v obchodním rejstříku: 

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Tel:                                        

266 019 000
Fax:                                        

266 019 001
E-mail:

info@metrostav.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 11. 2020 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku nazvanou „Modernizace MVE VD Šance“, stavba č. 4304 (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „VZ“).
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami, 
a s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou v září 2020 společností AQUATIS, a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, pod zakázkovým číslem 020155A (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „DPS“) a tímto zároveň souhlasí, že projektová dokumentace a další závazné podklady objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 7. 
2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 7.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavbu „Modernizace MVE VD Šance“, st. č. 4304, dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a zadávacích podmínek výběrového řízení, tvořících nedílnou součást zadávací dokumentace, při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných státních orgánů a správců sítí (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o vlastnostech, kopií dodacích listů a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla; zajištění kontroly kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a provedení 
a dodání dokumentace skutečného provedení díla vč. poskytnutí záruk pro dílo. Veškeré doklady budou objednateli předány v českém jazyce.
3.2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a výše uvedenou projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, dalšími dokumenty a smlouvami.
3.3. Součástí díla je: 
a) vypracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) na podkladu DPS a její předložení ke schválení objednateli; zhotovitel smí provádět práce na stavbě pouze dle platné RDS schválené objednatelem; zhotovitel je povinen veškerou RDS v průběhu stavby aktualizovat nebo doplnit dle požadavků objednatele; veškeré případné změny stavby v RDS oproti DPS budou řádně zdokumentovány a zdůvodněny; schválení RDS objednatelem nezbavuje zhotovitele stavby odpovědnosti za správnost této dokumentace; zhotovitel je povinen předkládat RDS ke schválení objednateli dle svého uvážení vždy s dostatečným předstihem (nejpozději 14 dní) před zahájením příslušných prací, případně dle požadavku objednatele tak, aby nedošlo schvalovacím procesem příslušné části RDS 
k zásahu do harmonogramu zhotovitele; rozsah této položky a požadavky na RDS jsou blíže specifikovány v příloze č. 11 ZD,
b) funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby
· geodetické vytýčení stavby před zahájením příslušných stavebních prací,
· provádění průběžných kontrolních měření prováděných prací,
· geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla odpovědným geodetem zhotovitele; zaměření bude odevzdáno 2x v tištěné podobě vč. ověření dle zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství + elektronicky (vč. editovatelné podoby dwg. apod.)
Z geodetického vytýčení stavby a z průběžných kontrolních měření budou vyhotovovány protokoly, které budou bezodkladně předávány objednateli v tištěné a digitální podobě.
c) vytýčení a označení stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště, toto vytýčení včetně zaměření bude před zahájením stavebních prací předáno objednateli v tištěné a digitální podobě; respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a požadavků jejich majetkových správců; poškození inženýrských sítí jde k tíži zhotovitele,
d) zařízení staveniště včetně všech nákladů a případných povolení spojených s jeho zřízením, vybavením, provozem, napojením na inženýrské sítě a odstraněním po ukončení stavebních prací; po odstranění staveniště bude pozemek uveden do původního stavu,
e) podrobná fotodokumentace s lokalizací snímků (např. formou vložení čísla snímku do katastrální mapy v případě, že nelze určit přesnou lokalizaci přímo ze snímku nebo dle dohody s objednatelem) stavu pozemků a staveb na nich v obvodu staveniště vč. okolních komunikací a objektů, které mohou být ovlivněny činností zhotovitele (příjezdy ke stavbě apod.),

- před zahájením realizace díla (bude předána objednateli nejpozději do 1 týdne od 
   předání staveniště),

- po dokončení stavebních prací (bude předána objednateli v rámci přejímacího řízení 
   před zahájením zkušebního provozu),
f) 
průběžná fotodokumentace postupu prací během provádění díla s uvedením data pořízení 
a lokalizací; oboustranně potvrzená měsíční zpráva s popisem pracovního postupu; tyto podklady budou objednateli dokládány měsíčně ke každému soupisu provedených prací 
a fakturaci a to jak v tištěné, tak i digitální podobě,

g) udržování stavbou dotčených komunikací po dobu stavby v čistotě a jejich uvedení do původního stavu po dokončení stavebních prací,
h) kontrolní systém pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi, návrh 
a dodržování opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací, zvláště pak úniku ropných látek do půdy a vody, znečištění vodního toku nátěrovými, cementovými a jinými toxickými látkami po celou dobu provádění stavby, zodpovědnost za znečištění způsobené stavební činností jde k tíži zhotovitele,
i) 
vypracování a schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
po dobu výstavby s potvrzením příslušného úřadu, je - li příslušným úřadem vyžadován; havarijní plán bude zajištěn před zahájením stavebních prací; prohlášení jednotlivých pracovníků, kteří se závadnými látkami zachází nebo by měli v případě havárie zasahovat, že byli s obsahem schváleného havarijního plánu seznámeni,
j) 
vypracování a schválení povodňového plánu podle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; povodňový plán bude zajištěn před zahájením stavebních prací; seznámení pracovníků s povodňovým plánem,
k) evidence a likvidace odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklady o likvidaci bude zhotovitel předávat objednateli ke každému soupisu provedených prací, na předaných dokladech bude uveden název a číslo stavby,
l) 
zajištění dokladů k materiálům a výrobkům (v českém jazyce) určeným pro zabudování do stavby a jejich předání objednateli k odsouhlasení s dostatečným předstihem před zabudováním (minimálně 14 dnů případně dle dohody s objednatelem),

m) provádění průkazních a dalších zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby dle zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a např. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění; jejich průběžné předkládání objednateli bez prodlení tj. bezprostředně po zjištění výsledků a kompletace k předání a převzetí díla; 
Minimální rozsah provádění zkoušek u monolitických betonových a železobetonových konstrukcí:

- min. 2 zkušební tělesa z jednoho vzorku betonové směsi (C30/37 XC4 XF3) na 
   stanovení krychelné pevnosti betonu v tlaku dle platného znění ČSN EN 12390-3  
   na každý započatý den betonáže,

- min. 2 zkušební tělesa z jednoho vzorku betonové směsi (SCC 30/37 XC4 XF3) na 
   stanovení krychelné pevnosti betonu v tlaku dle platného znění ČSN EN 12390-3 na   
   každý započatý den betonáže,
Výroba, ošetřování a skladování zkušebních těles bude probíhat na stavbě, za shodných podmínek, které působí na konstrukce v průběhu výstavby. Jednotlivé vzorky musí být nesmazatelným způsobem označeny a popsány.
n) předání kopií veškerých dodacích listů zabudovaných materiálů, výrobků a betonových směsí, popřípadě jiných dokladů, ze kterých bude zřejmé splnění technických parametrů požadovaných smlouvou a projektovou dokumentací, objednateli v elektronické podobě k měsíčnímu soupisu provedených prací,
o) zajištění zimních opatření,

p) součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu dle zákona 
č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a zajištění dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce,
q) součinnost s autorským dozorem,

r) 
zakrývání konstrukcí a technologického zařízení v průběhu stavebních prací (např. rozvaděče, trafa, motory, mostový jeřáb apod.); realizace opatření proti zvýšené prašnosti viz ZD; vyčištění všech stavbou dotčených prostor a technologického zařízení před zahájením zkoušek, případné opětovné dočištění po provedení zkoušek do termínu ukončení stavebních prací,
s) dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené 
a popsané zákresy veškerých změn ve všech přílohách dokumentace pro provedení stavby označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele – 
4x tištěně + elektronicky vč. editovatelné podoby; dokumentace bude provedena na podkladu platné katastrální mapy,
t)   dokumentace skutečného provedení stavby vč. dalších dokladů nutných pro uzavření smlouvy o připojení v rozsahu dle požadavků uzavřené SoBS č. 13_SOBS02_4120887463 ze dne 20. 3. 2013, v platném znění (dále jen „SoBS“); doklady prokazující zaplacení plateb z SoBS jsou povinností objednatele, dokumentace bude označená razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele - 2x tištěně + elektronicky,
u) dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené 
a popsané zákresy veškerých změn ve všech přílohách oproti schválené RDS dle písm. 3.3.a) této smlouvy a v rozsahu dle bodu 1) přílohy č. 11 Zadávací dokumentace (mimo technologické postupy, kontrolní a zkušební plán a technickou dokumentaci výrobků) 
a schválené RDS pro technologické části PS 01 a PS 02 dle příloh č. 6 a 7 ZD; případně dle dohody s objednatelem; dokumentace bude označená razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele - 2x tištěně + elektronicky 
v) prohlášení odpovědné osoby za vedení stavby o provedených pracích (držitel autorizace dle zákona 360/1992 Sb. v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství příp. vodohospodářské stavby),
w) dílčí přejímací řízení pro potřebu zahájení zkušebního provozu a přejímací řízení stavby do užívání dle podmínek v čl. 14 smlouvy včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících uzavření smlouvy o připojení a získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel zodpovídá za splnění všech podmínek a za získání všech dokladů stanovených stavebním povolením, dalších vyjádření souvisejících se stavbou, smlouvou, zadávací dokumentací atd.; předáním díla do užívání objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit, 

x) pojištění stavby (viz čl 19., odst. 19.5. smlouvy)

y) zajištění odpovědné osoby (odpovědných osob) pro vedení stavby stále přítomné (přítomných) na stavbě,
z) zajištění komplexního vyzkoušení díla a zkušebního provozu dle čl. 5 odst. 5.2 a čl. 14 této smlouvy,
aa) nezbytné doplňující průzkumy, diagnostiky a zaměření nutné pro řádné provedení 
a dokončení díla zejména v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 
a průzkumy a požadavky stanovené projektovou dokumentací, 
ab) spolupráce při provádění vyhrazených technických zařízení ve zvlášť nebezpečném prostředí s Technickou inspekcí České republiky (TIČR) v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů vč. úhrady příslušných poplatků.
3.4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního souhlasu pro celou stavbu.  
3.6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4.1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, případně EN.
4.2. Dílo bude zhotoveno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací, podmínkami vyplývajícími z dokladové části dokumentace pro stavební povolení, podmínkami  SoBS, touto smlouvou, apod. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace. 
4.3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií 
a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele, zjištěné vady 
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady za podmínek v této smlouvě dále uvedených.
4.4. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude po stanovenou dobu odpovídat této smlouvě. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektové dokumentace a úspěšné provedení zkušebního provozu. 
4.5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem k měsíčnímu plnění, resp. k soupisu provedených prací, při kontrolních prohlídkách a při přejímacích řízeních.
4.6. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů 
a závazků zhotovitele ze smlouvy vyplývajících, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy 
o dílo. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a TDS zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) se pro účely této smlouvy rozumí všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné 
i nezávazné, které jsou platné v den vzniku této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami se rozumí dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
4.7. Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle technických standardů, úvodních ustanovení katalogů popisů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných prací.
5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění smlouvy neprodleně (max. do 5-ti kalendářních dnů) po předání staveniště dle odst.. 5.2. tohoto článku. 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací (věcný, časový, finanční), který zhotovitel předložil v nabídce. Bude-li posunut předpokládaný termín předání staveniště oproti podané nabídce, bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 
5 pracovních dnů od oznámení nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Předpokládaný termín předání staveniště:
16. listopadu 2020


Termín zahájení stavebních prací:
2. polovina listopadu 2020
Termín dokončení stavebních prací:
do 30. 11. 2021
Zkušební provoz:
v délce 6 měsíců, podmínky zkušebního provozu jsou stanoveny 
v čl. 14 této smlouvy        

5.3. Pokud z důvodů na straně objednatele nebude možné předat staveniště v předpokládaném termínu dle odst. 5.2. tohoto článku (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) 
a předpokládaný termín předání se zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění, po uplynutí této 30 denní lhůty.

5.4. V případě, že zhotovitel nezahájí plnění smlouvy dle odst. 5.1. tohoto článku ani do 7 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.5. Pokud zhotovitel dokončí řádně dílo a připraví jej k dílčímu přejímacímu řízení pro potřebu zahájení zkušebního provozu před sjednaným termínem ukončení stavebních prací dle odst. 5.2. smlouvy, je objednatel oprávněn převzít dílo pro potřebu zahájení zkušebního provozu 
i v tomto navrženém zkráceném termínu.
5.6. V případě, že bude v průběhu realizace stavebních prací dle této smlouvy nařízen příslušným orgánem archeologický průzkum a budou muset být za tímto účelem přerušeny práce na díle, bude termín pro provedení díla dle odst. 5.2. tohoto článku prodloužen o dobu shodnou, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění prací dle této smlouvy, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě. Přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v předchozí větě neopravňuje zhotovitele k uplatnění jakýchkoliv sankcí ani nároku na náhradu škody.
6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody
6.1. Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem do užívání nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby vč. všech jejich součástí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli do užívání.

6.3. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem do užívání za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě a po dobu zkušebního provozu. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruky za jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
7. Cena díla a platební podmínky
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  


Celková cena bez DPH činí
38.581.007,62,- Kč
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.
7.2. Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla.
7.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

7.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel 
a jím pověřený TDS tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 
7 kalendářních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Přílohou měsíční fakturace budou rovněž náležitosti dle čl. 3 odst. 3.3. písm. f), k) a n) této smlouvy. 
7.5. Za provedené práce způsobilé k fakturaci se považují takové práce, jejichž ucelená část byla provedena v souladu s touto smlouvou bez vad  a jejich správnost a kvalita byla prokázána doklady uvedenými v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy.

7.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7.7. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.

7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu 
s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad uvedených v dílčím protokolu o předání a převzetí díla pro potřebu zahájení zkušebního provozu nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

7.10. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároků na náhradu škody vůči objednateli. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží termín pro dokončení stavebních prací dle čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
7.11. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
7.12. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
7.13. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně, zejména v čl. 7 a 8 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

8. Změny díla, dodatečné práce
8.1. Cenu díla lze měnit pouze:

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

1. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,

2. Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností ÚRS Praha ve výši 80% těchto sborníkových cen.

3. Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností ÚRS Praha budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek 
u výrobců či poddodavatelů.

4. V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého posudku u soudu.
8.2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadané dodatečné práce musí být řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

8.3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně písemně upozornit.

8.4. Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývající z této smlouvy, a zhotovitel není v prodlení. Termín dokončení a předání díla bude prodloužen o dobu, o kterou budou odstraňovány vady v projektové dokumentaci.
9. Odpovědnost za vady díla a záruky
9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 72 měsíců na stavební část díla (v rozsahu stavebních objektů SO 01 Úpravy MVE a SO 02 Drenážní vrty) a v délce 24 měsíců, (minimálně však 24 měsíců) na technologickou část díla (v rozsahu PS 01 – Technologická část strojní 
a PS 02 Technologická část elektro (dále jen „Záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad 
a nedodělků (po provedení úspěšného zkušebního provozu). Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady díla nebo jakékoli jeho součásti, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

9.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě. Podmínkou řádného předání předmětu díla zhotovitelem objednateli je i předání dokladů o úspěšném provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku, projektu skutečného provedení díla a provedení úspěšného zkušebního provozu.
9.3. Má-li dílo nebo jakákoli jeho součást při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění, tzn zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel se zavazuje, že po smluvenou záruční dobu podle odst. 9.1 tohoto článku od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a bez jakýchkoliv vad během celé záruční doby, a že budou způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachovají smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují.
9.5. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je objednatel písemně zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Vady díla odstraní zhotovitel na své náklady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 30 dnů, od obdržení oznámení. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další případné práce či úkony, nebo funkci díla.
Veškeré vzniklé závady a havárie bude hlásit objednatel zhotoviteli na níže uvedený kontakt:
mobilní číslo pro ohlašování závad a havárií:    
 xxx
email pro ohlašování závad a havárií:                 
 xxx
V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně (nejpozději do 24 hodin od prokazatelného oznámení vady zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

9.6. Smluvní strany se dohodly, že 

a) záruční doba začíná běžet od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků po provedení úspěšného zkušebního provozu,
b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady 
a nedodělky nebo ho může užívat pouze omezeně.

9.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován. 

9.8. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení těchto nákladů nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.

9.9. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost v délce dle bodu 9.1. této smlouvy a v závislosti na tom, zda se jedná o stavební část díla nebo o technologickou část díla.
9.10. Zhotovitel nejpozději v den předcházející dni oboustranného podpisu této smlouvy předloží objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) a za řádné odstraňování vad díla po dobu zkušebního provozu 
a záruční doby ve výši 3.000.000,-Kč (slovy: třimilionykorunčeských). Bankovní záruka musí být platná a účinná nejpozději od data podpisu této smlouvy a bude v plné výši platná po celou dobu běhu realizace stavby, zkušebního provozu a záruční doby. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit zejména v následujících případech: 

- právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní předmět smlouvy v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen,
- právo z bankovní záruky za řádné odstraňování vad díla po dobu běhu zkušebního provozu a záruční doby je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní podmínky provádění zkušebního provozu a záruční podmínky.
9.11. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 30 dnů od uplynutí záruční doby. 
9.12. Bankovní záruka za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) a za řádné odstraňování vad díla po dobu zkušebního provozu a záruční lhůty může být nahrazena smluvní kaucí ve formě peněžitého vkladu ve stejné výši podle odst. 9.10. tohoto článku smlouvy. Vklad musí být složen na účet objednatele 27-5539160297/0100 vedený 
u Komerční banky Ostrava, specifický symbol: 4304. Pro tuto smluvní kauci platí přiměřeně ustanovení podle čl. 9. bodů 9.10. a 9.11. této smlouvy. Smluvní kauce bude vrácena zhotoviteli na účet č. 1809071/0100.
9.13. Objednatel si vyhrazuje možnost snížit výši bankovní záruky na 50% její původní hodnoty, a to v případě, kdy zhotovitel v souladu s ustanoveními této smlouvy předá objednateli řádně a včas dokončené dílo (po provedení úspěšného zkušebního provozu).
10. Stavební deník
10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění dle přílohy č.16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.  Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech budou zapsány v den jejich provedení.
11. Staveniště

11.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5. smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinností podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, za každý případ. 
11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním zápisem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek 
a k uvedenému dni přejímá.

11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho poškozování, řádně udržovat přístupové komunikace 
a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních 
i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel. 

11.6. Nejpozději do 10 dnů od termínu ukončení stavebních prací (nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak) je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným rozhodnutím správních orgánů 
a oprávněných požadavků vlastníků dotčených pozemků. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
12. Zařízení staveniště
12.1. Zařízení staveniště pro potřeby realizace prací dle předmětu díla je vymezeno velikostí vlastního staveniště a zadávací dokumentací. Veškeré poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. 

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit v rámci zařízení staveniště zázemí pro technický dozor stavebníka (TDS).

13. Provádění díla

13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.

13.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně na adresu sídla objednatele, resp. technický dozor stavebníka (TDS) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před zakrytím, nedohodnou - li se smluvní strany jinak. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru stavebníka (TDS) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt 
a umožnit objednateli provedení kontroly. Povinnost vyplývající z čl. 10 odst. 10.1. smlouvy tím není dotčena.
13.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci svých pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

13.5. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

13.6. Nerespektování písemných požadavků TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či zastavení celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k přerušení či zastavení stavby nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet termín provedení díla dle této smlouvy.

13.7. Zhotovitel je povinen v průběhu prací předložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupů organizace výstavby, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména při vzniku okolností, které zadávací dokumentace nepředpokládala.
13.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené a objednatelem odsouhlasené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. V souladu s ust. § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, a to před zahájením plnění veřejné zakázky (díla) poddodavatelem. 

Poddodavatelem je osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část VZ nebo která má poskytnout zhotoviteli k plnění VZ určité věci či práva.

13.9. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, o změnu tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zhotovitel objednatele písemně požádá a předloží veškeré doklady v souladu s požadavky na kvalifikaci uvedenými v zadávacích podmínkách k novému poddodavateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu poddodavatele v rámci plnění předmětu díla pouze takovým poddodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
13.10. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně vymezení předmětu plnění odpovídající položkám rozpočtu nabídky zhotovitele (vybraného dodavatele). Tento seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen objednateli předat a průběžně aktualizovat. Toto ustanovení se týká rovněž zhotovitelem najímané dopravní a strojní mechanizace či zařízení. Zhotovitel je povinen objednateli předat kopie uzavřených smluv s těmito poddodavateli před zahájením plnění díla těmito poddodavateli.
13.11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.
13.12. Technický dozor stavebníka u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
14. Komplexní zkoušky, zkušební provoz, předání díla
14.1. Komplexní zkoušky

Komplexním vyzkoušením zhotovitel prokazuje objednateli kvalitu, kompletnost a funkčnost díla realizovaného dle čl. 3 této smlouvy a způsobilost díla k dílčí přejímce dokončených stavebních prací a k uvedení do zkušebního provozu.
Způsob, termín a podmínky komplexního vyzkoušení dohodnou smluvní strany na základě projektu komplexního vyzkoušení zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem zápisem do stavebního deníku (případně samostatným zápisem).
Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem (dle dohody s objednatelem) před termínem dokončení stavebních prací dle čl. 5 odst. 5.2. předat objednateli pro uzavření smlouvy 
o připojení dokumentaci v rozsahu čl. 3 odst. 3 bodu t) smlouvy. Bez uzavřené smlouvy 
o připojení se společností ČEZ Distribuce, a.s. nelze provést první paralelní připojení výrobny 
a komplexní zkoušky. Komplexní zkoušky budou provedeny do termínu dokončení stavebních prací.  

Zaškolení obsluhy (zaměstnanců objednatele) pro zkušební a následný provoz včetně podrobného a praktického seznámení s dodaným a smontovaným zařízením na místě zajistí zhotovitel a ukončí před zahájením komplexního vyzkoušení díla. O proškolení obsluhy bude sepsán protokol.

O úspěšném ukončení komplexních zkoušek sepíší smluvní strany zápis do stavebního deníku.
14.2. Dílčí přejímací řízení pro potřebu zahájení zkušebního provozu

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů před termínem dokončení stavebních prací kdy bude dílo připraveno k zahájení dílčího přejímacího řízení. Objednatel zahájí přejímací řízení do 14 dnů od obdržení výzvy. K této dílčí přejímce je zhotovitel povinen doložit veškeré průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky, dle této smlouvy a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. O průběhu dílčího přejímacího řízení stavby pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je provedené dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo v rámci dílčího přejímacího řízení odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
Nejpozději k dílčí přejímce stavby zhotovitel doloží zejména tyto doklady:
· doklady o provedených zkouškách, revize, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), smlouvy a dle dohod s objednatelem, veškeré doklady, atesty a certifikáty budou objednateli předány v českém jazyce,

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

· stavební deník,
· projekt skutečného provedení stavby v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy,
· další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 3. této smlouvy.
Další doklady související se zkušebním provozem předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení stavby po ukončení zkušebního provozu.
14.3. Zkušební provoz
Zkušební provoz v délce 6 měsíců slouží k prokázání projektovaných parametrů a odstranění případných drobných závad předmětu díla.

Podmínkou pro zahájení zkušebního provozu jsou:



- úspěšné komplexní vyzkoušení díla,
- dílčí přejímací protokol dle odst. 14.2. tohoto článku se souhlasným stanoviskem objednatele,


- rozhodnutí o povolení zkušebního provozu (po nabytí právní moci),
Zkušební provoz může být zahájen i tehdy, když nebyly odstraněny drobné vady a nedodělky 
z přejímacího protokolu dle odst. 14.2. tohoto článku.

Po dobu zkušebního provozu bude zajištěna na vyzvání objednatele přítomnost příslušného personálu dodavatele pro dohled (supervize).

Zhotovitel se zavazuje, že bude s objednatelem po dobu zkušebního provozu vyhodnocovat provoz díla a přizpůsobovat jej konkrétním provozním požadavkům objednatele v rámci technických možností díla.
Hlášení závad a havárií vzniklých v průběhu provádění zkušebního provozu objednatelem 
a jejich následné odstraňování zhotovitelem ve stanoveném termínu se řídí přiměřeně ustanoveními čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy.
Vyskytnou-li se během zkušebního provozu vady díla, které znemožní zkušební provoz, bude doba pro provádění zkušebního provozu (6 měsíců) prodloužena o dobu odstraňování těchto vad zhotovitelem.

Po ukončení zkušebního provozu bude vyhotoven protokol o vyhodnocení zkušebního provozu, ve kterém budou posouzeny a vyhodnoceny vzniklé závady v průběhu zkušebního provozu 
a způsob jejich odstranění.
14.4. Přejímací řízení stavby (po ukončení zkušebního provozu)

Do 7 dnů od termínu ukončení zkušebního provozu zahájí objednatel přejímací řízení. 
O průběhu přejímacího řízení stavby pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad, pokud je provedené dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo v rámci přejímacího řízení odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

Dílo se považuje za dokončené a způsobilé k převzetí objednatelem do užívání po ukončení všech prací a činností v rozsahu článku 3 této smlouvy bez vad a nedodělků, a pokud zhotovitel předal objednateli veškeré doklady vyplývající ze smlouvy a byla-li zhotovitelem předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu – úspěšný zkušební provoz.
14.5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty a náhrada škody
15.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. 7 odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad 
a nedodělků sjednané v zápisech dle čl. 14 odst. 14.2., 14.3. a 14.4. této smlouvy. 
15.2. V případě nesplnění termínu dokončení stavebních prací dle čl. 5.2. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení.

15.3. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v průběhu zkušebního provozu dle čl. 14 odst. 14.3. a přiměřeně ve smyslu čl. 9 odst. 9.5. smlouvy 
a v záruční době dle čl. 9 odst. 9.5. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. 7 odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.

15.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
15.5. Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše 300.000,- Kč za každé porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl písemnou formou upozorněn.

15.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od vystavení faktury.
15.7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů státní správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit. 

15.8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

15.9. Při porušení povinností zhotovitele sjednaných v čl. 13, odst. 13.9. a 13.10. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé porušení.

15.10. Pro případ porušení ujednání uvedeného v odst. 21.10. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle čl. 7 odst. 7.1. této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
15.11.  Při porušení předpisů týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dle sazebníku pokut uvedeném v plánu BOZP, který objednatel předá zhotoviteli před zahájením stavebních prací. Sazebník pokut za porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích je rovněž přílohou této smlouvy.
16. Odstoupení od smlouvy

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

· prodlení s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů,

· neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 30 dnů v rozporu s touto smlouvou,

· opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,

· kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu objednatele, 

· v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 
16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy, v platném znění.

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou.

16.5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně písemně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady 
a nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

16.6. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

16.7. Odstoupí-li jedna ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

· zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do 
5 pracovních dnů po obdržení zahájit přejímací řízení,

· smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.
17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci 
a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat žádné třetí osobě.

17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení zákona z jeho strany.  

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

17.6. Objednatel má právo v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejňovat informace stanovené tímto zákonem v plném rozsahu.
18. Rozhodné právo a řešení sporů
18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spory vzniklé z této smlouvy 
o dílo se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a není-li to možné, pak jakýkoliv spor mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen obecnými soudy ČR. V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění se smluvní strany dohodly, že místně příslušný k projednání sporů z této smlouvy je obecný soud objednatele.
19. Povinnosti zhotovitele

19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek, že poddodavatelé poskytnou shora uvedeným kontrolním orgánům nezbytnou součinnost a informace týkající se jejich poddodavatelských činností.

19.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem pověřeným osobám pohyb po staveništi a přístup do všech částí se stavbou souvisejících. 
19.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.

19.4. Zhotovitel se zavazuje v případě využití poddodavatele pro plnění předmětu této smlouvy k předložení závazku tohoto poddodavatele o splnění všech podmínek ustanovení odst. 14.2. této smlouvy. Tento závazek předá objednateli před zahájením zhotovení díla, popř. před zahájením činnosti tohoto poddodavatele v průběhu již zahájené stavby. 

19.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu běhu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

19.6. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

19.7. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy byly platné po celou dobu provádění díla, zkušebního provozu i po dobu běhu záruční doby. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

19.8. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob, na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 19 odst. 19.5. odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

19.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

19.10. Zhotoviteli je přísně zakázáno pohybovat se v areálu VD Šance mimo vyhrazený obvod staveniště bez souhlasu objednatele.

19.11. Osoba s autorizací v oboru „Technologická zařízení staveb“ dle čl. 10 odst. 10.4 zadávací dokumentace (technické kvalifikační předpoklady) je povinna se na výzvu objednatele účastnit jednání, kontrolních dnů atd.

19.12. Zhotovitel je povinen ve vazbě na zajištění provozu VD Šance koordinovat s objednatelem průběh stavebních prací. Stavebními pracemi a zejména úpravami PS 02 Technologická část elektro bude dotčeno napájení ovládání některých stávajících uzávěrů a další instalované technologie (zejména uzávěr na vodovodním potrubí DN 1000, rozstřikovací uzávěry spodních výpustí VD atd.), jejichž funkce je bezpodmínečně nutná pro zajištění bezpečného provozu VD. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu stavby elektrické ovládání výše uvedených uzávěrů atd. dle požadavku objednatele (bude-li nutné např. dočasným přepojením kabeláže atd.) 
a s dostatečným předstihem projednat a dohodnout s objednatelem plán odstávek těchto zařízení po dobu případných elektro úprav (je povoleno pouze krátkodobé odstavení z funkce v řádu hodin); po celou dobu stavby musí být vždy funkční vodovodní i obtoková štola 
s rozstřikovacími uzávěry (mimo odstávku a vypuštění obtokové štoly z důvodu instalace nového tabulového uzávěru na přívodním potrubí k turbínám); pro provozování případných dočasných úprav elektrického zařízení je zhotovitel povinen zajistit potřebné doklady nutné pro jejich bezpečný provoz.
19.13. Zhotovitel je povinen zakrývat konstrukce, instalovanou technologii a používat zejména při bouracích pracích, broušení podlah apod. ve strojovně  prováděných za sucha  nucený odtah prachu ze strojovny a to včetně filtračního zařízení, případně použít takovou technologii, která prášení zabraňuje.

20. Změny smlouvy, oznámení
20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody smluvních stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy 
o dílo, je povinná to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

· objednateli na adresu jeho sídla
· zhotoviteli na adresu: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
21. Závěrečná ustanovení
21.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

a) v této smlouvě,

b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

c) v nabídce vybraného dodavatele.
21.2. Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující 
a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
21.4. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť 
i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
21.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
21.6. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.
21.7. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
21.8. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
21.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
21.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
21.11. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

21.12. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

21.13. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

21.14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
21.15. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. 

V Ostravě dne
4.12.2020





V Jihlavě dne

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel


Příloha: Sazebník pokut za porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích

Příloha smlouvy o dílo

Sazebník pokut 

za porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích

Všechny fyzické osoby vyskytující se na stavbě a staveništi jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, pracovat a pohybovat se po stavbě a staveništi tak, aby neohrožovaly zdraví své ani ostatních fyzických osob pohybujících se po stavbě a staveništi.

1. první porušení BOZP uvedené níže = pokuta

2. druhé porušení BOZP uvedené níže = výše pokuty se násobí + vykázání pracovníka (firmy) ze stavby a staveniště (toto se týká hlavně hrubého porušování BOZP!)

	Typ provinění
	Pokuta

	Znečišťování stavby a staveniště
	1 000,-

	Poškozování ohrazení stavby a staveniště, neoprávněný vstup na stavbu a staveniště
	1 000,-

	Pohyb na stavbě a staveništi bez řádné identifikace pracovníka (firmy) za každý jednotlivý případ
	2 000,-

	Konání potřeby v prostoru staveniště mimo určené toalety
	1 000,-

	Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, prac. obuv, reflexní vesty, atd.) za každý jednotlivý případ
	2 000,-

	
	

	Typ hrubého provinění
	Pokuta

	Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)
	4 000,-

	Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, nedostatečně široké, atd.)
	4 000,-

	Porušování zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)
	4 000,-

	Neohrazení výkopů
	5 000,-

	Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících Nařízení vlády č.362/2005 Sb.)
	5 000,-

	Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, zařízení bez elektrorevizí, atd.
	5 000,-

	Špatného uvázání nebo zavěšení přepravovaného břemene
	5 000,-

	Používání otevřeného ohně bez vystavení příslušného povolení a přijetí všech bezpečnostních opatření
	5 000,-

	Používání poškozených nebo nevhodných vázacích prostředků
	5 000,-

	Používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny
	5 000,-

	Postupování v rozporu s plánem BOZP
	10 000,-

	Nedodání technologického postupu prací v oblasti BOZP ke schválení koordinátorovi BOZP
	10 000,-

	Nezajištění otvorů, šachet, prostupů atd.
	10 000,-

	Pohyb na stavbě a staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či návykových látek (okamžité vyloučení ze stavby a staveniště)
	20 000,-

	Práce ve výškách bez zajištění proti pádu kolektivní nebo individuální ochranou
	20 000,-

	Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu, atd.)
	10 000,-

	Za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce bude k pokutě připočtena tato sankce
	10 000,-

	Pokud bylo nutné zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků a nebylo tak učiněno, bude vystavena tato sankce
	100 000,-
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