
Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re
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ín

4 182 377,89 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

změna bude řešena dle § 222 zák. 136/2016 - odst. 4

Způsob projekčního 

řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení

Jedná se o změnu:

3 636 982,70 Kč

Předmět díla: II/195 Průtah - Nový Kramolín - oprava 

Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice

Popis změny:

Provedení vyrovnání povrchu silnice II/195 z asfaltobetonu, po odfrézování resp. provedení lokálních oprav a sanací, z důvodu zjištěné nutnosti vyrovnání 

podélného a příčného sklonu před pokládkou obrusu.

Provedení výškové úpravy zastižených dalších 2 ks šachet na silnici III/19523 ve staničení km cca 0,110 a 0,190 navíc oproti původnímu předpokladu.

Provedení nutné výměny poškozené a nevyhovující přídlažby z bet.bločků na silnici II/195 na levé straně ve staničeních km cca 0,500, 0,550, 0,585 a 0,630 a 

na pravé straně v km 0,660.

Provedení nutné výměny poškozených a nevyhovujících obrubníků na silnici II/195 na pravé straně ve staničení km cca 0,660.

Změny uvedené v tomto změnovém listu budou řešeny dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo 8500005195. 
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Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 114 532,99 Kč

náklady na změnu vč. DPH 659 928,18 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 636 982,70 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

5 060 677,25 Kč

545 395,19 Kč
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Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

0,00 Kč

545 395,19 Kč

545 395,19 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel: 

TDS: 
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 


