DODATEK č. 1

ke smlouvě 00745/INV, uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, dne 27.5.2020, číslo smlouvy 00745/INV (dále jen „Smlouva“)

mezi:

MERO ČR, a.s.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
IČO: 60193468
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334
zastoupená Ing. Jaroslavem Kociánem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

MORKUS Morava s.r.o.
se sídlem Veselíčko, Lazníky 163, PSČ 751 25
IČO: 27848485
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43420
bankovní spojení:		ČSOB
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:			x
zastoupena Davidem Morkusem, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany:
(A) jsou stranami smlouvy 00745/INV ze dne 27.5.2020 (dále jen „Smlouva“),
(B) mají zájem na změně sjednaných podmínek Smlouvy, které byly způsobené letošní epidemiologickou situací a nařízenou karanténou pracovníků, kteří se na provádění díla podílejí
uzavírají tímto Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).


I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla. Čl. 3.3 Smlouvy nově zní:
„Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 30.11.2020.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení a předání díla.“
1.2 V souvislosti s výše uvedenou změnou je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 schválený Změnový list č. 1. 

II. Závěrečná ustanovení

2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.

2.2 	Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni uveřejněním v registru smluv.
 
2.3	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

	Za Objednatele:
	
	Za Zhotovitele:

	
V Kralupech nad Vltavou dne ____________ 
	
	
Ve Veselíčku dne _______________ 

	

______________________________________
Ing. Jaroslav Kocián, předseda představenstva


______________________________________
Ing. Zdeněk Dundr, člen představenstva
	
	

__________________________________
David Morkus, jednatel společnosti 



