
Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 277 – Bedřichov 
u Jablonce nad Nisou“ uzavřené dne 7.4.2020 mezi: 
 
Horská služba ČR, o.p.s.  
sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 171922771/0600 
Tel: 272 658 553  
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113 
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek 
a převzetí díla: Ing. Ondřej Kasper, tel.: 731 601 607, e-mail: ondrej.kasper@luftiga.cz  
(dále jen objednatel) 
na straně jedné  
 

a 
 

TM COMPLET s.r.o.  
se sídlem: Praha 5, Mrázovka 1098/9, PSČ 15000  
zastoupena: Milanem Volným  
IČ: 24120618 DIČ: CZ24120618  
tel.+420 777 251 799, e-mail: milan.volny@volny.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. ú. 107-7613600297/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. C149451  
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Keltner  
(dále jen zhotovitel) na straně druhé 
 
upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků 
objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 
277 – Bedřichov u Jablonce nad Nisou čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.   
 

Preambule 

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
předmětu díla.  
Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 10. 
 

I. Předmět smlouvy 
Předmět smlouvy se ponižuje a rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listě 10.  
Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listě: 
 
1) Změnový list č. 10 (vydaný dne 30.10.2020) 
 
Doplněni navýšeni kubatur betonových směsi pro konstrukční betonové desky 1PP; doplnění 
chybějících m3 betonových mazanin 1PP, 1NP a 2NP – vyrovnání nerovných stropních konstrukci a 
spadových vyrovnávek garáže; snížení a úprava nivelety parkovacích ploch a příjezdu ke stanici HS, 
rozšíření plochy parkoviště – asfaltové povrchy; doplněni fasády ve sníženi nivelety parkovacích ploch; 
navýšeni m2 omítek vnitřních; přesuny hmot HSV – navýšeni s ohledem na navýšeni položek HSV - viz. 
výše v rámci ZBV10; uchyceni horolezecké stěny; doplněni dodávky prosklené stěny – pozice 08; 
doplněni posuvných dveří – pozice 09; odtěženi zeminy v rámci rozšířeni terénních uprav okolí objektu 
– zadní garáž zimní techniky vč. sníženi a dospádování nivelety; D+M držáku tepelného čerpadla; D+M 
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antény a uchyceni výstupového žebříku; dodávka garážových vrat dle upřesněni specifikace - položka 
dodávky nebyla obsažena v původním VV; doplněni dřevěného obkladu objektu o překryti spár latěmi 
 
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla, po započtu snížení ceny díla, o 546 261,98 Kč bez DPH. 
 
 

III. Cena díla a platební podmínky 
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 
 
Cena dle smlouvy:                  12 809 699,-- Kč bez DPH  
 

Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnových listů č. 1-5:                    808 738,-- Kč bez DPH 
 
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnových listů č. 6-7:                975 442,-- Kč bez DPH 
 
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnového listu č. 8:                    546 261,98Kč bez DPH 
 
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnového listu č. 9:                       76 202,-- Kč bez DPH 
 
Cena víceprací po odečtu méněprací dle Změnového listu č. 10:                988 571,02Kč bez DPH 
 
Celková cena díla:    16 204 914,-- Kč bez DPH 

               3 403 031,94 Kč DPH 21% 

                 19 607 945,94 Kč včetně DPH 

 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli. 
2) Ostatním části smlouvy zůstávají v platnost. 
3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a 
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě 
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 
  
Nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy je příloha: 
 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 10 
 
 
V Praze dne 10.11.2020     V Bedřichově dne 10.11.2020 
  
 
 
 
……………………………………     ……………………………………  
Horská služba ČR, o.p.s.     TM COMPLET s.r.o.  
objednatel      zhotovitel 
 


