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Dodatek k dílčí smlouvě č. KRP/OL/PROJ/2020/9
Číslo objednávky: KRP/OL/PROJ/2020/9
Datum vystavení objednávky: 29. 9. 2020
Vystavitel: Hana Starobová, administrátor projektu EFES, KrP Olomouc
Kupující: Česká republika – Úřad práce České republiky věcí, Krajská pobočka v Olomouci, se sídlem Vejdovského 988/4, 779 00  Olomouc
Prodávající: OCC s.r.o., se sídlem Lidická 198/68, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 27970922
Dílčí smlouva č. KRP/OL/PROJ/2020/9 byla uzavřena na základě Rámcové dohody na dodávku přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV ze dne 20. 12. 2018 a uveřejněné v registru smluv dne 3. 1. 2019 (ID: 7206679).

Dílčí smlouva č. KRP/OL/PROJ/2020/9  byla uzavřena dne 6. 11. 2020, dne 9. 11. 2020 byla uveřejněna v registru smluv a nabyla tak účinnosti (ID: 13430452).

Předmětem plnění dle dílčí smlouvy č. KRP/OL/PROJ/2020/9  je dodávka 5 ks přenosných počítačů a 5 ks myší, a to pro potřeby projektu OPZ č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. 

Uzavřením tohoto dodatku je sjednávána odlišná doba dodání, než která je stanovena v článku 5 Rámcové dohody na dodávku přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV, a to z důvodu tzv. vyšší moci (tzv. vis maior, force majeure), konkrétně přijatých opatření, která mají zamezit dalšímu šíření pandemie onemocnění covid-19. Přijatá opatření mají dopad na zajištění výroby poptávaného zboží ze strany Prodávajícího a tento není v jejich důsledku objektivně schopen zajistit dodání ve standardní době dodání. 

Smluvní strany sjednávají, že zboží poptané dílčí smlouvou č. KRP/OL/PROJ/2020/9  bude dodáno ve standardní době 30 kalendářních dnů, avšak pro zahájení běhu této lhůty není rozhodný den potvrzení dílčí objednávky Prodávajícím, ale okamžik odpadnutí nastalé překážky plnění, tj. obnovení výroby zboží ze strany Prodávajícího. O odpadnutí překážky plnění dílčí smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.  

V případě, že Prodávající nesplní povinnost informovat Kupujícího o odpadnutí překážky plnění dílčí smlouvy ve výše stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den prodlení. Prodlení Prodávajícího s informováním Kupujícího nemá vliv na zahájení běhu standardní doby pro dodání zboží. 
Za kupujícího:                                                                                                 Za prodávajícího:

v.z. Ing. Jiří Šabata






               v. z. XXXXXXXX
       2. 12. 2020








2. 12. 2020
V Olomouci:   30. 11. 2020                                                                              V Plzni: 
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