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Dohoda Smluvních stran
X

o prodloužení postupného závazného milníku

(dále jen „Dohoda“)

mezi

Městem Židlochovice,

se sídlem: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice,

IČO: 002 82 979,

zastoupeným: lng. Janem Vitulou, starostou města Židlochovice,

kontaktní osoba ve věcech technických: Jaroslav Goš,

lng. Kateřina Cmarková,

(dále jen „Objednatel“)

společností PORR a.s.,

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
IČO: 430 05 560,

zastoupená: XXXX XXXXXXX XXXXXXX členem představenstva.

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXX XXXXX XXXXXXX

(dáte jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“).

A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 17.12.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smtouva“) na

realizací veřejné zakázky na stavební práce „Stavba přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice

a rekonstrukce školní jídelny“ (dále jen „Stavba“), ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných
zakázek 22018-038660. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro dodávku

technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a

pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem ve znění Zvláštních podmínek

(dále jen „OPIZP“).

B. Dne 30.10.2020 Smluvní strany uzavřely dohodu, kterou byla prodloužena Doba pro

dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP do dne 18.12.2020. Touto dohodou byly dále

prodloužený termíny pro splnění postupných závazných milníků ve smyslu Formuláře -

Seznamu postupných závazných milníků Dokončení stavebních prací do dne 30.11.2020,

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby do dne 18.12.2020, Koíaudace do

dne 18.12.2020 a Předání a převzetí Díla do dne 18.12.2020.

C. Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku následující události/okolnosti, která se podle Smlouvy

považuje za událost/okolnost náležející do rizika Objednatelega se kterou Smlouva spojuje
vznik časových nároků Zhotoviteie podle Pod-čí. 8.4 písm. d) ve spojení s Pod-či. 8.13 OP/ZP

na prodloužení termínu pro splnění postupného závazného milníku Dokončení stavebních

prací ve smyslu Formuláře - Seznamu postupných závazných milníků, který tvoří nedílnou

součást Smiouvy, konkrétně:



pandemie nemoci COVlD-19 v České republice a v souvislosti s ní přijatá opatření orgánů

veřejné mocí měly negativní vliv na realizací Díla ve smyslu Pod-Či. 1.1.5.8 OP/ZP, a to

zejména z důvodu snížené kapacity Personálu zhotovitele (Pod-Č. 1.1.2.7 OP/ZP).
V důsledku působení této události Zhotovitel nebyl schopen realizovat práce v původně

uvažovaných termínech uvedených v harmonogramu prací.

(dále jen „Událost“)

D. Zhotovitel v souvislosti s Události nárokuje prodloužení termínu pro splnění postupného

závazného milniku Dokončení stavebních prací do dne 18.12.2020, tedy o 18 dní.

(dále jen „Časové nároky“)

E. Zhotovitel na základě a/nebo vsouvíslosti Časovým nárokem neuplatnil vůči Objednateli

žádné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru,

bez ohledu na jejich právní kvalifikaci.

(dále jen „Finanční nároky“)

F. Smluvní strany mají zájem vyřešit s konečnou platnosti veškeré nesrovnalosti a spory,

které vyplývají z Události, Časových nároků a Finančních nároků.

Smluvní strany se dohodly následovně:

l.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Události výhradně tento

časový nárok a Zhotovitel s tim bez výhrad souhlasí:

nárok na prodloužení termínu pro splnění postupného závazného milníku Dokončení

stavebních prací do dne 18.12.2020, tedy o 18 dní.

(dále jen „Přiznaný časový nárok“)

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybnosti a s cílem vyhnout se soudním a jiným

sporům souvisejícími s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Smluvní strany dohodli na níže

uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím,

předpokladem a vůli, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele vzniklých ke dní

uzavření této Dohody tak, jakje uvedeno v této Dohodě.

i. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku,

veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Události,

a Objednatel s tímto souhlasí.

ii. Zhotovitel se timto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků vzniklých na

základě alnebo v souvislosti s Události, a Objednatel s tím souhlasí.

Výše uvedeným nejsou dotčeny časové nároky a nároky na dodatečnou platbu Zhotovitele, které

vychází z událostí/okolností v riziku Objednatele, které nastanou po dní uzavření této Dohody.



Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický

originál.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu

plnění, připojuji níže své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé,
svobodné a vážné vůle.

za Objednatele za Zhotovitele

Město Židlochovice PORR a.s.

V Židlochovicíoh dne: V Praze dne:

Ing. Jan Vitula XXXX XXXXX XXXXX

starosta Města Židlochovice člen představenstva

XXXX XXXXXX XXXXXXX

člen představenstva



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 134056867-192900-201203111006

převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem

dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem

založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického

podpisu byla ověřena dne 03. 12. 2020 v 11: 1 1:03. Zaručený
elektronický podpis byl shledán platným (dokument

nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno
vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných

certifikátů vydanému k datu 03 122020 10 25 08. Údaje o zaručeném elektronickem podpisu č.1: číslo

kvalifikovaného certifikátu XX XX XX XXX kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem

PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p. pro podepísující osobu XXXXX XXXXXX člen představenstva
Pozemní stavby, 509530, PORR a. s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem

založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického

podpisu byla ověřena dne 03. 12. 2020 v 11:11:03. Zaručený
elektronický podpis byl shledán platným (dokument

nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno
vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných

certifikátů vydanému k datu 03 12.2020 10 25 08 Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č 2: číslo

kvalifikovaného certifikátu XX XX XX XXX kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem

PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p. pro podepísující osobu XXXXXX XXXXXXXX PORR a. s. - člen

představenstva, 570039, PORR a. s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým

podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 03.12.2020 v 11:11:03.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument
nebyl změněn) a ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných
certifikátů vydanému k datu 03.12 2020 10: 25: 08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 3: číslo

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis XX XX XX XXX kvalifikovaný certifikát pro elektronický

podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru
PostSignum Qualified CA 4,

Česká pošta, s.p. pro podepísující osobu Ing. Jan Vitula, starosta, Městský úřad Zidlochovice, kancelář

starosty, 5, Město Zidlochovice. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým
razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem.
Platnost časového razítka byla ověřena dne 03.12.2020 v 11: 11:03. Údaje o časovém razítku: datum a čas

02.12.2020 10:36:42, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 71 Al, časové razítko bylo

vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s. p..

Vystavil: Město
Židlochovice

Pracoviště: Město Zídlochovice

V Zidlochovicích dne 03.12.2020

Jméno, příjmení a
podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA HALOUNOVÁ
  

  

I T

Otisk úředního razítka:

.a -

134056867-192900-201203111006

 

Poznámka:

Kontrolu této doložky [ze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.


