DODATEK č. 2 S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 943/2020
Název díla:
„PPV (MVE Jirkov skluz vtok - RO Hačka) - těžení náplavu“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora:


tel: 

e-mail: 
Bankovní spojení:
 

číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu , vložce č.. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
ONERO s.r.o.

IČO:
28671457
DIČ:
CZ 28671457
zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

manager stavby:




tel., e-mail: 

bankovní spojení:


číslo účtu:


Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu , vložce č. 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Tento dodatek se uzavírá z důvodu: změny termínu.
Zdůvodnění:

Z důvodů klimatických podmínek byl po domluvě s VHD zvýšen průtok v PPV přes zadáním garantovanou hodnotu. Pro dodržení bezpečnosti byly práce na nezbytnou dobu přerušeny.

Pro dokončení těžení náplavu v krytých profilech je nutné zajistit snížení průtoků v PPV, což nemůže objednatel na základě klimatických a hydrologických důvodů zajistit. Zhotovitel dílo dokončí po snížení průtoku v PPV.
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ


Zahájení díla:


09/2020

Původní znění:

Ukončení díla:
nejpozději do 04.12.2020
Nový termín:

Ukončení díla:           nejpozději do 20.12.2020  
Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.
Ostatní ustanovení Obchodní smlouvy se nemění.
V Chomutově dne ……………


V Ústí nad Labem dne ………………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  

 


jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
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