
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. Investora: 2020/Mal/000140/SML

Č. zhotovitele: 2020 – I005
Č. Dodatku investora:2020/MaI/000140/SML/1

Č. Dodatku zhotovitele: 2020 – I005/DOD1

uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o.
se sídlem Selská 50, 739 25 Sviadnov
zastoupený Ing. Tomáš Vítek, MBA
IČO 03997286
DIČ CZ03997286
Bankovní spojení

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 62050
Spojení (telefon, email) info@mvex.cz

- dále jako „zhotovitel“

I.
Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.04.2020 smlouvu o dílo č. 2020/MaI/000140/SML ve
znění dodatku č.1 ze dne 20.7.2020 na realizaci stavby „Oprava zpevněných ploch na hřbitově ve
Frýdlantu nad Ostravicí, II a III etapa“ (dále jen „smlouva“).

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem v důsledku objednatelem požadovaných a
zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem
neprovedených prací mění smlouva o dílo takto:

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



 

 
 

2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedené vícepráce a ponižuje o neprovedené méněpráce.  
Podrobný popis víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
Změnový list se zdůvodněním změn je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 
3. Čl. II. Cena díla a způsob úhrady se v odst. 1 v důsledku objednatelem požadovaných a 

zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem 
neprovedených prací (méněprací) mění takto: 

 
Původní znění: 
1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
 
 Cena díla celkem bez DPH:         7 509 772,82 Kč 
 DPH 21%   1 577 052,29 Kč 
 Cena celkem s DPH:  9 086 825,11 Kč 
       
 
Nové znění : 
1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
 
              Cena díla celkem bez DPH:         8 067 252,04 Kč  

DPH 21%   1 694 122,93 Kč 
 

Cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1 a 2 celkem s DPH: 9 761 374,97 Kč    
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.   

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv. 

3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
4. Uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 

23.11.2020  usnesením č. 55/10.11.1.   
 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 1.12.2020                     Ve Sviadnově dne: 30.11.2020 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   

 
 
 

__________________________                __________________________ 
     RNDr. Helena Pešatová                                                          Ing. Tomáš Vítek, MBA  
          starostka města                         jednatel společnosti              
 
Přílohy: 1) Oceněný soupis více a méněprací 
                             2) Změnový list se zdůvodněním změn 


