
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2020
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,



ve věcech technických Jiřím Oulehlou  a Bc. Antonínem Šilhavým

Zhotovitel:
CONTENT, s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 63492164, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899, 
zastoupený jednatelem Vratislavem Čamkem
II. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto sjednávají změnu znění čl. V smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2020 na provedení díla „Chodník na ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“), jehož nové znění je následující:


„Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději do 30. 4. 2021“.  

III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 27. listopadu 2020
………………………………………………                 
..…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
Vratislav Čamek, jednatel     

           
 Město Velké Meziříčí                               

               CONTENT, s.r.o.


         objednatel





         zhotovitel
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