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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

 

Městská tepelná zařízení, s.r.o.  

se sídlem Benešov, Pražská ulice 2313, PSČ 256 01 

IČ 49827529 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 34194 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

TEDOM a.s. 

se sídlem č.p. 195, 674 01 Výčapy 

IČ 28466021 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 6260  

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní 

strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemku parc. č. 2693/9, jehož součástí je kromě 

administrativní budovy č. p. 2319 i budova výtopny Spořilov bez č.p./č.e. (dále jen 

„Výtopna“), pozemku parc. č. 2693/8, jehož součástí je stavba technického vybavení bez 

č.p./č.e. a pozemku parc. č. 2690/42, vše v k. ú. Benešov u Prahy, obci Benešov, Čechově 

ulici, kde má zájem postavit a uvést do provozu Kogenerační jednotku včetně dalšího 

zařízení nutného pro její provoz. 

1.2. Tato Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a to na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „Kogenerační zdroj tepla Spořilov – II.“ zahájeného Objednatelem jakožto 

zadavatelem dne 31. 8. 2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do 

Věstníku veřejných zakázek, uveřejněném pod evidenčním číslem Z2020-030603, v jehož 

rámci byla jako nejvýhodnější nabídka vybrána nabídka podaná Zhotovitelem. 

1.3. Objednatel se proto rozhodl využít Zhotovitele pro provedení Díla (jak je níže definováno), 

a to za podmínek a pravidel sjednaných touto Smlouvou  

2. DEFINICE 

2.1. Níže uvedené pojmy a výrazy psané s velkými počátečními písmeny mají pro účely této 

Smlouvy následující význam: 

„Cena díla“ znamená cenu uvedenou v článku 6.1 této Smlouvy; 

„Časový 

harmonogram“ 

má význam uvedený v článku 8.4 této Smlouvy; 

„Deník“ znamená stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 

Stavebního zákona, jehož obsahové náležitosti a způsob 

vedení stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s tím, že jeho podrobné 

náležitosti a způsob vedení je uveden v článku 19.17 této 

Smlouvy; 

„Dílo“ má význam uvedený v článku 3.2 této Smlouvy; 

„Duševní vlastnictví“ znamená jakýkoliv nehmotný statek, který bude vytvořen nebo 

použit v souvislosti s plněním této Smlouvy, a který bude či za 

splnění určitých podmínek může být dle platných Právních 

předpisů chráněn jakožto předmět práva duševního 

vlastnictví, zejména autorské dílo, vynález či jiné technické 

řešení, patent, průmyslový vzor, užitný vzor, know-how, nebo 

jiný předmět ochrany; 

„Důvěrné informace“ mají význam uvedený v článku 20.1 této Smlouvy; 
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„Kogenerační 

jednotka“ nebo také 

zkráceně „KJ“ 

znamená soustrojí  

 Jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího 

jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho 

generátoru, a 

 tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový 

výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla 

zajišťující kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie; 

dodávaná Kogenerační jednotka včetně všech jejích součástí 

a příslušenství musí být nové (nepoužité, nerepasované) 

zařízení; 

„Komplexní 

vyzkoušení“ 

je souhrnem některých Zkoušek a znamená ověření stavební 

a montážní úplnosti Díla a jeho funkčních vlastností provozem 

při předem sjednaných podmínkách v nepřetržité době 72 

hodin; v tomto období se ověřuje splnění technických 

parametrů, uvedených ve Specifikaci Díla; komplexní 

vyzkoušení je neúspěšné, pokud nejsou splněny veškeré 

technické parametry dle Specifikace Díla 

„Konečné 

vyúčtování“ 

znamená dokument vystavený Zhotovitelem po vystavení 

Osvědčení o odstranění vad, který bude obsahovat přehled 

zaplacených dílčích plateb Ceny díla, přehled provedených 

prací na Díle a případně Žádost o dílčí platbu, pokud některé 

provedené práce na Díle nebyly doposud ze strany 

Objednatele zaplaceny; 

„Lhůta pro 

dokončení“ 

znamená ve smyslu článku 8.1 této Smlouvy termín pro 

dokončení Díla; 

„Mimořádné 

okolnosti“ 

znamená okolnosti, které jsou uvedené v článku 8.2 této 

Smlouvy; 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění; 

„Objednatel“ je definován v záhlaví této Smlouvy; 

„Osvědčení o 

odstranění vad“ 

znamená dokument, vydaný Objednatelem nebo Zástupcem 

objednatele, který vyjadřuje, že veškeré Vady uvedené 

v Protokolu o převzetí díla, či zjištěné v kolaudačním řízení 

byly řádně odstraněny a formálně vyřízeny (případně jinak 

vypořádány např. poskytnutím slevy z Ceny díla). 

„Osvědčení o splnění 

povinností ze 

smlouvy o dílo“ 

znamená dokument vydaný Objednatelem nebo Zástupcem 

Objednatele, který vyjadřuje, že veškeré Vady, které nastaly 

v průběhu Záruční lhůty, byly řádně odstraněny, a že 

Zhotovitel nejpozději ke dni uplynutí Záruční lhůty splnil řádně 

veškeré své ostatní povinnosti (např. uhradil způsobenou 

škodu, zaplatil smluvní pokuty apod.); 

„Osvědčení pro dílčí 

platbu“ 

má význam uvedený v článku 7.5 této Smlouvy; 
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„Osvědčení pro 

konečnou platbu“ 

znamená dokument vystavený Objednatelem nebo 

Zástupcem objednatele v souladu s článkem 7.12 této 

Smlouvy, který potvrzuje, že Konečné vyúčtování zpracované 

Zhotovitelem je vystaveno v souladu s podmínkami této 

Smlouvy, přičemž toto osvědčení pro konečnou platbu 

nemůže být vydáno dříve než po vydání Osvědčení o 

odstranění vad; 

„Personál 

zhotovitele“ 

znamená zástupce Zhotovitele a veškerý personál, jehož 

Zhotovitel využívá na Staveništi, technický personál, dělníci a 

další zaměstnanci Zhotovitele a kteréhokoliv Subdodavatele, 

a veškerý ostatní personál, který pomáhá Zhotoviteli při 

provádění Díla; 

„Pojištění díla“ má význam uvedený v článku 18.1 této Smlouvy; 

„Právní předpisy“ znamená všechny obecně závazné právní předpisy (normy), 

včetně právních předpisů Evropského společenství (Evropské 

unie) s přímým účinkem, platné a účinné v České republice 

(včetně veškerých podzákonných předpisů); 

„Protokol o převzetí 

díla“ 

má význam uvedený v článku 13.4 této Smlouvy; 

„Přejímací zkoušky“ znamená souhrn veškerých Zkoušek prováděných v průběhu 

Komplexního vyzkoušení Díla a Zkušebního provozu, jakož i 

případných dalších Zkoušek, které jsou pro řádné převzetí 

Díla nebo jeho části předepsány ve Specifikaci Díla, Právních 

předpisech či Technických normách, jinak vždy přinejmenším 

takové Zkoušky, které jsou pro účely převzetí Díla obvyklé dle 

Zavedené odborné praxe, jak je podrobně uvedeno v článku 

13.2 této Smlouvy; 

„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo včetně všech jejích příloh; 

„Smluvní strana“ či 

„Smluvní strany“ 

znamená podle kontextu Zhotovitele a/nebo Objednatele; 

„Specifikace Díla“ znamená specifikaci Díla a jakékoliv její doplňky, poskytnuté 

Objednatelem Zhotoviteli nebo předložené Zhotovitelem a 

písemně schválené Objednatelem; Specifikace Díla ve stavu 

ke dni uzavření této Smlouvy tvoří Přílohu 1 a Přílohu 4 této 

Smlouvy. Součástí Specifikace Díla je rovněž nabídka 

Zhotovitele předložená v Zadávacím řízení a Objednatelem 

odsouhlasená dokumentace pro provedení stavby 

zpracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy. V případě 

rozporu mezi údaji a hodnotami uvedenými v Příloze 1 a 

v Příloze 4 této Smlouvy platí údaje a hodnoty uvedené 

v Příloze 4; 

„Stavební zákon“ znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; 
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„Staveniště“ znamená pozemek parc. č. 2693/9, jehož součástí je Výtopna, 

pozemek parc. č. 2693/8, jehož součástí je stavba 

technického vybavení bez č.p./č.e. a pozemek parc. č. 

2690/42, vše v katastrálním území Benešov u Prahy, obci 

Benešov, jak zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, 

na nichž (resp. v nichž) Zhotovitel provádí Dílo, a i jakékoliv 

další nemovitosti, na kterých Zhotovitel zajišťuje stavební a 

montážní činnosti související s prováděním Díla; 

„Subdodavatel“ znamená kteroukoliv osobu, která je Zhotovitelem pověřena 

provedením části Díla, nebo která má poskytnout Zhotoviteli k 

provedení Díla určité věci či práva; Subdodavatel je povinen 

mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních 

prací jako předmětu své činnosti, vybrané činnosti ve výstavbě 

a montáži je Subdodavatel povinen zabezpečit fyzickými 

osobami, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto 

činností podle Právních předpisů, a výkon prací, k jejichž 

provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, je Subdodavatel 

povinen zajistit osobami, které jsou držiteli takovýchto 

oprávnění; 

„Technické normy“ označují české technické normy a evropská technická 

nařízení či normy a obecné technické specifikace stanovené 

v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské 

unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

mezinárodní normy nebo jiné typy technických dokumentů 

vydané českými nebo evropskými normalizačními orgány a 

dále technické normy, které jsou pro Zhotovitele jinak 

závazné; 

„Technický dozor“ má význam uvedený v článku 4.4 této Smlouvy; 

„Uzlový bod“ znamená část Díla podrobně popsanou v článku 8.8 této 

Smlouvy. 

„Vada“ znamená jakýkoliv nesoulad Díla nebo kterékoliv jeho části se 

Smlouvou, Právními předpisy, Technickými normami a/nebo 

vykonatelnými veřejnoprávními akty opravňujícími umístit, 

provést a dočasně či trvale provozovat Dílo nebo jeho část 

(zejména stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou, 

územním rozhodnutím apod.); Vadou je i nedodělek. 

„Vybavení 

zhotovitele“ 

znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci 

nezbytné pro provedení a dokončení Díla a odstranění 

veškerých Vad, nezahrnuje však zařízení, materiály a 

jakékoliv další věci, které mají tvořit nebo tvoří součást Díla; 

„Výtopna“ má význam zvedený v čl. 1.1 této Smlouvy; 

„Zadávací řízení“ znamená zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Kogenerační zdroj tepla Spořilov – II.“ specifikovanou 

v článku 1.2 této Smlouvy; 
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„Zádržné“ znamená sumu veškerých peněžních prostředků zadržených 

Objednatelem z fakturovaných částí Ceny díla podle článku 

7.13 této Smlouvy; 

„Zákon o veřejných 

zakázkách“ 

znamená zákon číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění; 

„Záruční doba“ má význam definovaný v článku 17.1 této Smlouvy; 

„Zástupce 

objednatele“ 

je osoba uvedená v článku 4.1 této Smlouvy; pro vyloučení 

veškerých pochybností se má za to, že pokud není výslovně 

stanoveno v této Smlouvě jinak, tak veškerá oprávnění, která 

tato Smlouva přiznává Zástupci objednatele, má současně i 

Objednatel, jakož i jiná osoba, kterou jimi Objednatel pověří; 

„Zástupce 

zhotovitele“ 

je osoba uvedená v článku 4.6 této Smlouvy; pro vyloučení 

veškerých pochybností se má za to, že jakékoli úkony (právní 

či faktické) učiněné Zástupcem zhotovitele se považují za 

učiněné přímo Zhotovitelem; 

„Zavedená odborná 

praxe“ 

znamená použití nejlepších dostupných standardů, postupů, 

metod a procedur, které jsou v souladu s Právními předpisy a 

Technickými normami a vynaložení takového stupně 

dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, který 

by byl běžně a rozumně očekáván od odborně kvalifikované, 

schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za 

stejných nebo obdobných podmínek; 

„Zhotovitel“ je definován v záhlaví této Smlouvy; 

„Zkoušky“ mají význam uvedený v článku 10.3 této Smlouvy; 

„Zkušební provoz“ znamená první období, kdy je Dílo provozováno, a kdy jsou 

Zhotovitelem odstraňovány závady a prováděny nastavení 

optimálních parametrů provozu všech jeho částí; v tomto 

období se nastavuje i optimální spolupráce všech dílčích 

celků; v tomto období je Dílo využíváno Objednatelem (po 

řádném proškolení ze strany Zhotovitele) pro dodávky tepla 

a/nebo elektrické energie odběratelům a od zahájení tohoto 

období nesmí být výpadky podstatných částí Díla delší než 4 

hodiny; 

„Žádost o zaplacení“ je žádost Zhotovitele popsaná v článku 7.3 této Smlouvy; 

2.2. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze 

pro snazší orientaci v textu.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí Dílo. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel 

je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této 

Smlouvě. 

3.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle Specifikace Díla a v souladu s Právními předpisy, 

Technickými normami, Zavedenou odbornou praxí, jakož i s podmínkami stanovenými ve 
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veřejnoprávních aktech vztahujících se k Dílu.  

3.3. Dílo zahrnuje veškeré práce, materiály a dodávky, které jsou zapotřebí k jeho řádnému 

zhotovení v celém jeho rozsahu. Veškeré práce neuvedené v této Smlouvě, ale nezbytné 

k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončení, které Zhotovitel ke dni uzavření této 

Smlouvy mohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat, jsou považovány za 

součást předmětu Díla. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky z důvodu 

nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajících z tohoto článku.  

3.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty vztahujícími se k Dílu 

a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti. Zároveň prohlašuje, že 

rozsah a kvalita informací v těchto dokumentech nebrání řádnému provedení Díla a plně 

postačuje k dodání Díla a zpracování prováděcí dokumentace (jak je uvedeno v článku 

3.7 této Smlouvy) a následně k úplnému provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že při 

vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu, opomenutí, nejasnost či 

nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim plně porozuměl. Zhotovitel není oprávněn 

vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto prohlášením. 

3.5. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že mu Objednatel umožnil navštívit Staveniště, a 

pokud toho Zhotovitel nevyužil, tak jiným způsobem a s odbornou péčí prověřil místní 

podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro realizaci Díla za podmínek 

uvedených v této Smlouvě.  

3.6. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku jeho převzetí Objednatelem (okamžikem 

podpisu Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami), resp. v okamžiku, kdy byl 

Objednatel povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil.  

3.7. Součástí Díla je rovněž zpracování dokumentace pro provedení stavby a montáže Díla, 

v níž budou uvedeny a zakresleny všechny potřebné skutečnosti nutné pro řádné 

zhotovení stavby a montáže Díla s tím, že uvedená dokumentace musí plně odpovídat 

Specifikaci Díla a rovněž veškerým oprávněným požadavkům Objednatele. Převzetím této 

dokončené dokumentace Objednatelem a odstraněním jejích případných Vad se tato 

dokumentace stává součástí Specifikace Díla.  

3.8. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, v níž budou 

uvedeny a zakresleny všechny potřebné údaje vyžadované touto Smlouvou, Technickými 

normami a Zavedenou odbornou praxí.  

3.9. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci pro provedení stavby a montáže Díla a 

průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla. Zhotovitel je dále 

povinen kdykoliv umožnit na Staveništi Technickému dozoru a Objednateli nahlédnutí do 

takové dokumentace. 

3.10. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost při žádosti 

Objednatele o vydání veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného správního aktu 

v právní moci (pokud jí nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat zkušební provoz, 

řádné užívání Díla a nebo bude potvrzovat jeho úplné dokončení včetně případného 

kolaudačního souhlasu.  

4. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI 

4.1. Objednatel je oprávněn jmenovat svým zástupcem fyzickou osobu nebo právnickou 

osobu, která bude zajišťovat výkon práv a plnění povinností Objednatele podle této 

Smlouvy (Zástupce objednatele). Jmenování či odvolávání Zástupce objednatele 

nepodléhá souhlasu Zhotovitele. Zástupce objednatele je bez potřeby dalšího zmocnění 
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zejména oprávněn: 

4.1.1. jménem Objednatele zajišťovat výkon všech práv a plnění povinností 

Objednatele podle této Smlouvy s výjimkou: 

4.1.1.1. úkonů, u nichž to výslovně tato Smlouva vylučuje;  

4.1.1.2. změn této Smlouvy;  

4.1.1.3. zrušení této Smlouvy; 

4.1.2. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v 

jakém je to nezbytné pro provádění Díla. 

4.2. Změnu této Smlouvy, která spočívá ve stanovení nových práv a povinností Smluvních 

stran, je možno provést pouze uzavřením písemného dodatku podepsaným osobou 

oprávněnou jednat jménem Objednatele, kterou je:  

4.2.1. jednatel, nebo 

4.2.2. osoba, která je k podpisu dodatku k této Smlouvě zmocněna na základě 

speciální plné moci nebo pověření uděleného osobou jednatele. 

4.3. Objednatel je oprávněn pověřit vykonáním určitého právního úkonu nebo určitých práv a 

povinností rovněž jakoukoli jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci nebo 

pověření podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. 

4.4. Technickým dozorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba jmenovaná Objednatelem, 

která je oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí touto Smlouvou a 

Právními předpisy, a to zejména povinnost vykonávat technický dozor stavebníka nad 

prováděním Díla ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona (Technický dozor). 

Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli identifikační údaje osoby, kterou Objednatel 

jmenoval Technickým dozorem. Jmenování či odvolávání Technického dozoru nepodléhá 

souhlasu Zhotovitele.  

4.5. Technický dozor je oprávněn zejména: 

4.5.1. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v 

jakém je to nezbytné pro provádění Díla, s výjimkou změn této Smlouvy; 

4.5.2. vstupovat na Staveniště za účelem kontroly průběhu provádění Díla; 

4.5.3. provádět veškeré úkony, k nimž je oprávněn dle této Smlouvy s tím, že 

kteroukoliv z pravomocí Technického dozoru uvedených v této Smlouvě je 

kdykoli oprávněn vykonat i Objednatel, resp. Zástupce objednatele, a to se 

stejnými účinky, které by dle této Smlouvy nastaly, pokud by takovou pravomoc 

vykonal Technický dozor. V případě jakéhokoliv rozporu pokynů je Zhotovitel 

povinen na tento rozpor upozornit bez zbytečného odkladu Objednatele. 

4.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do konce lhůty pro dokončení Uzlového bodu č. 2 

jmenovat svého zástupce a zmocnit ho k tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle 

této Smlouvy (Zástupce zhotovitele). Pro odstranění pochybností se stanovuje, že 

jmenování či odvolávání Zástupce zhotovitele nepodléhá souhlasu Objednatele, 

Zhotovitel však je povinen neprodleně sdělit Objednateli změnu Zástupce zhotovitele. 

4.7. Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocnění oprávněn činit jménem Zhotovitele 

vůči Objednateli a Technickému dozoru všechny právní úkony související s prováděním 

Díla dle této Smlouvy, s výjimkou jejích změn a s výjimkou jejího rušení. Zástupce 

zhotovitele je povinen po celou dobu provádění Díla řídit činnost Zhotovitele na Staveništi. 

Je-li Zástupce zhotovitele dočasně nepřítomen na Staveništi během provádění Díla, je 

Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její jméno a 
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osobní údaje Technickému dozoru a Objednateli. 

4.8. Zástupce zhotovitele je povinen přijímat pokyny Technického dozoru a Objednatele. Tím 

není dotčena povinnost Zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění Díla osobou, 

které byla dle Právních předpisů udělena autorizace k odbornému vedení stavebních 

prací, a která zabezpečí plnění všech povinností uložených Zhotoviteli Stavebním 

zákonem a dalšími Právními předpisy. Zástupce Zhotovitele a všechny osoby pověřené 

Zhotovitelem plněním právních úkonů dle této Smlouvy jsou povinny mít oprávnění podle 

zvláštních předpisů a plynně ovládat český jazyk. Jestliže osoby podle předchozí věty 

neovládají plynně český jazyk, je Zhotovitel povinen zařídit, aby byl po celou dobu 

provádění Díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

5. SUBDODAVATELÉ 

5.1. Zhotovitel je oprávněn k provedení části Díla využít Subdodavatele, vyjma případů, kdy by 

takové využití Subdodavatele bylo v rozporu s Právními předpisy či touto Smlouvou.  

5.2. Uzavření smlouvy s jakýmkoli Subdodavatelem k provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel 

bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného Subdodavatele 

dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný 

Subdodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu 

provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a 

disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové 

předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle této Smlouvy mít zajištěny 

Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím Subdodavatele prováděl sám 

Zhotovitel.  

5.3. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv 

Subdodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo 

nedbalost Zhotovitele. 

5.4. Zhotovitel není oprávněn přenechat Subdodavatelům zhotovení celého Díla. Zhotovitel je 

povinen zajistit, že hodnota plnění uskutečněného při provedení Díla Subdodavateli 

Zhotovitele nepřesáhne třiceti procentní (30 %) podíl z celkového objemu plnění. 

5.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavření každé ze smluv, které uzavře se 

všemi svými Subdodavateli, vystavili Subdodavatelé jednostranné prohlášení určené 

Objednateli, ve kterém poskytnou přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou 

(dodávanou) část Díla, resp. dodávku materiálu k provedení Díla, a to alespoň za stejných 

podmínek (nebo za výhodnějších), za kterých poskytuje záruku za Dílo Zhotovitel 

Objednateli podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen takové prohlášení Subdodavatele 

předat Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným Subdodavatelem uzavře 

příslušnou smlouvu, nejpozději ke dni nástupu Subdodavatele na provádění příslušné 

části Díla nebo ke dni dodání příslušného materiálu, výrobku nebo provedení příslušné 

činnosti. Toto ustanovení nikterak neomezuje odpovědnost a povinnosti Zhotovitele ze 

záruky za Dílo podle této Smlouvy. 

5.6. Pokud se kterýkoliv ze správců sítí „veřejných zařízení“ - poskytovatelů veřejných dodávek 

(např. elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačních služeb) bude vlastní prací nebo 

prostřednictvím práce Subdodavatelů podílet na dodávce Díla nebo na připojení Díla k 

distribučním systémům, Zhotovitel odpovídá za veškerou časovou a materiálovou 

koordinaci uvedených činností. Nedodržení Lhůty pro dokončení Díla následkem činnosti 

jakéhokoliv poskytovatele veřejných dodávek bude považováno za prodlení na straně 

Zhotovitele. 
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6. CENA DÍLA  

6.1. Cena díla je sjednána ve výši 21 852 609 Kč bez DPH (slovy: dvacet jedna milionů osm 

set padesát dva tisíc šest set devět korun českých bez DPH) a představuje pevnou, 

konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy. 

Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, 

zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 

této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet 

závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu 

s ustanovením § 2620 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

6.2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem 

Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů. 

6.3. Cena díla a veškeré ceny a platby dle této Smlouvy jsou stanoveny v korunách českých, 

tj. v zákonné měně České republiky (Kč). V případě přijetí měny EUR Českou republikou 

v průběhu trvání této Smlouvy se výše Ceny díla a případných dalších plateb stanoví s 

účinností od příslušného okamžiku (nikoliv zpětně) podle směnného kursu Kč/EUR dle 

příslušných Právních předpisů, a to ke dni určenému příslušnými Právními předpisy jako 

poslední den, ke kterému je možno provádět bezhotovostní platby v měně Kč (koruna 

česká). Od okamžiku nahrazení měny Kč měnou EUR se platby daňových dokladů dle 

této Smlouvy budou provádět v měně EUR.  

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena díla bude placena Objednatelem Zhotoviteli postupně. 

7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu díla na základě následujících dílčích 

plateb Ceny díla (platebních milníků) vázaných na dokončení příslušných částí Díla: 

7.2.1. částka ve výši 3 % z Ceny díla je splatná po předání dokumentace pro provedení 

stavby a montáže Díla,  

7.2.2. částka ve výši 50 % z Ceny díla je splatná po dokončení instalace Kogenerační 

jednotky na základy v budově Výtopny,  

7.2.3. částka ve výši 17 % z Ceny díla je splatná po dokončení všech stavebních a 

montážních prací dle Specifikace Díla,  

7.2.4. částka ve výši 20 % z Ceny díla je splatná po dokončení Zkušebního provozu,  

7.2.5. částka ve výši 10 % z Ceny díla je splatná po vydání Osvědčení o odstranění 

vad a získání kolaudačního souhlasu Díla Objednatelem. 

7.3. Zhotovitel dodá Zástupci objednatele vždy nejpozději do 15. dne od splnění příslušné 

podmínky k realizaci dílčí platby Ceny díla, jak jsou tyto podmínky uvedeny v článku 7.2.1 

až 7.2.5 této Smlouvy, žádost o zaplacení (Žádost o zaplacení). Žádost o zaplacení:  

7.3.1. bude podávána ve třech vyhotoveních, 

7.3.2. bude vyplněná a potvrzená Zhotovitelem; 

7.3.3. bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek na Díle ke dni vystavení 

Žádosti o zaplacení v položkovém členění odpovídajícím rozpočtu Díla 

prokazující splnění podmínek pro zaplacení dílčí platby Ceny díla, jejíž 

proplacení Zhotovitel žádá. 

7.4. V případě, že Žádost o zaplacení nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, 

je Zástupce objednatele oprávněn Žádost o zaplacení vrátit Zhotoviteli k přepracování. 
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7.5. V případě souhlasu s Žádostí o zaplacení Zástupce objednatele nebo Objednatel vystaví 

a doručí Zhotoviteli do 30 dnů po obdržení Žádosti o zaplacení osvědčení Žádosti o 

zaplacení (Osvědčení pro dílčí platbu) s potvrzením částky k zaplacení Zhotoviteli za 

podmínky, že Žádost o platbu byla Zhotovitelem vystavena v souladu s touto Smlouvou. 

Vystavení Osvědčení pro dílčí platbu neznamená převzetí příslušné části Díla.  

7.6. Zhotovitel na základě Osvědčení pro dílčí platbu vystaví fakturu/daňový doklad na 

zaplacení příslušné dílčí platby Ceny díla. Faktura/daňový doklad Zhotovitele bude 

vystavena na stejnou částku jako je částka uvedená v příslušném Osvědčení pro dílčí 

platbu či v Osvědčení pro konečnou platbu. Zhotovitel není oprávněn překročit Cenu díla 

z důvodu, že hodnota reálně provedených prací nebo dodaných materiálů překročí Cenu 

díla a je oprávněn vyfakturovat jen do výše Ceny díla, a to podle harmonogramu platebních 

milníků dle článku 7.2 této Smlouvy.   

7.7. V případě, že jakýkoli Subdodavatel doloží Objednateli, že Zhotovitel odsouhlasil jeho 

výkony a vystavení faktury, nicméně tuto ve lhůtě splatnosti nezaplatil, zmocňuje tímto 

Zhotovitel Objednatele k tomu, aby takovou pohledávku Subdodavatele jeho jménem 

Subdodavateli zaplatil a opravňuje takového Subdodavatele, aby takové plnění od 

Objednatele přijal. Strany tímto pro vyloučení pochybností prohlašují, že v důsledku 

takové úhrady Objednatele Subdodavateli jménem a na účet Zhotovitele, vzniká 

Objednateli ve stejné výši pohledávka vůči Zhotoviteli (a to okamžikem zaplacení 

Subdodavateli), a taková pohledávka se automaticky na základě dohody Smluvních stran 

započítává proti jakýmkoli splatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli (případně 

pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli, které se stanou nejdříve splatnými, pokud 

v okamžiku zaplacení pohledávky Subdodavateli žádná pohledávka Zhotovitele vůči 

Objednateli není splatná). 

7.8. Po vystavení Osvědčení o odstranění vad předloží Zhotovitel Zástupci objednatele návrh 

Konečného vyúčtování (včetně veškerých detailních podpůrných dokumentů) zachycující: 

7.8.1. hodnotu veškerých prací provedených v souladu s touto Smlouvou, a 

7.8.2. jakékoliv další částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu s 

touto Smlouvou. 

7.8.3. Jako součást podpůrných dokumentů návrhu Konečného vyúčtování předloží 

Zhotovitel: 

7.8.3.1. prohlášení, že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, 

a současně 

7.8.3.2. prohlášení potvrzující, že celé Konečné vyúčtování představuje 

plné a konečné vyúčtování veškerých finančních plnění 

příslušejících  Zhotoviteli na základě nebo s ohledem na tuto 

Smlouvu, a současně  

7.8.3.3. prohlášení, že Zhotovitel vyřešil veškeré své závazky v rámci svého 

Subdodavatelského a dodavatelského systému v jakémkoli vztahu 

k Dílu; toto prohlášení bude (mimo jiné) obsahovat konstatování, že 

jakýkoli materiál, výrobek a/nebo zařízení, užitý při zhotovení Díla, 

byl řádně zaplacen a není zde již žádný finanční ani jiný nárok 

Subdodavatelů ani jiných dodavatelů na jimi dodané a/nebo 

zabudované materiály, výrobky a/nebo zařízení.  

7.9. Zástupce objednatele prověří oprávněnost a správnost Konečného vyúčtování postupem 

obdobným, jako je upraven v článku 7.5 této Smlouvy. 
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7.10. V případě, že Zástupce objednatele nesouhlasí nebo nepotvrdí jakoukoliv část návrhu 

Konečného vyúčtování, je Zhotovitel povinen předložit takové další informace, které jsou 

požadovány Zástupcem objednatele, popř. učinit jiná vyžadovaná opatření. Zhotovitel 

poté připraví a předloží Zástupci objednatele Konečné vyúčtování upravené podle 

požadavků Zástupce objednatele. 

7.11. V případě, že postupem dle článku 7.10 této Smlouvy nedojde mezi Zástupcem 

objednatele a Zhotovitelem k dohodě o Konečném vyúčtování, doručí Zástupce 

objednatele Zhotoviteli další Osvědčení pro dílčí platbu na ty části návrhu Konečného 

vyúčtování (pokud existují), které nejsou předmětem sporu. Spor může být poté vyřešen 

dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu Právními předpisy (obecným soudem). 

7.12. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Zástupcem objednatele k dohodě o obsahu 

Konečného vyúčtování, vystaví Zástupce objednatele Osvědčení pro konečnou platbu, na 

jehož základě je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu/ daňový doklad, v níž bude 

vyjádřeno Zádržné ve výši 10 % celkové Ceny díla (tzn. bez DPH), jakož i další částky 

schválené Zástupcem objednatele v Osvědčení pro konečnou platbu.   

7.13. Zádržné (které je stanoveno na částku ve výši  z Ceny díla bez DPH) slouží k zajištění 

plnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících mu z této Smlouvy, zejména 

k odstraňování Vad Díla, a to jak těch, které budou uvedeny v Protokolu o převzetí díla, 

tak těch, které se na Díle vyskytnou po dobu Záruční lhůty. Nebude-li kterákoli platba 

Zhotovitele na základě této Smlouvy (např. smluvní pokuta, náhrada škody apod.) nebo 

její část uhrazena v termínu splatnosti, nebo pokud Zhotovitel nedodrží či nesplní přesně 

a včas kterýkoli ze svých dluhů (či jiných povinností) podle této Smlouvy, může Objednatel 

dle vlastního uvážení, a aniž by tím byl dotčen kterýkoli jiný prostředek jeho právní 

ochrany, za takové prodlení s úhradou nebo jiné porušení použít celé Zádržné nebo jeho 

část k úhradě celého nebo části dluhu nebo ztráty či jiné škody vzniklé Objednateli 

v důsledku takového prodlení s úhradou nebo jiného porušení. Zádržné není 

Objednatelem úročeno. Případné úroky z uložení Zádržného na bankovním účtu náleží 

Objednateli. Pro účely této Smlouvy je Zádržné považováno za „jistotu“ ve smyslu 

ustanovení § 2012 a násl. Občanského zákoníku. 

7.14. Výše Zádržného z každé dílčí platby Ceny díla odpovídá částce ve výši z takové dílčí 

platby bez daně z přidané hodnoty tak, aby po dokončení Díla existovalo Zádržné v 

celkové výši  Ceny díla (tzn. bez DPH). To znamená, že na základě řádně vystavené 

faktury budou ve lhůtě splatnosti stanovené v článku 7.17 této Smlouvy splatné tyto 

částky:  

7.14.1. částka ve výši  hodnoty dílčí platby Ceny díla (jak je popsáno v článku 7.5 

této Smlouvy) bez daně z přidané hodnoty, a 

7.14.2. částka ve výši daně z přidané hodnoty vypočtená z částky  hodnoty 

fakturované dílčí platby Ceny díla (jak je popsáno v článku 7.5 této Smlouvy), 

přičemž částka ve výši hodnoty dílčí platby Ceny díla bez daně z přidané hodnoty je 

Zádržné z příslušné části Ceny díla, které je Objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli za 

podmínek a ve lhůtě podle článku 7.15 a 7.16 této Smlouvy. 

7.15. Jedna polovina Zádržného bude zaplacena Objednatelem na základě konečné faktury 

vystavené poté, co bude vydáno Osvědčení pro konečnou platbu.   

7.16. Zbývající polovina Zádržného bude zaplacena Objednatelem Zhotoviteli do 30 dnů ode 

dne uplynutí 24 měsíců od podpisu Protokolu o převzetí díla podle článku 13.4 této 

Smlouvy, za předpokladu neexistence žádných nevypořádáných Vad Díla, které by vznikly 

na Díle v průběhu Záruční doby, ne však dříve než devět (9) měsíců ode dne zaplacení 
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první poloviny Zádržného podle článku 7.15 této Smlouvy.  

7.17. Částka splatná Zhotoviteli v souladu s jakýmkoliv Osvědčením pro dílčí platbu nebo 

Osvědčením pro konečnou platbu, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli nejpozději ve 

lhůtě 30 dnů od doručení faktury/daňového dokladu Zhotovitele Objednateli, není-li v této 

Smlouvě stanoveno jinak (např. v případě Zádržného); přičemž pro vyloučení veškerých 

pochybností je sjednáno, že Objednatel je oprávněn takovou částku zaplatit rovněž kdykoli 

dřív. V případě, že Objednatel fakturu neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí Zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši  z dlužné částky denně ode dne, kdy měla být příslušná částka 

zaplacena. 

8. LHŮTY 

8.1. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 350 (tři sta padesát) dní ode dne uzavření 

této Smlouvy (dále jen „Lhůta pro dokončení“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v 

případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla 

zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v 

souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, 

že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku 

porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a 

potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně 

souhlasí. 

8.2. V případě, že nastanou okolnosti (s výjimkou okolností vyvstávajících z protiprávního 

jednání Zhotovitele), které dle názoru Zástupce objednatele přiměřeně opravňují 

Zhotovitele k prodloužení Lhůty pro dokončení (Mimořádné okolnosti), stanoví Zástupce 

objednatele po řádné konzultaci s Technickým dozorem a Zhotovitelem délku tohoto 

prodloužení a oznámí ji písemně Zhotoviteli. Za Mimořádné okolnosti jsou jmenovitě 

považovány nepředvídatelné a nevyhnutelné události mimořádného charakteru, přímo 

ovlivňující Dílo a vzniklé po uzavření této Smlouvy: válka, občanská válka, povstání, 

revoluce, národní stávka, oficiální embargo, požár, exploze, zemětřesení, povodeň. Za 

Mimořádné okolnosti se nepovažují zejména ekonomické, finanční a měnové změny, 

změna ekonomické situace Zhotovitele, nepříznivé klimatické podmínky, výpadek 

elektřiny, ztráta dodávky elektrické energie na dobu kratší než 3 dnů, stávka pracovníků 

Zhotovitele nebo Subdodavatele, zrušení oficiálního povolení či nehody za něž odpovídá 

Zhotovitel nebo jakýkoli jeho Subdodavatel. 

8.3. Zástupce objednatele není povinen učinit jakákoliv rozhodnutí v souladu s článkem 8.2 

této Smlouvy pokud Zhotovitel: 

8.3.1. do 3 dnů od okamžiku, co tato událost nastala poprvé, nebo co se o této události 

Zhotovitel dozvěděl, nebo co se o ní Zhotovitel měl a mohl dozvědět, neuvědomí 

Zástupce objednatele písemně, a 

8.3.2. pokud do 3 dnů, nebo v jiné rozumné lhůtě tak, jak bude odsouhlasena 

Zástupcem objednatele, po takovémto písemném oznámení nepředal Zástupci 

objednatele podrobnosti o důvodech pro prodloužení doby, jež se mohou 

považovat za oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění. 

8.4. Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy předal Objednateli podrobný program prací v 

rámci provádění Díla (Časový harmonogram), který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že Časový harmonogram je vyhotoven v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí tak, že umožňuje dokončení Díla ve Lhůtě pro dokončení, jakož i 

dokončení jednotlivých Uzlových bodů Díla ve lhůtách uvedených níže. Na základě žádosti 
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Objednatele je Zhotovitel povinen do 5 dnů od takovéto žádosti Objednatele Časový 

harmonogram více rozpracovat a předložit k odsouhlasení Objednateli, zejména Časový 

harmonogram rozšířit o následující položky:  

8.4.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel provést Dílo, postup výroby zařízení, postup 

dodávek na Staveniště, a postup výstavby, montáže a zkoušení; a 

8.4.2. hlavní etapy provádění Díla; a 

8.4.3. údaje o předpokládaném počtu Personálu Zhotovitele v každé kategorii; a 

8.4.4. všechna stadia provádění Díla každým ze Subdodavatelů; a 

8.4.5. nezbytné a plánované návštěvy správců dotčených sítí a vedení; a 

8.4.6. sled a načasování prohlídek a Zkoušek. 

8.5. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s Časovým harmonogramem v rámci svých 

dalších povinností podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn spoléhat se při plánování 

svých činností na Časový harmonogram. 

8.6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli aktualizovaný Časový harmonogram, kdykoli 

předchozí Časový harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi 

Zhotovitele dle této Smlouvy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen splnit i v případě výzvy 

Objednatele k předložení aktualizovaného Časového harmonogramu do 7 dnů od 

doručení příslušné výzvy. Dokud takový aktualizovaný Časový harmonogram není formou 

podpisu písemného dodatku k této Smlouvě odsouhlasen, je pro Zhotovitele závazný 

předchozí schválený Časový harmonogram. 

8.7. Jestliže se postup provádění Díla kdykoliv zpomalí oproti platnému Časovému 

harmonogramu o více než 10 dnů, pak je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 

dnů od takového zpomalení provádění Díla oproti platnému Časovému harmonogramu 

revidovaný Časový harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše metody, které hodlá 

použít k tomu, aby se postup urychlil a byla dodržena Lhůta pro dokončení. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen použít na vlastní riziko a náklady takové metody, které mohou 

zahrnovat prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu Personálu Zhotovitele a/nebo 

zvýšení počtu Vybavení zhotovitele. Jestliže tyto metody způsobí Objednateli dodatečné 

náklady, je Zhotovitel povinen tyto náklady Objednateli nahradit. 

8.8. Smluvní strany dohodou stanovují jednotlivé ucelené části Díla, nazvané Uzlové body, 

jakož i lhůty pro jejich dokončení (vedle Lhůty pro dokončení), takto:  

Uzlový 

bod  

č.  

Název Uzlového bodu 

 

Lhůta pro 

dokončení 

Uzlového bodu (ve 

dnech)  

1. 

Dodávka dokumentace pro provedení stavby Díla – 

část demontáže stávající technologie a demolice 

podlah Výtopny a výstavba nových základů 

Kogenerační jednotky ve Výtopně 

do 25 dnů od 

účinnosti této 

Smlouvy 

2. 

Dodávka všech ostatních částí dokumentace pro 

provedení stavby a montáže Díla 

do 50 dnů od 

účinnosti této 

Smlouvy 
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3. 

Dokončení instalace Kogenerační jednotky na 

základy v budově Výtopny  

do 70 dnů od 

účinnosti této 

Smlouvy 

4. 

Dokončení všech stavebních a montážních prací dle 

Specifikace  

do 150 dnů od 

účinnosti této 

Smlouvy 

5. 

Dokončení Zkušebního provozu 
do 120 dnů od 

Uzlového bodu č. 4 

6. 

Předání Díla Objednateli vč. obdržení kolaudačního 

souhlasu Objednatelem 

do 30 dnů od 

Uzlového bodu č. 5, 

nejpozději však 350 

dnů od účinnosti 

této Smlouvy 

8.9. Lhůta pro dokončení jednotlivých Uzlových bodů může být prodloužena výlučně za 

podmínek uvedených v článku 8.1, resp. 8.2 této Smlouvy, přičemž článek 8.3 této 

Smlouvy se v takovém případě použije obdobně. Pro vyloučení pochybností Smluvní 

strany prohlašují, že dokončení jednotlivých Uzlových bodů, jako částí Díla (včetně 

případného potvrzení takového dokončení ze strany Objednatele) se za žádných okolností 

nepovažuje za dokončení nebo převzetí části Díla ve smyslu článku 3.6 této Smlouvy, a 

nezakládá tedy přechod nebezpečí škody na Díle na Objednatele, ani povinnost 

Objednatele vytýkat případné Vady apod.    

8.10. Objednatel je oprávněn písemným oznámením vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění 

Díla nebo jeho příslušné části, pokud Zhotovitel porušuje svoje povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy a/nebo Právních předpisů, což má a/nebo může mít za následek provádění Díla 

v rozporu s touto Smlouvou a/nebo Právními předpisy. V takovém případě je Zhotovitel 

povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které vzniknou Objednateli v důsledku 

přerušení provádění Díla. Ve výzvě k přerušení podle tohoto článku je Objednatel 

oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil následky vzniklé nesprávným prováděním 

Díla a pokračoval v provádění Díla řádným způsobem. K tomuto účelu je Objednatel 

oprávněn udělit Zhotoviteli závazné pokyny a stanovit Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro 

odstranění veškerých vytýkaných nedostatků. Porušení povinnosti odstranit vytýkané 

nedostatky v provádění Díla v uvedené dodatečné lhůtě se považuje za podstatné 

porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Veškeré náklady na odstranění vytýkaných 

nedostatků a obnovení řádného provádění Díla nese Zhotovitel. Přerušení provádění Díla 

z důvodů na straně Zhotovitele nemá za následek prodloužení Lhůty pro dokončení ani 

jiných lhůt dle této Smlouvy. Během přerušení je Zhotovitel povinen chránit, skladovat a 

zabezpečovat tuto část Díla a/nebo celé Dílo před zničením či jakýmkoliv zchátráním, 

odcizením, ztrátou nebo poškozením. 

8.11. Výzva k přerušení prací bude obsahovat specifikaci prací, jejichž provádění se má 

přerušit, časový rozsah požadovaného přerušení prací (není-li takové datum uvedeno, má 

se za to, že je Zhotovitel povinen přerušit příslušné práce, které mají být přerušeny, 

bezodkladně) a důvody pro nařízení přerušení. Zhotovitel je povinen přerušit provádění 

Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 

újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti a prací, 
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které jsou nezbytné k zabezpečení již provedených částí Díla před poškozením, ztrátou, 

odcizením, znehodnocením nebo zničením. Po dobu přerušení provádění Díla se 

Zhotovitel dále zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska 

dodržení povinností stanovených Právními předpisy a vykonatelnými rozhodnutími 

příslušných orgánů. 

8.12. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění Díla i z jakýchkoliv jiných 

důvodů nad rámec článku 8.10 této Smlouvy. Pokud přerušení provádění Díla bylo 

způsobeno těmito jinými důvody, prodlužuje se Lhůta pro dokončení (jakož i lhůty pro 

dokončení přerušením dotčených Uzlových bodů) o dobu tohoto přerušení.  

8.13. Přerušení prací na Díle podle článku 8.10 této Smlouvy nebude mít žádný dopad na Cenu 

díla. Přerušení prací na Díle podle článku 8.12 této Smlouvy nebude mít dopad na Cenu 

díla v případě, že takové přerušení prací nebude delší než 15 dnů (pro vyloučení 

pochybností Smluvní strany prohlašují, že v takovém případě nevzniká Zhotoviteli ani 

nárok na úhradu nákladů souvisejících s pozastavením prací a zabezpečením Díla). 

8.14. Zhotovitel je povinen obnovit provádění Díla bez zbytečného odkladu poté, co obdrží 

pokyn Objednatele k obnovení prací. Objednatel není povinen vydat pokyn k obnovení 

prací před tím, než odpadnou nebo budou odstraněny všechny překážky, pokud takové 

překážky byly důvodem pro přerušení provádění Díla. Objednatel je před obnovením 

provádění Díla oprávněn požadovat vykonání nezbytných technických prohlídek. 

Zhotovitel je povinen napravit veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v 

zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušení provádění Díla. 

8.15. Zhotovitel je v případě požadavku Objednatele povinen připravovat a předávat Objednateli 

ke kontrole ve třech vyhotoveních pravidelné měsíční zprávy o postupu provádění Díla 

vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce až do okamžiku, kdy bude oběma 

Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí díla. Každá zpráva o postupu prací 

bude obsahovat: 

8.15.1. diagramy a podrobné popisy pokroku prací, včetně všech stadií provádění 

jednotlivých prací, staveb a dodávek na Staveniště; Zhotovitel je povinen 

poskytovat v rámci měsíčních zpráv o postupu prací přehled a popis 

provedených prací v položkovém členění odpovídajícím rozpočtu Díla; 

8.15.2. kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky zkoušek a certifikáty materiálů; 

8.15.3. srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech nebo okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu 

s touto Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

zpoždění. 

8.16. Uzlový bod 4 se považuje za splněný jen tehdy, pokud bude Dílo ze strany Zhotovitele 

provedeno v takovém rozsahu, že bude splňovat všechny podmínky k zahájení správního 

procesu směřujícího k rozšíření licence Objednatele na výrobu elektřiny č. 111533447 a 

licence Objednatele na výrobu tepla č. 310100900 dle zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon). 

9. KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný 

den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne bude stanoven zápisem do Deníku 

v den předání Staveniště. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Zástupci 

Objednatele a Technickému dozoru správu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, 



 

Strana 18 (celkem 39) 

jestli provádění Díla probíhá v souladu s Časovým harmonogramem. 

9.2. Kontrolní den vede Zástupce Objednatele a účastní se ho Zhotovitel a další osoby určené 

Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Subdodavatelů dle požadavků 

Objednatele. 

9.3. Z průběhu kontrolního dne sepíše Zhotovitel písemný zápis, který do 3 pracovních dnů od 

kontrolního dne předloží Objednateli k odsouhlasení.  

9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění 

Díla i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou 

zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci Díla, a to s vědomím Zhotovitele, 

resp. Zástupce zhotovitele. 

10. ZKOUŠKY, KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

10.1. Zhotovitel, poté co ze stavebního a montážního hlediska dokončí Dílo (tj., nikoli až poté, 

kdy se Dílo považuje za dokončené podle článku 13.10 této Smlouvy), je povinen ověřit 

jeho funkčnost v souladu se Specifikací Díla v rámci tzv. Zkušebního provozu, jehož délka 

bude stanovena dohodou Stran, minimálně však bude v délce devadesát (90) dnů.  

Zhotovitel oznámí Objednateli takové dokončení Díla nejméně deset (10) dní před tímto 

dokončením a zašle spolu s tímto oznámením návrh termínů Zkušebního provozu a 

jednotlivých Přejímacích zkoušek Díla podle jeho jednotlivých technických částí. Zhotovitel 

je povinen akceptovat případný jiný termín navržený Objednatelem a přizpůsobit tomu 

data Zkoušek a Zkušebního provozu, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

10.2. V průběhu Zkušebního provozu proběhne Komplexní vyzkoušení. Způsob provedení 

Komplexního vyzkoušení bude definován v popisu Komplexního vyzkoušení a v časovém 

harmonogramu Zkoušek podle článku 10.4 této Smlouvy.  Komplexní vyzkoušení se musí 

provést při různých výkonových režimech. Popis Zkoušek a Komplexního vyzkoušení 

vypracuje Zhotovitel a předá jej Objednateli k odsouhlasení spolu s oznámením o 

dokončení Díla dle podle článku 10.1 této Smlouvy. Pokud Objednatel písemně 

neodsouhlasí popis Zkoušek a/nebo popis Komplexního vyzkoušení, budou Zkoušky a 

Komplexní vyzkoušení provedeny podle požadavků Objednatele. 

10.3. Provedení jakýchkoliv zkoušek Díla (včetně Přejímacích zkoušek a Komplexního 

vyzkoušení), které slouží k ověření, zda je Dílo, resp. jeho příslušná část, zhotoveno 

řádně, proběhne v rozsahu a za podmínek stanovených ve Specifikaci Díla, Právních 

předpisech a Technických normách, jinak vždy přinejmenším v rozsahu a za podmínek 

obvyklých dle Zavedené odborné praxe (Zkoušky). Pokud není stanoveno jinak, 

provedení Zkoušek je povinností Zhotovitele. Technický dozor a Objednatel mají právo být 

přítomni při provádění Zkoušek. Smluvní strana, která je určena k provedení Zkoušek, je 

povinna druhé Smluvní straně sdělit čas a místo provedení Zkoušek nejméně 10 dní 

předem, pokud není v této Smlouvě výslovně stanovena jiná lhůta. Smluvní strana je 

oprávněna z důležitého důvodu změnit místo nebo detaily termínu Zkoušek navrženého 

druhou Smluvní stranou, která provedení Zkoušek oznámila. Zhotovitel je povinen zajistit 

veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, vybavení, pohonné hmoty, 

paliva, nástroje a Personál zhotovitele pro provádění Zkoušek s výjimkou zemního plynu, 

elektrické energie a vody, které je povinen zajistit Objednatel, pokud budou odebrány 

z rozvodů Objednatele. Zhotovitel je současně povinen zajistit, aby Zkouškám byli přítomni 

příslušní Subdodavatelé a v případě potřeby zástupci třetích stran, jejichž účast je nutná 

k provedení Zkoušek. Jakmile Dílo nebo část Díla projde některými Zkouškami, předá 

Zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek Objednateli. 
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10.4. Zhotovitel vypracuje podrobný časový harmonogram provádění zkoušek, měření a testů 

jakýchkoliv technologických zařízení a materiálů či jejich částí, které jsou uvedeny 

ve Specifikaci Díla a/nebo budou požadovány Objednatelem. Tento časový harmonogram 

Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při zahájení montážních prací na Díle. 

10.5. Nejpozději v den zahájení Zkušebního provozu je Zhotovitel povinen připravit a předat 

Objednateli v přehledné a ucelené podobě veškeré nezbytné dokumenty, zejména: 

10.5.1. dokumentaci pro provedení Díla se řádně zakreslenými změnami (tzv. red pen) 

ve dvojím písemném vyhotovení a elektronicky ve formátu PDF a DWG, a 

10.5.2. zápisy a osvědčení o dosud provedených Zkouškách a revizích,  

10.5.3. ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají 

z Právních předpisů, Specifikace Díla, závazných i doporučených českých, popř. 

evropských, technických norem (ČSN a EN) a Zavedené odborné praxe, 

10.5.4. originál a jednu (1) kopii Deníku a originály a jednu (1) kopii stavebních deníků 

od všech Subdodavatelů, 

10.5.5. nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění Díla (záruční listy, návody k obsluze, 

atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy provozního 

řádu celého Díla, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády technologických 

zařízení apod.), 

10.5.6. doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu 

jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání 

podrobných postupů návodů k použití a obsluze), a to v rozsahu a za podmínek 

uvedených v technických podmínkách, 

10.5.7. další doklady, které mohou být přiměřeně vyžádány Objednatelem. 

10.6. Jestliže je v průběhu provádění jakýchkoliv Zkoušek zjištěno, že některé zařízení, 

materiály, projekt nebo práce jsou závadné nebo jinak neodpovídají této Smlouvě, je 

Technický dozor nebo Objednatel oprávněn takové zařízení, materiál, projekt nebo práci 

odmítnout. Odmítnutí oznámí Technický dozor nebo Objednatel Zhotoviteli spolu s udáním 

důvodů a identifikací zjištěných závad a nedostatků příslušné části Díla. Zhotovitel je 

povinen vytčenou závadu bezodkladně a na vlastní náklady odstranit a zajistit, aby 

odmítnutá položka odpovídala této Smlouvě. Jakmile Zhotovitel vytčenou závadu nebo 

nedostatek příslušné části Díla odstraní a uvede příslušnou část Díla do souladu s touto 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen Technickému dozoru nebo Objednateli oznámit, že je 

připraven k provedení opakovaných Zkoušek této části Díla. Pro provádění takových 

opakovaných Zkoušek se postupuje podle článku 10.3 této Smlouvy. Opakované Zkoušky 

se provádějí na náklady Zhotovitele (vyjma nákladů na zemní plyn, elektřinu a vodu, které 

nese Objednatel, pokud jsou odebrány z rozvodů Objednatele) do té doby, dokud nebudou 

všechny závady nebo nedostatky příslušné části Díla odstraněny a uvedeny do souladu s 

touto Smlouvou.    

10.7. Technický dozor nebo Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění Díla a dále až do 

uplynutí Záruční doby oprávněn provést nad rámec této Smlouvy další kontrolní zkoušky 

nebo uložit Zhotoviteli jejich provedení ve lhůtě do 5 dnů od výzvy k provedení takových 

kontrolních zkoušek. Jestliže tyto kontrolní zkoušky prokáží, že zkoušené zařízení, 

materiály nebo práce nejsou v souladu s touto Smlouvou, nese Zhotovitel náklady na 

provedení takových kontrolních zkoušek a uvedení Díla či jeho části do souladu s touto 

Smlouvou. Jestliže takové kontrolní zkoušky prokáží, že zkoušená zařízení, materiály 

nebo práce jsou v souladu s touto Smlouvou: 
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10.7.1. prodlužuje se Lhůta pro dokončení (případně i lhůta pro dokončení dotčených 

Uzlových bodů), je-li to nutné, o dobu trvání těchto kontrolních zkoušek; a 

10.7.2. je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu nákladů za provedení kontrolních 

zkoušek po Objednateli. 

10.8. Jestliže Přejímací zkoušky, nebo jakékoli jiné Zkoušky odhalí, že zkoušená část Díla má 

závady či nedostatky, je Zhotovitel povinen takové závady či nedostatky bez zbytečného 

odkladu odstranit a zopakovat provedení takových Zkoušek. Opakování neúspěšných 

Zkoušek nemá vliv na Lhůtu pro dokončení. V případě, že v průběhu Zkušebního provozu 

nebo Přejímacích zkoušek vyjde najevo taková závada či nedostatek Díla, která brání 

řádnému užívání Díla či jeho části nebo je z jiných důvodů závadou nikoli nepodstatnou, 

je Objednatel oprávněn požadovat prodloužení Zkušebního provozu Díla, a to až o dobu 

třiceti (30) dnů náhradního Zkušebního provozu, a v případě opakovaného výskytu 

takových závad i opakovaně, a je rovněž oprávněn požadovat opakované provedení 

Komplexního vyzkoušení Díla. Taková skutečnost nemá vliv na Lhůtu pro dokončení.  

11. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

11.1. Předání Staveniště bude provedeno na základě žádosti Zhotovitele v pracovní den kdykoli 

po podpisu této Smlouvy, avšak ne dříve než Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci 

pro provedení stavby Díla minimálně v části demontáží stávající technologie, demolice 

podlah Výtopny a výstavby nových základů Kogenerační jednotky. Žádost o předání 

Staveniště předloží Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem a je povinen 

připravit pro předání Staveniště veškerou potřebnou dokumentaci. Staveniště je 

Objednatel povinen předat nejpozději do 5 dnů od předložení žádosti Zhotovitelem 

Objednateli. O uskutečnění předání Staveniště bude sepsán protokol vyhotovený 

Zhotovitelem a podepsaný oběma Smluvními stranami. 

11.2. V protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se 

Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, 

hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má 

na Staveništi provést a možností přístupu ke Staveništi. Převzetím Staveniště 

Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace týkající se 

rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla. Pokud se Zhotovitel 

ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že Staveniště bez 

výhrad převzal.  

11.3. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění 

přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených 

pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a 

výjezdem na Staveniště. V případě nezbytné součinnosti Objednatele je Zhotovitel 

povinen s dostatečným předstihem vyzvat Objednatele k poskytnutí této součinnosti. Při 

zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí 

osoby nad rámec povolený Právními předpisy. Pozemky a stavby ve vlastnictví 

Objednatele, v kterých je umístěno Staveniště a přístup na Staveniště přes pozemky 

Objednatele, se Objednatel zavazuje poskytnout bezplatně. 

11.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu 

provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek. 

11.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu 

vozidel na Staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované Právními předpisy 

a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na 
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provádění Díla, jakož i ostatních osob. 

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které 

Zhotovitel nebo Subdodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným 

Objednatelem, a zajistit Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem 

osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Subdodavatelů, Objednatele a pověřenými 

osobami Objednatele. 

11.7. Zhotovitel zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se 

Staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného 

přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace. Objednatel 

k tomu poskytne nezbytnou součinnost.  

11.8. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní 

správy a samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Právních předpisů. Zhotovitel je po 

předchozí konzultaci s Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní 

správy a samosprávy. 

11.9. Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, řízení o povolení dočasné stavby 

Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou 

zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv 

dodatečné úhrady či jiná plnění.  

11.10. Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla na Staveništi. Pokud bude 

Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto 

skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky 

pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím 

spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady. 

11.11. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o 

těchto pracích informoval Objednatele a ten je písemně schválil. 

11.12. Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla 

nebo mechanizační prostředky (vyjma běžného parkování), nesmějí se zde zřizovat žádné 

dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedících objektů 

nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících se Staveništěm, vyjma případů, 

kdy si takové oprávnění zajistí Zhotovitel v souladu s článkem 11.10 této Smlouvy. 

11.13. Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na 

pozemky sousedící se Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků 

nebo uživatelů těchto pozemků a/nebo jiných potřebných náležitostí. 

11.14. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní 

náklady zajistit provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, 

oddělené od automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by 

hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a musí 

být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Právní předpisy požadují vyšší 

standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce při 

provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit 

příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny. 

11.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně 

pořádek a čistotu. Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvážet ze Staveniště 

nejpozději při vzniku zásoby jednoho nákladního vozidla, aby tam nedošlo k jejich 

hromadění. Všechen odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi (včetně 

veškerého nepotřebného materiálu a technologie vzniklých demontážemi stávající 
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technologie), bude Zhotovitel průběžně ukládat do kontejnerů, třídit a na vlastní náklady 

likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o likvidaci všech odpadů 

příslušně autorizovanou osobou. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že 

se takový likvidovaný odpad, resp. nepotřebný materiál stává okamžikem vzniku jeho 

nepotřebnosti vlastnictvím Zhotovitele (včetně případných výnosů z jeho zpeněžení - např. 

výkupem ve sběrně surovin apod.). 

11.16. Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky 

Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel na náklady Zhotovitele poté, co Zhotovitele o 

svém záměru nejméně tři dny předem informoval. 

11.17. Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo 

souhlasy vyžadované Právními předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného 

prostranství nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit 

veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti 

s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po dobu provádění prací 

na Staveništi.  

12. NAPOJENÍ 

12.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet místa napojení Díla na jednotlivé rozvody a vedení 

uvedené ve Specifikaci Díla nebo oznámených mu Objednatelem. Zhotovitel bude 

odpovídat za správné umístění všech částí Díla a je povinen napravit všechny chyby v 

umístění, úrovních, rozměrech nebo vytýčení Díla. 

12.2. Zhotovitel vynaloží veškerou odbornou péči a úsilí k tomu, aby před použitím jakýchkoliv 

předaných referenčních bodů ověřil jejich přesnost a správnost. V případě, že Zhotovitel 

zjistí nepřesnost v takové specifikaci napojovacích míst, je o této skutečnosti povinen bez 

zbytečného odkladu informovat Objednatele a vyčkat pokynů Objednatele ohledně dalšího 

postupu. 

12.3. Náklady na zemní plyn, elektrickou energii a vodu, které budou nezbytné pro výstavbu 

Díla na Staveništi, a které budou spotřebované v průběhu realizace Díla na Staveništi, 

nese Objednatel, pokud budou odebrány z rozvodů Objednatele umístěných na 

Staveništi. Zhotovitel je povinen k odběru použít pouze napojovací body určené 

Objednatelem. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

13.1. Samostatně bude předána Objednateli dokumentace pro provedení stavby a montáže Díla 

uvedená v článku 3.7 této Smlouvy zpracovaná Zhotovitelem. Tato část Díla musí být 

Objednateli v sídle Objednatele předána nejpozději 50 dnů ode účinnosti této Smlouvy 

s výjimkou dokumentace pro provedení stavby Díla v oblasti demontáže stávající 

technologie, dodávky demolic podlahy Výtopny a výstavby nových základů Kogenerační 

jednotky, kterou se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v sídle Objednatele nejpozději 

do 25 dnů od účinnosti této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen vždy vyzvat k jejímu 

předání dokumentace resp. její části Objednatele nejpozději deset (10) dnů předem a 

zaslat mu spolu s touto výzvou zhotovenou dokumentaci, resp. její část, k vyjádření. 

Případné vady této projektové dokumentace je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 

5 pracovních dnů ode dne, kdy je Objednatel Zhotoviteli vytkne. Existence takových vad 

nemá vliv na termín, do kdy je Zhotovitel povinen dokončit ostatní části Díla podle této 

Smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí této části Díla, pokud nebude 

odpovídat Specifikaci Díla nebo oprávněným požadavkům Objednatele.  
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13.2. Před převzetím Díla nebo jeho části (vyjma části Díla uvedené 3.7 této Smlouvy a 

předávané podle článku 13.1 této Smlouvy) Objednatelem proběhne Zkušební provoz 

včetně Komplexní vyzkoušení, jakož i případné další Zkoušky, které jsou pro řádné 

převzetí Díla nebo jeho části předepsány ve Specifikaci Díla, Právních předpisech či 

Technických normách, jinak vždy přinejmenším takové Zkoušky, které jsou pro účely 

převzetí příslušného Díla obvyklé dle Zavedené odborné praxe (Přejímací zkoušky), jak 

je podrobněji popsáno v článku 10 této Smlouvy. Součástí Přejímacích zkoušek je i 

prokázání plnění hodnot uvedených v Příloze č. 4 - Technická specifikace Kogenerační 

jednotky a Garantované hodnoty Díla. 

13.3. Pokud Zhotovitel po úspěšném dokončení Zkušebního provozu a provedení Přejímacích 

Zkoušek usoudí, že Dílo je provedeno v souladu s touto Smlouvou a nemá Vady, vyzve 

písemně Objednatele k převzetí Díla. Lhůta k převzetí nesmí být kratší než 10 dnů ode 

dne doručení takové výzvy Objednateli. Objednatel oznámí Zhotoviteli konkrétní termín, 

kdy se dostaví na Staveniště za účelem provedení prohlídky Díla a k jeho převzetí. 

Objednatel je povinen Dílo převzít v případě, že Dílo je řádně dokončené a nevykazuje 

Vady bránící řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými) ani nevykazuje takové 

Vady, jejichž odstraňování opravou či výměnou by bránilo řádnému užívání Díla.  

13.4. O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany protokol o převzetí Díla (Protokol o 

převzetí díla). Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli i veškeré doklady, 

jež jsou nutné k převzetí a k užívání Díla, zejména:  

13.4.1. veškeré zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a 

všech Zkouškách předepsaných touto Smlouvou (zejména o Komplexním 

vyzkoušení a všech Přejímacích zkouškách) a Právními předpisy či 

veřejnoprávními rozhodnutími, resp. povoleními, a 

13.4.2. projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla vyhotovenou ve 5 tištěných 

kopiích a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG,  

13.4.3. veškeré atesty, zkoušky, revize, provozní řády, návody k obsluze a údržbě a 

záruční listy k jednotlivým výrobkům tvořícím Dílo, 

13.4.4. doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu 

jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání 

podrobných postupů návodů k použití a obsluze), a to v rozsahu a za podmínek 

uvedených ve Specifikaci Díla, Technických normách, nebo těch, které vyplývají 

ze Zavedené odborné praxe. 

13.5. Součástí Protokolu o převzetí díla bude soupis veškerých Vad, které byly zjištěny na Díle 

a které nebrání řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž 

odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání. 

13.6. Do čtrnácti (14) dnů po sepsání Protokolu o převzetí díla Zhotovitel odstraní a odklidí ze 

Staveniště veškeré Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, sutiny, stavební odpad a 

dočasné stavby a zařízení. Zhotovitel uvede Staveniště do čistého a bezpečného stavu. 

Po vydání Protokolu o převzetí díla a během Záruční doby je však Zhotovitel oprávněn 

ponechat na místě určeném Objednatelem takový materiál a Vybavení zhotovitele, které 

je nezbytné pro splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy k dokončení případných 

nedokončených prací uvedených v Protokolu o převzetí díla a k odstranění vad. 

13.7. Jestliže všechny položky, které mají být odstraněny v souladu s článkem 13.6 této 

Smlouvy, nebudou odstraněny do dvaceti osmi (28) dnů po sepsání Protokolu o převzetí 

díla je Objednatel oprávněn všechny neodstraněné položky prodat nebo s nimi jinak 

naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto 
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prodejem nebo odstraněním a rekultivací Staveniště. Peněžní zůstatek z prodeje bude 

vyplacen Zhotoviteli. Jestliže bude výtěžek z prodeje činit méně, než kolik činí náklady 

Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit tento rozdíl Objednateli do čtrnácti (14) dní od 

doručení výpočtu takového rozdílu.. 

13.8. Jestliže Dílo má Vady, které brání jeho řádnému užívání, nebo jejichž odstraňování 

opravou či výměnou bude bránit jeho řádnému užívání, Objednatel odešle nejpozději do 

7 dnů od uskutečnění prohlídky Díla podle článku 13.3 této Smlouvy oznámení Zhotoviteli, 

že Dílo nepřebírá, z důvodu existence takových Vad a tyto Vady v tomto oznámení uvede.  

13.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit Vady uvedené v článku 13.8 této 

Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno Objednateli nejpozději ve Lhůtě pro dokončení. 

Do té doby se Dílo nepovažuje za řádně dokončené. 

13.10. Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami, se 

Dílo považuje za dokončené. Dílo se považuje za dokončené rovněž v okamžiku, kdy byl 

Objednatel povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil. 

13.11. Objednatel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, převzít i pouze část Díla obdobným 

postupem, jako je uveden v tomto článku 12. K takto převzaté části Díla však na 

Objednatele nepřechází nebezpečí škody, to přechází na Objednatele až převzetím 

celého Díla.  

14. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

14.1. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní 

licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle Právních předpisů jakýchkoli 

autorských děl (zejména projektové, dílenské a jiné výkresové dokumentaci), které jsou 

nutné k užívání Díla, nebo jsou jeho součástí nebo s ním jinak souvisí, a to na celou dobu 

tvání jeho autorských majetkových práv. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití 

těchto děl třetí osobě. Současně tímto Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný a 

neomezený souhlas s prováděním jakýchkoli změn předmětných děl.   

14.2. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Specifikaci Díla a 

dalším dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) anebo je 

oprávněn tyto dokumenty využít pro účel zhotovení Díla a této Smlouvy na základě dohod 

s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto 

dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 

případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

15. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ 

15.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny Vady, které nebrání řádnému užívání Díla (samy 

nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či výměnou nebude bránit 

jeho řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení:  

15.1.1. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou, nebo 

15.1.2. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo  

15.1.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

15.1.4. v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním nebo 

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, 

odstoupit od této Smlouvy.  
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15.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 15.1 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli 

v Protolu o převzetí díla. Pokud nebude u příslušné Vady uvedené v Protokolu o převzetí 

díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit opravou 

nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné praxe 

v konkrétním případě obvyklé a vhodné.  

15.3. V případě, že Objednatel požaduje odstranění Vad Díla opravou, nebo dodáním 

náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad Díla nebo dodání 

náhradních částí Díla bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen odstranit takové Vady 

na své náklady bez jakýchkoli odkladů v souladu s pokyny Zástupce Objednatele, přičemž 

datum odstranění Vady bude dohodnuto Smluvními stranami v Protokolu o převzetí díla, 

nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem u každé 

jednotlivé Vady podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, 

zpravidla bude použita 10denní lhůta od převzetí Díla Objednatelem 

15.4. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode 

dne převzetí Díla Objednatelem.  

15.5. Po vypořádání poslední z Vad zjištěných při převzetí Díla (tzn. uvedených v Protokolu o 

převzetí díla) vystaví Objednatel Osvědčení o odstranění vad a doručí je Zhotoviteli.  

16. VLASTNICTVÍ A RIZIKA 

16.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku 

Objednatel. Vlastnické právo k technologickému zařízení, materiálům, strojům, zařízením 

a dalším věcem, které dle této Smlouvy jsou součástí nebo příslušenstvím Díla, přechází 

na Objednatele: 

16.1.1. u věcí, které nemají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla, okamžikem jejich 

dodání na Staveniště; 

16.1.2. u věcí, které mají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla, jejich zapracováním 

do Díla. 

16.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle po celou 

dobu provádění Díla až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí 

díla (nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). 

Poté, co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči 

o tu část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí Vadami uvedenými 

v Protokolu o převzetí díla, dokud všechny takové Vady nebudou odstraněny, resp. 

vypořádány jiným způsobem. 

16.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části 

Díla, jeho příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně 

odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo 

poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této Smlouvě. 

Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se 

objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před přechodem 

nebezpečí na Díle či jeho části. 

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít 

vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užití k účelu, k němuž je určeno, a 

to za předpokladu dodržení předepsané údržby Díla, resp. jeho částí a za předpokladu 
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užívání Díla nebo jeho částí k účelu, k němuž je určeno, a to po celou dobu záruční doby 

(Záruční doba), která začíná běžet v den podpisu Protokolu o převzetí díla, a jejíž délka 

ve vztahu k: 

17.1.1. materiálům a technologickým zařízením činí dvacet čtyři (24) měsíců;  

17.1.2. veškerým stavebním prvkům Díla a stavebním pracím činí šedesát (60) měsíců; 

17.1.3. veškerým ostatním technologickým zařízením se rovná záruční době 

poskytované výrobcem příslušných prvků Díla, nejméně však činí dvacet čtyři 

(24) měsíců;  

17.1.4. dodržení všech parametrů uvedených v Specifikaci Díla činí dvacet čtyři (24) 

měsíců; 

17.1.5. veškerým zbývajícím částem Díla dvacet čtyři (24) měsíců;  

17.1.6. veškerým projektovým pracím je neomezená.  

Záruční doba na jednotlivé části Díla, které byly realizovány prostřednictvím 

Subdodavatelů, se prodlužuje alespoň na dobu, po kterou takoví Subdodavatelé 

odpovídají Zhotoviteli za záruční vady, pokud je taková doba delší než dálka Záruční doby 

uvedená výše v tomto článku. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat 

bezodkladně Objednatele a na takovou příslušnou část Díla vystavit Objednateli zvláštní 

záruční list.  

17.2. Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli Vady Díla v průběhu Záruční doby, je Objednatel 

oprávněn zcela dle svého uvážení:  

17.2.1. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou, nebo 

17.2.2. požadovat bezplatné odstranení Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo  

17.2.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

17.2.4. v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním nebo 

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, 

odstoupit od této Smlouvy; za podstatné porušení této Smlouvy se považuje i 

nedodržení Garantovaných hodnot Díla stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy.  

17.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 17.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli 

v příslušném oznámení o Vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení Vady uveden žádný 

konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit opravou nebo dodáním 

náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné praxe v konkrétním 

případě obvyklé a vhodné.  

17.4. V případě, že Objednatel požaduje odstranění Vad Díla opravou, nebo dodáním 

náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad Díla nebo dodání 

náhradních částí Díla  

17.4.1. nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení u Vad bránících provozu Díla 

a ukončit opravu Vady (resp. dodat náhradní část Díla) v co nejkratším čase, 

nejpozději však do tří (3) Dnů od oznámení 

17.4.2. nejpozději do tří (3) dnů od oznámení, pokud se Smluvní strany v konkrétním 

případě nedohodnou jinak, u Vad nebránících provozu s tím, že datum 

odstranění Vady bude dohodnuto Smluvními stranami, nebo pokud se Smluvní 

strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem u každé jednotlivé vady 

podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, zpravidla 

bude použita 10denní lhůta od oznámení Vady. 

17.5. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode 

dne ode dne oznámení příslušné Vady Objedantelem.  
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17.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od okamžiku oznámení Vady Díla Objednatelem 

Zhotoviteli do okamžiku odstranění Vady opravou, dodáním náhradních částí Díla nebo 

poskytnutím slevy z Ceny díla.  

18. POJIŠTĚNÍ 

18.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na 

majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 

jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 

příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 

zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou (reprodukční) 

cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (Pojištění 

díla) s pojistným plněním minimálně ve výši Ceny díla. Zhotovitel je povinen udržovat 

Pojištění díla do řádného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 

ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 

zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě 

neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém 

časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve 

vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 

republice.  

18.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou 

dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba 

oprávněná k přijetí pojistného plnění bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen 

Objednatel (a nikoliv Zhotovitel). Jinou osobu coby oprávněného příjemce pojistného 

plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách oprávněn označit jen po obdržení 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v 

pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění 

bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 

vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele 

nebo jiných osob. Porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za 

podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem. 

18.3. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 

smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel 

je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění 

dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem 

Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění 

vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé při plnění této Smlouvy. 

Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň 

částky ve výši 30 (třicet) mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora 

uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 

ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 

výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 

předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Kdykoliv to 

bude Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 

pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 
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19. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

19.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele řádně provést Dílo v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je povinen v průběhu 

provádění Díla zajistit a kontrolovat, aby práce byly provedeny v souladu se všemi 

požadavky specifikovanými v této Smlouvě a dále v souladu s příslušnými veřejnoprávními 

povoleními vydanými pro provádění Díla.   

19.2. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení příslušného personálu Objednatele, který 

Objednatel určí do patnácti (15) dnů od obdržení výzvy Zhotovitele, pro obsluhu 

technologických zařízení Díla a jejich servis a údržbu, a to v rozsahu a za podmínek 

uvedených ve Specifikaci Díla; proškolení příslušného personálu Objednatele bude 

probíhat v sídle Objednatele nebo v místě určeném Objednatelem, vyjma případů, kdy 

Zhotovitel prokazatelně doloží, že dané proškolení nelze v sídle Objednatele nebo v místě 

určeném Objednatelem uskutečnit. Zhotovitel je povinen uhradit jakékoliv náklady 

související s proškolením příslušného personálu Objednatele, a to včetně cestovních 

nákladů, nákladů na ubytování a stravu při proškolení personálu Objednatele mimo sídlo 

Objednatele. 

19.3. Zhotovitel je povinen při provádění prací vždy dodržovat příslušná ustanovení platných 

vnitřních předpisů a směrnic vztahujících se k provozům, ve kterých jsou technologická 

zařízení či jiné části Díla instalována, které je Zhotovitel povinen si obstarat. Objednatel 

Zhotoviteli za tímto účelem poskytne na základě žádosti Zhotovitele seznam těchto 

vnitřních předpisů a směrnic a další důvodně požadovanou součinnost, náklady vzniklé 

Objednateli při poskytnutí takové součinnosti je povinen Zhotovitel Objednateli uhradit. 

19.4. Zhotovitel je povinen mít jako stavební podnikatel postupující v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 

předmětu své činnosti včetně oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám 

tlakových zařízení a nádob na plyny, montáži, opravám, revizím a zkouškám plynových 

zařízení a plnění nádob plyny a k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických 

zařízení. Vybrané činnosti ve výstavbě je Zhotovitel povinen zabezpečit fyzickými 

osobami, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto činností podle Právních 

předpisů. Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné vedení provádění Díla osobou, které 

byla udělena dle Právních předpisů autorizace pro odborné vedení provádění Díla. Výkon 

prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, je Zhotovitel povinen 

zabezpečit kvalifikovanými a řádně vyškolenými osobami, které jsou držiteli takovýchto 

oprávnění. 

19.5. Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na 

Staveništi, veškerých metod stavby a veškerých součástí Díla. Zhotovitel je povinen 

předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro provedení Díla, 

kdykoliv o to bude Technickým dozorem nebo Objednatelem požádán. Bez předchozího 

oznámení Technickému dozoru nebo Objednateli nesmí Zhotovitel provést žádnou 

významnou změnu těchto opatření a metod. 

19.6. Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště umístit informační tabuli 

k označení stavby dle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů 

uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů 

předaných mu k tomuto účelu Technickým dozorem nebo Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění 

Díla až do jeho dokončení.  
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19.7. Zhotovitel je povinen vždy přijmout všechna odpovídající opatření k ochraně zdraví a 

bezpečnosti všech osob a k zamezení veškerých škod na majetku, zejména je povinen: 

19.7.1. dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

19.7.2. dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi, 

19.7.3. vynakládat odpovídající úsilí k tomu, aby na Staveništi nebyly zbytečné 

překážky, a zabránit tak ohrožení osob, které mají právo být na Staveništi; 

19.7.4. v souladu se Zavedenou odbornou praxí zajišťovat oplocení, osvětlení, ostrahu 

a dozor Staveniště, a to až do dokončení Díla; a 

19.7.5. zajišťovat veškeré dočasné práce (včetně cest, stezek, ochran a plotů), které 

jsou nezbytné pro provedení Díla a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a 

nájemců přilehlých pozemků. 

19.8. Zhotovitel je povinen neprodleně zaslat Technickému dozoru nebo Objednateli 

podrobnosti o každé nehodě vzniklé při provádění Díla nebo na Staveništi. Zhotovitel je 

dále povinen uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti 

a zabezpečení osob a škod na majetku při provádění Díla na Staveništi podle toho, jak to 

bude Objednatel odůvodněně požadovat. 

19.9. Zhotovitel je povinen hradit veškeré náklady a poplatky za speciální a/nebo dočasná 

přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi. 

Zhotovitel je rovněž povinen získat na své riziko a náklady veškerá další zařízení, vybavení 

či příslušenství mimo Staveniště, která může potřebovat pro účely provádění Díla. 

Zhotovitel potvrzuje, že má pro účely provádění Díla zajištěny vhodné a dosažitelné 

přístupové cesty na Staveniště.  

19.10. Zhotovitel je povinen v souvislosti s dodávkami materiálu, strojů, zařízení či jiných věcí 

potřebných k provedení Díla v souladu s touto Smlouvou postupovat v souladu se 

Zavedenou odbornou praxí a bez zbytečných prodlení tak, aby zajistil řádné provedení 

Díla a je povinen dodržovat tuto Smlouvu a příslušné bezpečnostní a jiné Právní předpisy. 

V případě, že Zhotovitel využije k poskytnutí dodávek Subdodavatele či třetí osoby, 

zůstává plně odpovědný, jako kdyby poskytl dodávky sám. O dodání jednotlivých 

materiálů, strojů, zařízení či jiných věcí potřebných k provedení Díla do místa plnění této 

Smlouvy bude v případech, kdy to bude možné, vyhotoven evidenční zápis, který 

Zhotovitel a Technický dozor nebo Objednatel potvrdí svými podpisy. K tomu je Zhotovitel 

povinen poskytnout Technickému dozoru nebo Objednateli potřebnou součinnost. 

Potvrzení evidenčního zápisu má význam pouze pro evidenci okamžiku dodání příslušné 

věci a přechodu vlastnického práva, žádným způsobem nenahrazuje předání Díla 

Objednateli, ani nepotvrzuje, že je Dílo (či jakákoliv jeho část) prosto Vad, a není na újmu 

jakýmkoliv jiným povinnostem Zhotovitele dle této Smlouvy. 

19.11. Objednatel je povinen na svůj náklad zabezpečit dodávku zemního plynu, elektrické 

energie a vody, které budou nezbytné pro provádění Díla na Staveništi, a které budou 

spotřebované v průběhu realizace Díla na Staveništi, pokud budou odebrány z rozvodů 

Objednatele umístěných na Staveništi, přičemž Zhotovitel se zavazuje využívat těchto 

dodávek Objednatele odpovědně, hospodárně a dle Právních předpisů. Zhotovitel je 

povinen na svůj náklad zabezpečit dodávku jakýchkoliv dalších služeb a energií mimo 

zemního plynu, elektrické energie a vody v množství nezbytném pro provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen používat pro účely provádění Díla primárně ty zdroje elektřiny, vody, 

plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi. Zhotovitel je dále povinen na 

vlastní náklady a riziko dodat veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb. 
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19.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby Personál zhotovitele:   

19.12.1. byl kvalifikovaný, vyškolený a zkušený v oboru svého řemesla pro účely řádného 

provedení Díla; 

19.12.2. odpovídal požadavkům Objednatele dle této Smlouvy.  

19.13. Technický dozor nebo Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo 

inicioval odvolání) kterékoliv osoby z Personálu Zhotovitele včetně Zástupce zhotovitele, 

pokud:  

19.13.1. plní své povinnosti při provádění Díla nekompetentně, nesprávně nebo nedbale, 

19.13.2. neplní některé ustanovení této Smlouvy, nebo 

19.13.3. se trvale chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

V tom případě je Zhotovitel povinen jmenovat (nebo iniciovat jmenování) vhodné náhradní 

osoby. 

19.14. Zhotovitel je povinen poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení 

pro Personál zhotovitele. Personál zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na 

Staveništi nebo v jakýchkoliv objektech, tvořících součást Díla. 

19.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 

pro prevenci nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování Personálu 

Zhotovitele a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí. 

19.16. Zhotovitel je povinen na výzvu neprodleně předat Objednateli podrobné údaje ukazující 

počty pracovníků v každé kategorii Personálu Zhotovitele a počty každého z typů 

Vybavení zhotovitele na pracovišti.  

19.17. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést a dokladovat Deník ve vztahu k 

provádění Díla a zaznamenávat v něm skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen vést Deník až do dne řádného předání Díla. Po řádném předání Díla 

bude Deník uložen v souladu s Právními předpisy. Do Deníku se zapisují všechny 

skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy, podle následujících pravidel: 

19.17.1. jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do Deníku pouze Zhotovitel nebo 

Zástupce zhotovitele, případně jiná osoba jednající za Zhotovitele v zastoupení 

na základě zvláštní plné moci; 

19.17.2. jménem Objednatele je oprávněn záznamy do Deníku činit Technický dozor, 

Objednatel, Zástupce objednatele nebo jiná osoba jednající za Objednatele 

v zastoupení na základě zvláštní plné moci; 

19.17.3. Deník bude veden v písemné podobě knihy s očíslovanými listy se dvěma 

oddělitelnými průpisy; 

19.17.4. denní záznamy je do Deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a to zásadně 

v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly jiné okolnosti, 

které jsou předmětem zápisu; 

19.17.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl Deník přístupný kdykoli na Staveništi, a 

pořídit Technickému dozoru nebo Objednateli kdykoliv na jeho požádání 

neprodleně kopii Deníku; 

19.17.6. Zhotovitel je povinen předkládat Deník kdykoliv na žádost Technického dozoru 

nebo Objednatele; 

19.17.7. změny týkající se podmínek této Smlouvy nelze odsouhlasit v Deníku, zápis v 

Deníku může být v závislosti na svém obsahu považován nanejvýše za podklad 
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ke změně nebo doplnění této Smlouvy (změnu nebo doplnění této Smlouvy lze 

provést pouze jejím písemným dodatkem); 

19.17.8. v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do Deníku podle tohoto 

článku nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu v Deníku, je taková osoba 

povinna zapsat do Deníku, že se zápisem nesouhlasí a uvést důvod svého 

nesouhlasu, do 5 dnů ode dne, kdy jí byl zápis, s jehož obsahem nesouhlasí, 

předložen (v případě Objednatele) nebo kdy byl zápis učiněn (v případě 

Zhotovitele). 

19.18. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo 

jakoukoliv její část, žádné pohledávky vyplývající z této Smlouvy na žádnou třetí osobu, 

s výjimkou pověření bankovních domů Zhotovitele k inkasu jakýchkoli peněžních částek, 

které budou či se stanou aktuálně splatné podle této Smlouvy. 

19.19. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že pečlivě prostudoval Objednatelem 

poskytnutou projektovou dokumentaci a související doplňující informace poskytnuté 

Objednatelem, a prohlašuje, že Dílo je mu na základě této dokumentace plně znám rozsah 

Díla. 

19.20. Zhotovitel podpisem této Smlouvy rovněž prohlašuje, že provedl důkladnou inspekci a 

průzkum Staveniště a jeho okolí a má k dispozici veškeré dostupné informace, související 

se Staveništěm a jeho okolím a je řádně obeznámen: 

19.20.1. se Staveništěm a okolím, včetně podpovrchových podmínek, 

19.20.2. s klimatickými podmínkami,  

19.20.3. s rozsahem a povahou prací a materiálů nezbytných k realizaci a dokončení Díla 

a odstranění veškerých Vad na Díle,  

19.20.4. se způsobem přístupu na Staveniště a s prostorem pro zařízení Staveniště, které 

bude potřebovat a pořídil si veškeré nezbytné informace o výše uvedených 

záležitostech a případných rizicích, nepředvídaných událostech a veškerých 

dalších okolnostech, které by mohly ovlivnit zhotovení Díla. 

19.21. Zhotovitel je povinen podrobně se seznámit s veškerými veřejnoprávními akty vztahujícími 

se k provádění Díla (zejména příslušným územním rozhodnutím a stavebním povolením 

apod.) a se všemi stanovisky účastníků stavebního řízení a při provádění Díla postupovat 

v souladu s nimi. Objednatel na žádost Zhotoviteli požadované dokumenty poskytne. 

20. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

20.1. Veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy náčrty, programy, data a informace týkající se 

provádění, provozu a údržby Díla, jakož i veškeré další informace, které se Zhotovitel 

dozví v souvislosti s touto Smlouvou, jejichž zveřejnění či jiné poskytnutí veřejnosti nebo 

orgánům státní správy a samosprávy, soudům nebo jiným veřejným orgánům není 

vyžadováno Právními předpisy, budou považovány Zhotovitelem za důvěrné („Důvěrné 

informace”). Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které: 

20.1.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud 

jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 

uložené Právními předpisy) či smluvní povinnosti; nebo 

20.1.2. jsou poskytnuty Zhotoviteli třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení Díla, 

která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 

osobám. 
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20.2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele: 

20.2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro účely zhotovení Díla a splnění 

povinností podle této Smlouvy, zejména je neužije pro účely obdržení zakázky 

na zhotovení jiného díla či pro potřeby jakýchkoliv projektů třetích osob; a 

20.2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma 

svých pověřených zaměstnanců, členů svých vnitřních orgánů, odborných 

poradců a právních zástupců. Těmto osobám však může být Důvěrná informace 

poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázáni udržovat takovou informaci 

v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy. 

20.3. Pokud bude jakýkoli orgán státní správy a samosprávy, soud či jiný veřejný orgán 

vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost 

okamžitě písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění všech prostředků, 

které mohou odhalení Důvěrné informace zabránit. 

21. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

21.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen 

Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat 

zaplacení smluvních pokut takto:  

21.1.1. při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle 

článku 8.1 této Smlouvy nebo dokončit ve stanovené lhůtě Uzlový bod 4 podle 

článku 8.8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši ( Kč za každý započatý den prodlení s 

řádným dokončením Díla a/nebo dokončením Uzlového bodu 4; 

21.1.2. při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo ve lhůtách uvedených 

v Časovém harmonogramu podle článku 8.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši č za každý započatý den 

prodlení a příslušnou část Díla, s níž je v prodlení; 

21.1.3. při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit ve stanovené lhůtě kterýkoli 

z Uzlových bodů podle článku 8.8 této Smlouvy, s výjimkou Uzlového bodu 4, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  (  

Kč za každý započatý den prodlení každého příslušného Uzlového 

bodu, s jehož dokončením je v prodlení; 

21.1.4. při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 

stanoveném v článku 18 této Smlouvy nebo při porušení povinnosti zajistit, že 

Objednatel bude v rámci pojistných smluv osobou oprávněnou k přijetí 

pojistného plnění a/nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam uvedené 

doklady, nebo při porušení jiné povinnosti, které by mohlo způsobit ohrožení či 

snížení případného pojistného plnění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši  za každý případ a den trvání porušení; 

21.1.5. při porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit a protokolárně předat Objednateli 

Staveniště v termínu stanoveném v článku 13.6 této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši za každý započatý 

den prodlení; 

21.1.6. při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit odstraňování Vad nebo zahájit dodání 

náhradních částí Díla ve lhůtě stanovené v článku 15.3 nebo 17.4 této Smlouvy 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši za 

každou Vadu a den trvání porušení; 
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21.1.7. při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) 

Vady ve lhůtě stanovené v článku 15.3, 15.4, 17.4 nebo 17.5 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

21.1.7.1. Kč za každou Vadu a započatý den prodlení s jejím 

odstraněním a počínaje 11. dnem prodlení se tato smluvní pokuta 

navýší o dalších za každou 

Vadu a započatý den prodlení s jejím odstraněním, pokud jde o 

Vadu, jež brání provozu Díla,  

21.1.7.2.  za každou jednotlivou Vadu, která nebrání provozu Díla 

s tím, že za každý další započatý týden prodlení s odstraněním 

každé takové jednotlivé Vady zaplatí Zhotovitel Objednateli další 

smluvní pokutu ve výši 

21.1.8. při porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku 20 této Smlouvy smluvní 

pokutu ve výši za každé jednotlivé porušení; 

21.1.9. při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy 

(zejména z článku 5, 11 a 19 této Smlouvy) smluvní pokutu ve výši 

za každé porušení;  

21.1.10. při nesplnění garantovaného parametru č. 5 (Příkon v palivu maximální z 

výhřevnosti ZP, bez tolerance dle ISO 3046-1), č. 10 (Elektrický výkon 

minimální), 11 (Tepelný výkon vysokoteplotního okruhu minimální) a č. 24 

(Vlastní spotřeba elektrické energie maximální) dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

smluvní pokutu ve výši (dvě stě tisíc korun českých) za každou 

jednotlivou i započatou kilowatu nesplnění každého jednotlivého garantovaného 

parametru. Pro vyloučení pochybností se jednotky kW t, kWe a kW v Příloze č. 4 

této Smlouvy pro účely této smluvní pokuty považují vždy za kilowaty bez ohledu 

na jejich doplňkové označení v dolním indexu jednotky a současně hodnota 

garantovaného parametru je vždy hodnota doplněná Zhotovitelem do Přílohy č. 

4 této Smlouvy; 

21.1.11. při nesplnění garantovaného parametru č. 16 (Elektrická účinnost minimální), č. 

a č. 18 (Celková účinnost KJ minimální) dle Přílohy č. 4 této Smlouvy smluvní 

pokutu ve výši  (osm set tisíc korun českých) za každé jednotlivé i 

započaté procento (a to alikvotně i částečné procento) nesplnění každého 

jednotlivého garantovaného parametru. Pro vyloučení pochybností je hodnota 

garantovaného parametru vždy hodnota doplněná Zhotovitelem do Přílohy č. 4 

této Smlouvy; 

21.1.12. při nesplnění garantovaného parametru č. 17 (Tepelná účinnost ve 

vysokoteplotním okruhu minimální) dle Přílohy č. 4 této Smlouvy smluvní pokutu 

ve výši (pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé i započaté 

procento (a to alikvotně i částečné procento) nesplnění garantovaného 

parametru. Pro vyloučení pochybností je hodnota garantovaného parametru 

vždy hodnota doplněná Zhotovitelem do Přílohy č. 4 této Smlouvy; 

21.1.13. při nesplnění garantovaného parametru č. 21 (Teplota spalin za výměníkem 

maximální) dle Přílohy č. 4 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši  (pět 

set tisíc korun českých) za každý jednotlivý i započatý jeden stupeň Celsia 

nesplnění. Pro vyloučení pochybností je hodnota garantovaného parametru 

hodnota doplněná Zhotovitelem do Přílohy č. 4 této Smlouvy. 

21.2. Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
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smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší souhrnné částce, vše s výjimkou odst. 21.1.10, 

21.1.11, 21.1.12 a 21.1.13 této Smlouvy, kde se smluvní pokuta uplatní za každé 

jednotlivé porušení každého garantovaného parametru samostatně. 

21.3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 

Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. 

21.4. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. 

Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý 

den prodlení.  

21.5. Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku 

a jiné majetkové újmy případným porušením svých povinností. Zhotovitel se zejména 

zavazuje Objednateli uhradit  

21.5.1. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku 

porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě, Technických 

normách a Právních předpisech, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku 

uplatnění nároků na náhradu škody ze strany třetích osob vzniklých v důsledku 

nesouladu Díla s touto Smlouvou; 

21.5.2. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení práv z 

Duševního vlastnictví třetích osob užíváním Díla nebo jiného výsledku plnění 

Objednatelem; a 

21.5.3. veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném 

obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu 

porušení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu 

přičitatelných.  

21.6. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé 

v souvislosti s plněním povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv 

orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného 

řízení či uložení sankce, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou možnou 

součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu 

veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v 

souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, a to 

včetně náhrady nákladů právního zastoupení. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k 

náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. 

uhradit uloženou sankci. 

21.7. Zhotovitel je povinen: 

21.7.1. Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě, 

o níž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při 

poskytování plnění; 

21.7.2. poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a 

21.7.3. navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění 

následků škodné události. 

21.8. Objednatel je oprávněn započíst jakýkoliv peněžitý nárok proti Zhotoviteli oproti 

pohledávce Zhotovitele proti Objednateli. 
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22. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

22.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku) 

odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují 

Právní předpisy a dále v případě, že: 

22.1.1. bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení v souladu se zákonem číslo 

182/2006 Sb, v platném znění, nebo 

22.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo  

22.1.3. se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti, nebo  

22.1.4. byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, nebo  

22.1.5. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla oproti platnému Časovému 

harmonogramu delším než 45 dnů, nebo 

22.1.6. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba 

jednající ve shodě se Zhotovitelem odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný 

v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména pak pro trestný 

čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti 

na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele podle zvláštních právních 

předpisů, 

22.1.7. Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 

stanoveném v článku 18 této Smlouvy nebo porušil svoji povinnost zajistit, že 

Objednatel bude v rámci pojistných smluv osobou oprávněnou k přijetí 

pojistného plnění a/nebo nepředložil Objednateli tam uvedené doklady, nebo 

porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit ohrožení či snížení případného 

pojistného plnění, 

22.1.8. Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem.  

22.2. Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí 

jen od nesplněného zbytku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou nikterak dotčeny 

pravomoce Objednatele nebo Zástupce Objednatele uvedené v této Smlouvě. V případě, 

že Objednatel odstoupí jen od nesplněného zbytku této Smlouvy, nezbavuje taková 

skutečnost Zhotovitele žádných povinností nebo odpovědností dle této Smlouvy ve vztahu 

k té části Díla, která byla ke dni odstoupení realizována, zejména takovým odstoupením 

od Smlouvy: 

22.2.1. se Zádržné nestává automaticky splatné a ani není dotčena jeho funkce jistoty, 

jak je popsána v článku 7.13 této Smlouvy, což znamená, že Objednatel je 

povinen zaplatit Zhotoviteli 50 % Zádržného nejpozději do 30 dnů od odstoupení 

od této Smlouvy a zbývajících 50 % Zádržného nejpozději do 30 dnů ode dne 

uplynutí 24 měsíců od okamžiku odstoupení od této Smlouvy, přičemž kdykoli 

až do okamžiku vyplacení Zádržného Zhotoviteli je Objednatel oprávněn 

v souladu s článkem 7.13 této Smlouvy využít Zádržné nebo jeho část k úhradě 

veškerých svých pohledávek vůči Zhotoviteli, a to jak těch, které vzniknou před 

okamžikem odstoupení od této Smlouvy, tak těch, které vzniknou až po tomto 

okamžiku,  
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22.2.2. nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky za Dílo (resp. za jeho 

část, která bude v okamžiku odstoupení od této Smlouvy realizována) podle 

článku 17 této Smlouvy, tzn., že i po odstoupení od této Smlouvy bude Zhotovitel 

povinen splnit veškeré požadavky Objednatele na vypořádání vad Díla (resp. 

příslušné části) podle článku 17.2 této Smlouvy (přičemž se v tomto případě 

nepovažuje za vadu Díla taková jeho část, která nebyla v okamžiku odstoupení 

od této Smlouvy dokončena a v souladu s Časovým harmonogramem 

dokončena být neměla), 

22.2.3. není dotčena platnost poukázky učiněné v článku 7.7 této Smlouvy, a  

22.2.4. není dotčena platnost ustanovení článku 23 této Smlouvy, jakož i jiných 

ustanovení této Smlouvy, která mají vzhledem k projevené vůli Smluvních stran 

nebo vzhledem ke své povaze trvat i po odstoupení od Smlouvy. 

22.3. Objednatel je v případě, že došlo k odstoupení od této Smlouvy, výslovně oprávněn 

dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele a Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje 

zaplatit Objednateli jako škodu částku odpovídající rozdílu mezi jeho nutně vynaloženými 

náklady na dokončení Díla po odstoupení od této Smlouvy (včetně nákladů na Technický 

dozor, jiné poradce a manažery výstavby a bankovních nákladů spojených 

s prodlouženým financování apod.) a náklady, které by musel Objednatel vynaložit na 

dokočení Díla, pokud by k odstoupení od této Smlouvy nedošlo.  

22.4. Objednatel je po (nebo při) odstoupení od nesplněného zbytku této Smlouvy oprávněn 

doručit Zhotoviteli oznámení o tom: 

22.4.1. že přejímá do svého vlastnictví jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či 

zařízení určené k provedení Díla na Staveništi, a to za kupní cenu ve výši 

uvedené v rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy (případně snížené o 

hodnotu vad, kterými takové věci budou v okamžiku odstoupení od této Smlouvy 

trpět), a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věcí kupní 

smlouva, přičemž kupní cena za převáděné věci je splatná do 30 dnů od 

doručení oznámení Objednatele podle tohoto článku a/nebo  

22.4.2. že přejímá do užívání jím vybraná Zhotovitelova dočasná díla, nebo Vybavení 

zhotovitele které se v dané době nacházejí na Staveništi, a to na dobu určenou 

Objednatelem v takovém oznámení, nejdéle však na dobu 12 měsíců za 

nájemné v obvyklé výši, splatné vždy posledního dne kalendářního měsíce, za 

který je placeno, a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věcí 

nájemní smlouva; přičemž Objednatel je výslovně oprávněn přenechat 

specifikované věci do užívání třetích osob, nebo 

22.4.3. do kdy je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, přičemž Zhotovitel je touto lhůtou 

(pokud bude přiměřená) vázán, a v případě, že bude s vyklizením Staveniště 

v prodlení, je Objednatel oprávněn Staveniště vyklidit na náklady Zhotovitele.   

22.5. Při zhotovení Díla prostřednictvím jiného zhotovitele dle článku 22.3 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezprostředně a bezplatně veškeré dokumenty 

související se zhotovením Díla a to zejména veškerou projektovou dokumentaci, technické 

specifikace, smlouvy uzavřené se Subdodavateli, povolení od oprávněných úřadů a 

všechna práva k projektové dokumentaci, která jsou ve  vlastnictví Zhotovitele, které měl 

ke dni odstoupení od Smlouvy již k dispozici. Povolení k použití výše uvedených 

dokumentů bude pro Objednatele výhradní s právem jejich předání  třetím osobám dle 

jeho rozhodnutí.  
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22.6. Objednatel bez zbytečného odkladu po odstoupení od nesplněného zbytku této Smlouvy 

provede kontrolu, popis a dokumentaci Díla za účelem stanovení: 

22.6.1. jaká finanční částka (pokud vůbec) náleží  Zhotoviteli k termínu odstoupení od 

Smlouvy z hlediska provedených prací na Díle (tzn. hodnotu provedeného Díla, 

resp. jeho částí) k tomuto termínu, přičemž při tomto stanovení se přihlédne 

zejména k množstí a závažnosti Vad Díla a nákladů na jejich odstranění, a 

22.6.2. hodnotu veškerého doposud nepoužitého materiálu umístěného na Staveništi, 

přičemž Zhotovitel je oprávněn se této kontroly účastnit, pokud o to projeví zájem 

a je oprávněn uvádět do popisu Díla svá odlišná stanoviska oproti popisu 

zpracovaného Objednatelem. Pokud Zhotovitel odlišná stanoviska neuvede 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu Objednatel sdělí údaje podle článku 

22.6.1 a 22.6.2 této Smlouvy, má se za to, že s těmito údaji souhlasí a nemá 

k nim výhrad.  

22.7. Pouze v případě, že: 

22.7.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu 

s Právními předpisy, nebo Objednatel vstoupí do likvidace, nebo 

22.7.2. Objednatel je v prodlení s placením faktur nebo záloh delším než 45 dnů, 

22.7.3. přerušení provádění Díla podle článku 8.12 této Smlouvy bude delší než 30 dní,  

je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, resp. od jejího nesplněného zbytku. 

Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obdobně ustanoveními článku 22.2, 22.4, 22.5 

a 22.6 této Smlouvy, a Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn dokončit Dílo 

prostřednictvím jiného zhotovitele, avšak Zhotovitel v tomto případě není povinen platit 

Objednateli škodu specifikovanou v článku 22.3 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 

platí, že Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jinak ukončit 

její platnost jinak než některým ze způsobů stanovených v tomto článku (s výjimkou 

případů, kdy to umožňují kogentní ustanovení platných Právních předpisů). Ve vztahu k 

oprávnění Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2002 a § 2003 

odst. 2 Občanského zákoníku.  

22.8. Po vypršení 30 denní lhůty ode dne, kdy Zhotovitel odstoupil od této Smlouvy podle článku 

22.7 této Smlouvy může Zhotovitel odstranit ze Staveniště veškeré věci, které jsou v jeho 

vlastnictví, pokud není stanoveno jinak.   

23. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ 

23.1. Veškerá oznámení či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v této 

Smlouvě výslovně jinak, musí mít písemnou formu a doručení lze provést osobně, 

kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence na níže uvedené 

adresy Smluvních stran, případně na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana sdělí 

postupem podle tohoto článku druhé Smluvní straně. Jestliže je doručované oznámení či 

jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo 

doručení potvrzeno příjemcem. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, 

kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní 

licence ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem. 

23.2. Doručování Objednateli ve věcech této Smlouvy:  

Městská tepelná zařízení, s.r.o.  

adresa Benešov, Pražská ulice 2313, PSČ 256 01  
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23.3. Doručování Zhotoviteli ve věcech této Smlouvy: 

TEDOM a.s. 

adresa č.p. 195, 674 01 Výčapy 

23.4. Záznamy v Deníku nejsou považovány za oznámení, předaná dle článku 23.1 této 

Smlouvy, vyjma záznamů a zápisů do Deníku učiněných Objednatelem, resp. Zástupcem 

objednatele nebo Technickým dozorem. Taková oznámení se považují za doručená 

Zhotoviteli v den jejich zápisu do Deníku.  

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

24.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku a dalšími Právními předpisy platnými v České republice. Komunikačním jazykem 

ve všech záležitostech týkajících se této Smlouvy, resp. plnění Zhotovitele je český jazyk. 

24.2. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 

odstranit jednáním Smluvních stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými 

soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným 

soudem ve sporech je pro řízení vedené v prvním stupni před okresními soudy jako soudy 

věcně příslušnými Okresní soud v Benešově a pro řízení vedená v prvním stupni před 

krajskými soudy jako soudy věcně příslušnými Krajský soud v Praze, ledaže je k 

projednání a rozhodnutí sporu dle platných právních předpisů dána výlučná příslušnost 

jiného soudu České republiky. 

24.3. Jestliže má jakákoliv Smluvní strana dle této Smlouvy nárok na úhradu nákladů, rozumí 

se tím náklady odůvodněné, přiměřené a skutečně vynaložené. Povinná Smluvní strana 

není povinna takové náklady uhradit, dokud jí Smluvní strana, která nárokuje úhradu 

takových nákladů, nedoloží odůvodněnost uplatněných nákladů, přiměřenost jejich výše, 

jakož i skutečnost, že uplatněné náklady byly skutečně vynaloženy. 

24.4. Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu 

porušení jakékoliv povinnosti uvedené v této Smlouvě nebo Právních předpisech, nebo 

jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Smluvní straně 

na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené v této Smlouvě nebo 

Právních předpisech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění 

jakéhokoliv práva v budoucnu. 

24.5. Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu. 

24.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), dnem uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv. 
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24.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 

po 1 vyhotovení. 

 

Seznam příloh:  

1. Specifikace díla 

2. Rozpočet díla 

3. Časový harmonogram 

4. Technická specifikace Kogenerační jednotky a Garantované hodnoty Díla 

 

 

V Benešově dne 23.11.2020 

 

 Ve Výčapech dne 7.12.2020 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 


