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I. SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
IČ: 67981801 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
(„OBJEDNATEL“) 
 
a 
 
PETROCard Czech s.r.o., 
se sídlem na adrese Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava - Poruba, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 10920, 
IČ: 49611607 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY:  
Peněžní ústav: . 
Číslo účtu:  
(„ZHOTOVITEL“) 
 
(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo 
„STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“) 

 

uzavírají 

tuto SMLOUVU O DODÁVCE A INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO ZAŔÍZENÍ, kterou se 
ZHOTOVITEL zavazuje dodat a provést na svůj náklad a nebezpečí DÍLO specifikované 
v článku V. této SMLOUVY a OBJEDNATEL se zavazuje DÍLO převzít a zaplatit SMLUVNÍ 

CENU podle článku XI. této SMLOUVY za řádné a včasné provedení DÍLA, a to za 
podmínek dále v této SMLOUVĚ uvedených. 

Účelem SMLOUVY je dodávka a instalace technologie samoobslužné kontejnerové 
čerpací stanice pohonných hmot pro tankování plavidel ve veřejném přístavu Hluboká 
nad Vltavou, včetně projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro vydání 
územního souhlasu s umístěním výrobku plnícího funkci stavby. 

Funkčním cílem bude zajištění bezpečného tankování pohonných hmot (benzínu, 
nafty) do plavidel v přístavu pomocí výdejní pistole. Čerpací stanice bude zároveň 
umožňovat v případě ohrožení povodní jednoduché odvezení kompletního kontejneru 
včetně výdejního zařízení, čímž nebude během povodně ohrožena kvalita povrchových 
nebo podzemních vod 

Common Procurement Vocabulary (CPV) 44611000-6 Nádrže a zásobníky, 34221000-
2 Mobilní kontejnery pro zvláštní účely, 51810000-3 Instalace a montáž tankových 
zásobníků. Projekt je financován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. 

DÍLO je financované z globální položky „Investiční akce s RN do 20 mil. Kč“, číslo 
ISPROFOND 500 554 0002, položka „Servisní centrum Hluboká n.V.“, číslo projektu 
531 553 0006. 
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II. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

Pro účely této SMLOUVY a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy vykládány 
tímto způsobem: 

„OBJEDNATEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY 
a zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE OBJEDNATELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, 
aby vykonávala určitá práva nebo povinnosti delegované na ni OBJEDNATELEM, např. 
technický dozor objednatele; 

„ZHOTOVITEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, 
aby vykonávala povinnosti nebo práva delegované na ni ZHOTOVITELEM; 

„SUBDODAVATEL“ je osoba, která byla ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli 
MATERIÁLŮ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE v souladu s článkem XVI. 
této SMLOUVY; 

„SMLOUVA O DODÁVCE A INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ“ nebo 
„SMLOUVA“ znamená tuto smlouvu o dodávce technologického zařízení;  

„DODÁVKA“ znamená prodej  výrobku, samoobslužné kontejnerové čerpací stanice 
pohonných hmot pro tankování plavidel ve veřejném přístavu, tovární značky 
PETROCard Czech, typ AVK , jehož specifikace je uvedena v Příloze č.6 této 
SMLOUVY; 

„DÍLO“ znamená  instalaci výrobku v místě určeném OBJEDNATELEM - veřejný přístav 
Hluboká nad Vltavou ; 

„TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ“ znamená zkompletovaný výrobek, který je řádně 
instalovaný ve veřejném přístavu Hluboká nad Vltavou a je schopný řádného provozu; 

„SLUŽBY“ znamenají práce a činnosti prováděné ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, jako 
jsou zejména, doprava, pojištění, skladování, montáž, demontáž, servis, školení a 
ostatní takovéto závazky stanovené touto SMLOUVOU k úspěšné realizaci a dokončení 
DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; 

 „SMLUVNÍ CENA“ znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou v článku 
XI. této SMLOUVY, splatnou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM podle této SMLOUVY za řádné 
provedení a předání DÍLA; 

 „POSTUPOVÁ ZPRÁVA“ je sdělení o postupu prací na DÍLE, předávané 
OBJEDNAVATELI ZHOTOVITELEM v souladu s čl. XV. této SMLOUVY; 

„DOKUMENTY SMLOUVY“ znamenají dokumenty uvedené v článku III. této SMLOUVY; 

„MATERIÁLY“ jsou zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci 
všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny 
ZHOTOVITELEM DÍLA v rámci této SMLOUVY, avšak nezahrnují MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ; 
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 „MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ“ jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro  
montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich vlastnictví 
nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE; 

„MONTÁŽNÍ MÍSTO“ montážní pracoviště, které zahrnuje veškerá místa, na nichž, v 
nichž, pod nimiž nebo přes něž bude DÍLO prováděno a každé takové místo používané 
ZHOTOVITELEM k pracím na provedení DÍLA, a to i včetně míst pro dopravu, vykládku a 
skladování MATERIÁLŮ a MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ; 

 „PŘEVZETÍ“ nebo „PŘEVZETÍ DÍLA“ znamená převzetí VÝROBKU nebo DÍLA 

OBJEDNATELEM v souladu s článkem XXVI. této SMLOUVY, které je završeno podpisem 

Protokolu o předání a převzetí DÍLA; 

„ZÁRUČNÍ LHŮTA“ je lhůta, ve které ZHOTOVITEL ručí za vady dle článku XXIX. této 

SMLOUVY; 

„SMLUVNÍ POKUTA“ znamená pokutu dohodnutou v této SMLOUVĚ mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě 
nesplnění závazku ZHOTOVITELE specifikovaného v této SMLOUVĚ; 

„INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKA“ je povinnost ZHOTOVITELE, respektive dodavatele dodávky 
výrobku, smontovaného výrobku nebo montáže, případně montážních prací, 
spočívající ve vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném 
pro prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a současně ověření řádného provedení 
montáže, případně jen ověření řádného provedení montáže (jedná-li se jen o montáže 
nebo montážní práce); 

„KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY“ jsou zkoušky  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, kdy 
ZHOTOVITEL jimi prokazuje, že  TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ je kvalitní a že je 
schopno zkušebního provozu; 

„OVĚŘOVACÍ PROVOZ“ navazuje na KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ověřuje, zda 
TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ bude za předpokládaných provozních podmínek 
schopno provozu v rozsahu stanoveném pro ověřovací provoz v dokumentaci. 

„ŠKOLENÍ“ znamená zajištění proškolení pracovníků OBJEDNATELE pro obsluhu a 
servis technologického zařízení. 

  

III. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedených DOKUMENTŮ SMLOUVY, které tvoří nedílnou 
součást této SMLOUVY: 

Text SMLOUVY obsahující 44 článků 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace VÝROBY A  DÍLA 

Příloha 3 – Montážní podmínky 

Příloha 4 – Servisní podmínky 

Příloha 5 – Bankovní záruka  
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Příloha 6 – Cenové specifikace 

Příloha 7 – Platební kalendář (doplní zhotovitel v rámci nabídky) 

Příloha 8 – Publicita 

Příloha 9 – Organizační schéma k realizaci DÍLA (doplní zhotovitel v rámci nabídky) 

 

IV. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. této 
SMLOUVY dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale 
nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

 

ZA OBJEDNATELE:  

Ve věcech obchodních a 
smluvních: 

Ing. Lubomír Fojtů 
    

  
 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ZA ZHOTOVITELE:  

Ve věcech obchodních a 
smluvních: 

 
   

 
 

Ve věcech technických a 
realizačních (vedoucí týmu): 

 
   

 
 
 

V. PŘEDMĚT  SMLOUVY 

1.  Předmětem této SMLOUVY je v rámci PROJEKTU dodávka následující technologie 
včetně souvisejících služeb: 

(a) zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti (tj. 
zajištění všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy) pro 
vydání územního souhlasu na umístění čerpací stanice jako výrobku plnícího 
funkci stavby certifikovaného jako celek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a 
Metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Samoobslužné 
kontejnerové čerpací stanice pohonných hmot“, červenec 2018,  
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(b) dodávka a instalace dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s 
nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem 
ČSN 650202 a ČSN 736060, následujících parametrů:  

samoobslužná kontejnerová čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných 
hmot  

 výlučně tankování plavidel v přístavu jako veřejná čerpací stanice, 
nebude umožněno veřejné tankování do motorových vozidel určených k 
silniční dopravě, 

 kapacita nádrže 2x10 m3 řešená jako dvouplášťová nádoba,  
 předpokládané maximální rozměry délka cca 9 m, šířka 2,5 m, výška cca 

2,5 m, kontejner opatřen vodotěsně svařovanou podlahou pro eliminaci 
rizika úniku ropných látek mimo kontejner, 

 jednostranný výdejní stojan na benzín a naftu s hadicemi délky á 11 m a 
bezúkapovými výdejními pistolemi a navijákovým systémem, s úředně 
ověřeným měřícím zařízením podle zákona č. 505/1990 Sb. a zámkem 
výdejních pistolí,  

 výstup se stykačem na ovládání šoupěte odvodnění tankovací plochy, 
spínaný při sejmutí výdejní pistole a s nastavitelným odloženým 
rozepnutím po uložení výdejní pistole do výdejního stojanu,  

 kapacita výdeje 40 dm3/min. pro jednu výdejní pistoli, 
 jednostranný platební terminál, včetně konfigurovatelného rozhraní 

protokolu pro komunikaci s bankou (flexibilní umožňující změnu 
konfigurace pro různé banky), tiskárny účtenek a ovládacího displeje, 
vyjma terminálu pro akceptaci bankovních karet (dodává banka pro 
OBJEDNATELE samostatně)  

 prostor s výdejním stojanem uzavřen výsuvnou hliníkovou roletou 
s uzamčením, 

 čerpadlo plnění provozních nádrží,  
 integrovaná podlahová záchytná vana pod výdejním stojanem se 

sorpčními prostředky,   
 zajištění odsávání benzinových par, které splňuje požadavky vyhlášky č. 

355/2002 Sb., 
 zajištění odvodu benzinových par z provozní nádrže do cisternového 

vozu (rekuperace I. stupně) v souladu s požadavky vyhlášky č. 415/2012 
Sb. včetně potrubní detonační protiexplozivní pojistky ve smyslu ČSN 65 
0202 a ČSN 13 6651, 

 zajištění aktivního systému zpětného odvodu par (rekuperace II. stupně) 
při tankování benzínu výdejním stojanem do nádrží plavidel, při kterém 
bude parní prostor nádrže plavidla aktivně odsáván vývěvou 
instalovanou ve výdejním stojanu. Odsávání par při současném 
tankování zajistí koaxiální výdejní pistole výdejního stojanu s 
elektronickém řízením množství odsávaných par, 

 zabezpečení provozní nádrže proti přeplnění čidlem automaticky 
signalizujícím dosažení hladiny maximálního povoleného naplnění a 
zajišťujícím automatické vypnutí chodu stáčecích čerpadel, 

 čerpadla výdejních stojanů budou zabezpečena proti podkročení 
minimální povolené hladiny v provozní nádrži,  

 vyvedení ovládání a napájení externího displeje s cenami pohonných 
hmot do připravené chráničky pod kontejnerem, včetně dodávky 4 ks  
jednostranného displeje (2 sestavy pro dva druhy pohonných hmot) pro 
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zabudování do totemu, výška číslic 200 mm, včetně interface pro 
propojení datovým kabelem se stojanem  

 dálkové řízení a monitoring (kontrola provozních stavů, měření objemů 
provozních kapalin, stavu nádrží včetně mezipláště a záchytné vany) 
čerpací stanice přes internet, s využitím stávající WiFi konektivity 
v přístavu, přičemž součástí dodávky je i veškerý SW pro řízení a 
monitoring z prostředí standardního PC s OS Win10, 

 univerzální rozhraní pro přenos stavu skladového hospodářství a 
dokladů o prodeji pohonných hmot přes internet do účetního systému 
OBJEDNATELE, 

 max. instalovaný současně běžící příkon 2 kW/400V, s kabelovým 
přívodem pod čerpací stanici, 

 kompletní řešení umožní jednoduchou demontáž a odvezení 
kontejnerové povodně před nástupem povodně tak, aby na místě 
nezůstala žádná technologie, která by mohla způsobit znečištění 
povrchových vod, 

 roční provozní doba 7 měsíců duben – říjen, zařízení bude přizpůsobeno 
pro odstavení provozu v období listopad – březen, 

 denní provozní doba v denní době (tj. nejdelší období za denního světla 
od svítání do soumraku), 

 designové provedení odpovídající podmínkám definovaným v Příloze 1 
SMLOUVY,  

 tabule a vybavení obsahující návod k obsluze v českém a v anglickém 
jazyce, 

 pokyny pro havarijní opatření, 
 tabulky výstražné, 
 tabulky informační, 
 zásobování čerpací stanice pohonnými hmotami se předpokládá 1x za 

měsíc v maximálním objemu 20m3, které nevyžaduje řešit pro stáčecí 
stanoviště speciální izolovanou manipulační plochu ani záchytné a 
havarijní jímky (ČSN 65 0202). 

 
Instalace:  

 instalace na připravené betonové základy pod patkami kontejneru, 
 součástí plnění je dodávka ocelových patek pro rektifikaci kontejneru na 

správném místě, včetně ukotvení ocelových patek na chemické kotvy do 
betonového základu, 

 provozní a bezpečnostní dokumentace nezbytné pro provoz čerpací 
stanice. 
 
 
 

(c) ověřovací provoz s dohledem nad řádnou funkcí po dobu 3 měsíců  

 
spočívající v realizaci veškerých dodávek MATERIÁLŮ, TECHNOLOGIÍ, PRACÍ A 

SLUŽEB.  
 
Výsledek v podobě komplexního řešení bude po dokončení v plném rozsahu 
předán OBJEDNATELI, kdy OBJEDNATEL bude v plném rozsahu zajišťovat 
vlastními prostředky další provoz, správu i údržbu systému bez vázanosti 
smluvním vztahem se ZHOTOVITELEM.  
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2. Nedílnou součástí DÍLA je zajištění související činnosti, tj.: 

- instalační dokumentace dodávky, obsahující: 
 

 celkový popis zařízení, parametry 
 celkový výkres s popisem 
 atesty použitých materiálů  
 schéma zapojení elektroinstalace a ovládacích prvků 
 ES prohlášení o shodě 
 dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu jeho provedení (analýza 

rizik) 
 seznam legislativních požadavků a způsob jejich plnění  
 certifikáty, osvědčení, oprávnění k výrobě zařízení 
 certifikáty, technické normy apod., nutné pro kontrolu shody zařízení s 

požadavky na BOZP  
 

 
Celé DÍLO bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a 
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této SMLOUVĚ. 
Dokumentace bude doložena v českém jazyce nebo s překlady do českého jazyka, 
které budou jednoznačně zřejmé a přehledné. 

  Výrobní a jiná dokumentace je dále označována jako projektová   dokumentace (dále 
jen „projektová dokumentace“). 

 

3. Řádné provedení  DODÁVKY zahrnuje zejména: 

(a) Dodání a provedení  VÝROBKU v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
SMLOUVOU a projektovou dokumentací odsouhlasenou OBJEDNATELEM; 

(b) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace  
VÝROBKU, včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně - plánovací 
dokumentace podle této SMLOUVY 

(c) Vedení montážního deníku, dozor při provádění   výroby 

(d) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a z montážního místa, proclení, 
zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých MATERIÁLŮ, věcí apod. 
nutných k provedení DÍLA; 

(e) Zneškodnění a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s 
realizací DÍLA, jakož i předcházení jejich zbytečnému vzniku; 

(f) Provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek; 

(g) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 
atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení DÍLA v rozsahu a za 
podmínek požadovaných touto SMLOUVOU; 

(h) Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle bodu 4. níže 
včetně zaměření skutečného stavu; 

(i) Poskytnutí záruk na DÍLO v rozsahu stanoveném v této SMLOUVĚ a odstranění 
případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ; 
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(j) Dodání dalších nezbytných MATERIÁLŮ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB (které vyplynou 
např. ze změn v projektu), nezbytných pro dosažení kompletnosti a splnění jeho 
účelu v souladu s touto SMLOUVOU; 

(k) Nejpozději do týdne od předání a převzetí montážního místa provedení jeho 
pasportizace, jež v budoucnu bude využíváno ZHOTOVITELEM pro realizaci díla; 

(l)  Zajištění nezbytných prostředků publicity dle Přílohy 8 této SMLOUVY. 

4. Dokumentaci skutečného provedení  DODÁVKY A INSTALACE („průvodní 
dokumentace“) předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI za následujících podmínek: 

 Podrobný návod k obsluze a údržbě, vč. max. provozních zatížení, technických 
a provozních podmínek, povinností obsluhy, pokynů pro provedení zkoušek 
během provozu, údržby, nepřípustných způsobů použití, opatření k vyloučení, či 
snížení rizik, požadavků BOZP na provoz,  

 pasport zařízení - provozní deník, 
 „Prohlášení o shodě“ díla jako celku po montáži-nebo obdobný doklad 
 doklad o záruce funkční spolehlivosti v daných provozních podmínkách, 
 analýza rizik a zakázaných manipulací,  
 definování potřebné kvalifikace obsluhy  

 

Dokumentaci skutečného provedení (průvodní dokumentaci)  DODÁVKY A 

INSTALACE předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI současně s podpisem Protokolu o 
předání a převzetí DÍLA. 

Dokumentace skutečného provedení  DODÁVKY A INSTALACE(průvodní 
dokumentace) bude OBJEDNATELI předána 4x (čtyřikrát) v písemné formě (čistopis 
ve vyhotoveních) a dále 2x (dvakrát) ve formě elektronické.  

  

 

Požadavky na zpracování dokumentace skutečného provedení  DODÁVKY A 

INSTALACE 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v souladu s obecně 
závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována tak, aby byla 
logická, přehledná, věcná, srozumitelná, komplexní a jazykově správná. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v českém jazyce. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí dále splňovat následující náležitosti: 

 
Titulní strana 

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních 
desek bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky(akce); 
Název dokumentace; 
Stupeň dokumentace; 

OBJEDNATEL:  Název + logo; 
ZHOTOVITEL:  Název společnosti [+ logo]; 
Vypracoval:  Jména a příjmení, u širšího týmu pouze zodpovědná osoba; 
Datum:   Měsíc, rok. 
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Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení DÍLA budou 
obsahovat kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace 
(„textová část“, „výkresová část“ apod.). 
Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh 
vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, musí zde 
být uveden pouze název vložených dílčích částí dokumentace skutečného 
provedení DÍLA. 
Každá volně vložená příloha dokumentace skutečného provedení DÍLA musí mít na 
vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na 
titulní straně dokumentace skutečného provedení DÍLA, navíc zde musí být uveden 
název přílohy, její číslo  a měřítko. 
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení DÍLA budou označeny číslem 
paré. 

Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být 
označeny a číslovány, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy 
uveden název  akce včetně názvu dokumentace, v zápatí text: Název objednatele, 
název zhotovitele a číslo stránky. 
V dokumentaci skutečného provedení DÍLA musí být řádně uvedeny všechny 
podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA. Seznam všech 
použitých podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA musí 
být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny, 
např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových 
dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého 
nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje 
s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj. 

Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok 
zaměření musí být vždy uveden přímo na příslušném výkrese a/nebo v textové části 
dokumentace skutečného provedení DÍLA. Každý výkres musí kromě rozpisky a loga 
zhotovitele obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních cest ČR, 
které bude umístěno nad rozpiskou. 

Digitální forma dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení DÍLA je zcela 
rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a 
výkresů. V případě rozporů mezi digitální a tištěnou formou dokumentace 
skutečného provedení DÍLA má přednost tištěná verze dokumentace skutečného 
provedení DÍLA. Soubory musí být zaznamenány na nosiči DVD-ROM, názvy 
příslušných souborů musí být natolik výstižné a vzájemně nezaměnitelné, aby byl 
zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci skutečného provedení DÍLA. Je nutno 
dodržet členění dokumentace dle tištěné podoby. ZHOTOVITEL dále přiloží textový 
soubor "readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba 
na seznam příloh. 

Všechny digitální výkresové soubory musí být ZHOTOVITELEM zpracovány a 
odevzdány ve formátu *.dwg, popř. *.dgn, *.dxf. 
Veškeré výstupy musí být dále předány ve formátu *.pdf v podobě analogické s 
tištěným vyhotovením a v otevřeném formátu (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg) pro 
případné budoucí užití. 
 

Titulní strana DVD-ROMu 
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Vrchní strana nosiče DVD-ROM musí obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace skutečného provedení DÍLA, který musí být uveden na nalepeném 
DVD-labelu nebo natištěn přímo na nosič nebo napsán hůlkovým písmem přímo na 
nosič měkkým fixem. 
Nosič musí být uložen v plastovém DVD boxu (tlustý). DVD s dokumentací 
skutečného provedení DÍLA nesmí být ukládán do slimboxu (tenký box na DVD). 
Pokud je nutné uložit data na dva či více DVD, je třeba použít box na odpovídající 
počet DVD. 

Titulní strana DVD boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky (akce) 
Název dokumentace 
Stupeň dokumentace 

Objednatel: Název + logo 
Zhotovitel: Název společnosti + logo 
Datum: Měsíc, rok 

Hřbet DVD boxu bude obsahovat název řešené akce, název dokumentace a stupeň 
dokumentace (je-li), přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jenom řádku a přitom byl 
dostatečně výstižný. 

Povolené datové formáty 
 

Texty a obrázky: 

*.docx - Microsoft Word 2007 až 2016 

V rámci tohoto textového formátu může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů 
a prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma 
(font) "Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát 
papíru musí být výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí ZHOTOVITEL používat 
tvrdé konce řádků, odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí 
tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer. 

*.rtf - Rich text format 

stejné podmínky jako u formátu *.docx 

*.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2016 

V rámci tohoto formátu je může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů, prvků a 
funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s 
jinými sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a 
"Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený 
A4, v případě nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby 
byl možný jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní 
přehlednosti dokumentu. 

*.txt - text ve formátu ANSI 

Formát *.txt smí ZHOTOVITEL používat pouze u textových výstupů ze 
specializovaných programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí 
být zajištěna základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé 
konce řádků. 

*.tif - Tage Image File Format 

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou ZHOTOVITELI 

k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM 
rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 
bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB. 
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*.jpg - JPEG 

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 
600 dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese 
minimální. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Ve formátu *.pdf je ZHOTOVITEL povinen ukládat veškeré části hmotných výstupů ze 
zpracování DÍLA v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však 
ZHOTOVITEL povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD 
rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.rtf, *.xlsx, 
*.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových 
výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v 
hmotném výstupu ze zpracování DÍLA uvedenou analýzu. 
 
 

5. Je-li to účelné pro OBJEDNATELE, může OBJEDNATEL v časovém harmonogramu 
stanovit i dílčí dodávky DÍLA.  Struktura dílčí dodávky je přitom specifikována 
v souladu se zadáním DÍLA a ZHOTOVITEL nemůže pro tuto dílčí dodávku stanovit jiné 
podmínky nežli ty, které jsou schváleny pro DÍLO jako celek. 

6. ZHOTOVITEL provede také všechny SLUŽBY a zajistí dodávky všech MATERIÁLŮ, které 
nejsou výslovně uvedeny v této SMLOUVĚ, ale o nichž je možno s ohledem na účel 
této SMLOUVY odůvodněně předpokládat, že jsou nutné pro řádnou funkci a 
dokončení DÍLA tak, jako kdyby tyto SLUŽBY a/nebo MATERIÁLY byly v této SMLOUVĚ 
výslovně uvedeny. V takovém případě bude rozsah SLUŽEB a DODÁVEK SMLUVNÍMI 

STRANAMI projednán a OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen. 

VI. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  DODÁVKY A INSTALACE 

1. Celé DODÁVKA A INSTALACE bude dodána v souladu s předpisy uvedenými v čl. 
V. smlouvy a obecně závaznými právními předpisy platnými pro území ČR a 
nejnovějšími technickými normami. ZHOTOVITEL musí plně respektovat aktuální 
technické normy, pracovně-bezpečnostní a jiné předpisy platné v ČR a Technické 
kvalitativní podmínky OBJEDNATELE, v platném znění. 

2. ZHOTOVITEL zajistí a předloží OBJEDNATELI všechny nutné certifikáty a dokumenty 
vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektovaná, vyrobená, 
vyzkoušená a dodaná DODÁVKA A INSTALACE je v souladu s technickými 
normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a 
které jsou nutné k tomu, aby proběhlo úspěšné převzetí DODÁVKY A INSTALACE  
a OBJEDNATEL obdržel veškeré veřejnoprávní souhlasy potřebné k provozu 
DODÁVKY A INSTALACE. Tyto certifikáty a dokumenty budou součástí protokolu o 
PŘEVZETÍ DÍLA, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve. Náklady na 
získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ a nese je ZHOTOVITEL. 

ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů. ZHOTOVITEL předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
jako přílohu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA. 

3. Pro případ sporu mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zda  DODÁVKA A 

INSTALACE odpovídá dohodnuté kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se 
OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodli, že bude vzato v úvahu stanovisko odborného 
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znalce v příslušném oboru nebo nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, 
že ani potom se SMLUVNÍ STRANY nedohodnou, bude spor řešen podle ustanovení 
článku XXXV. této SMLOUVY. 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění DÍLA je  -  Česká republika – Hluboká nad Vltavou, Podskalí, veřejný 
přístav  Hluboká nad Vltavou, pozemek parc. č. st. 2115 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. 

VIII. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA 

1. ZHOTOVITEL zahájí práce na   VÝROBĚ tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny 
uvedené v časovém harmonogramu realizace DÍLA, který tvoří Přílohu 2 této 
SMLOUVY. 

Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA: 

a. zahájení prací na bodě (a) dle čl. V. odst. 1 této SMLOUVY………… do 5 dnů od 
data účinnosti smlouvy; 

b. zajištění projektové dokumentace a dokladů inženýrské činnosti ………… do 60 
dnů od data účinnosti smlouvy, prodlužuje se o počet dnů do obdržení odpovědi 
orgánů státní správy přesahující lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti; 

c. Předání MÍSTA MONTÁŽE a zahájení prací na bodě (b) dle čl. V. odst. 1 této 
SMLOUVY ………… do 5 dnů od data nabytí právní moci územního souhlasu, 
ZHOTOVITEL má právo převzít MÍSTO MONTÁŽE dle vlastního užívání později, aniž 
by bylo ohroženo splnění bodu d.; 

d. Dokončení bodu (b) dle čl. V. odst. 1 této SMLOUVY a uvedení do provozu … do 90 
dnů od zahájení prací na bodě (b) dle čl. V. odst. 1 této SMLOUVY; 

e. Dokončení a PŘEVZETÍ  PŘEDMĚTU SMLOUVY … po skončení ověřovacího 
provozu probíhajícího po dobu 90 dnů řádného provozu 

Práce na bodě (b) dle čl. V. odst. 1 této SMLOUVY budou zahájeny až po nabytí 
účinnosti územního souhlasu. V případě, že nebude územní souhlas do 180 dnů od 
dokončení bodu (a) dle čl. V. odst. 1 této SMLOUVY vydán, může OBJEDNATELEM 

rozhodnout, že další plnění SMLOUVY nebude realizováno a ZHOTOVITEL nemá nárok 
na žádnou další odměnu nebo jinou platbu ve smyslu čl. IX. SMLOUVY nad rámec 
bodu (a) dle čl. V. odst. 1 této SMLOUVY.  

2. ZHOTOVITEL je povinen splnit své povinnosti v souladu s dobami plnění uvedenými 
v časových harmonogramech realizace  (Příloha 2 SMLOUVY), přičemž ZHOTOVITEL 

je povinen striktně dodržovat sled činností uvedený v těchto harmonogramech. 
Změna sledu jednotlivých činností uvedených v harmonogramech může být 
provedena pouze na základě písemného souhlasu OBJEDNATELE uděleného 
ZHOTOVITELI před uplynutím termínu příslušného plnění, a to formou dodatku k této 
SMLOUVĚ. 

3. Dodávka dokumentace skutečného provedení  DODÁVKY A INSTALACE podle této 

SMLOUVY bude považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení 
OBJEDNATELEM. 

SLUŽBY na MÍSTĚ MONTÁŽE budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného 
provedení na MÍSTĚ MONTÁŽE. 
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Dodávka smontovaného a odzkoušeného zařízení ve smyslu této SMLOUVY je 
splněna v okamžiku podpisu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA a odstranění vad a 
nedodělků bránících řádnému provozu. 

IX. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen provést a dokončit DÍLO řádně a ve stanovené lhůtě. 

2. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě řádného přezkoumání 
údajů vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl 
získat vizuální inspekcí MONTÁŽNÍHO MÍSTA a jiných jemu dostupných dat, 
vztahujících se k DÍLU, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se 
všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 
obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace DÍLA. 

3. Jestliže jakákoli data předaná OBJEDNATELEM jako část této SMLOUVY nejsou 
dostatečná nebo kompletní pro provádění této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
obstarat si chybějící data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI 
nezbytnou součinnost. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a 
prodloužení termínu dokončení DÍLA či jeho části z důvodu chybné interpretace 
jakýchkoliv podkladů vztahujících se k DÍLU. 

4. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s 
oprávněnými zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem 
okolnostem mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud 
ZHOTOVITEL při plnění povinností dle této SMLOUVY případně zjistí, že příkazy 
udělené OBJEDNATELEM nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen 
OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, předaných podkladů nebo požadavků 
včas upozornit. Od příkazů udělených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže 
včas obdržet jeho souhlas. 

5. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech 
okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho 
výzvu doložit. 

6. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a 
nejnovějších technických norem při realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL odpovídá 
OBJEDNATELI za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, 
vznikajícími nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo technických norem 
ZHOTOVITELEM a/nebo jeho SUBDODAVATELI. 

X. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. OBJEDNATEL odpovídá za předání MÍSTA MONTÁŽE bez právních vad ZHOTOVITELI na 
smluvenou dobu včetně přístupu k němu a do všech míst, potřebných pro zhotovení 
DÍLA, včetně všech příslušných průjezdních práv. 

2. OBJEDNATEL předá MÍSTO MONTÁŽE bez právních vad, včetně práv přístupu na  MÍSTO 

MONTÁŽE ZHOTOVITELI k datu, nebo před datem uvedeným v čl. VIII., bod 1., písm. a) 
této Smlouvy a dle časového harmonogramu realizace DÍLA uvedeného v Příloze 2 
této SMLOUVY. 

3. OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI veškerou dokumentaci, která je nutná pro dodávku a 
je součástí zadávací dokumentace s tím, že povolení, licence, souhlasy pro 
uskutečnění a používání dodávky (díla) obstará ZHOTOVITEL. 
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XI. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH: 3 870 200,- Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát tisíc dvě stě 
korun českých) 

sazba DPH: 21 % 

DPH: 812 742,- Kč (slovy: osm set dvanáct tisíc sedm set čtyřicet dvě koruny české) 

Celková cena DÍLA včetně DPH: 4 682 942,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set 
osmdesát dva tisíc devět set čtyřicet dvě koruny české) 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v bodě 1. tohoto článku SMLOUVY je složena z jednotlivých 
položek specifikovaných v Příloze 6 této SMLOUVY a je stanovena jako cena pevná a 
nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s realizací DÍLA, 
včetně provedení všech zkoušek, školení, montáže a všech služeb s tím spojených, 
dopravy do místa plnění předmětu SMLOUVY, likvidace odpadů atd. a je platná po 
celou dobu realizace DÍLA. 

3. Položky specifikované v Příloze 6 této SMLOUVY jsou měřenými položkami a jejich 
skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným 
dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu 
pro povolené změny dle § 222 zákona. 

4. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou a / nebo mají být placeny 
ZHOTOVITELEM v souvislosti s realizací DÍLA, jsou zahrnuty v SMLUVNÍ CENĚ. 

5. ZHOTOVITEL uvedl v této SMLOUVĚ správnou a dostatečnou cenu DÍLA, která je 
SMLUVNÍ CENOU dle bodu 1. tohoto článku SMLOUVY, a která bude krýt veškeré jeho 
závazky vyplývající z této SMLOUVY. 

6. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH 
přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 

7. Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 40 % SMLUVNÍ CENY DÍLA 
jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací na bodě (c) SMLOUVY. 
OBJEDNATEL poskytne zálohovou platbu za podmínky, že ZHOTOVITEL předloží 
záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka 
musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, 
který obsažen v Příloze 5. SMLOUVY. ZHOTOVITEL musí zajistit, že záruka bude 
platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně 
snižována o částku vrácenou ZHOTOVITELEM tak, jak je uvedeno v DÍLČÍ FAKTUŘE. 
Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí ZHOTOVITEL 
prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Pokud a dokud 
OBJEDNATEL neobdrží tuto záruku, tento odstavec se nepoužije. 

8. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v DÍLČÍCH 

FAKTURÁCH, která budou následovat po vydání DÍLČÍ FAKTURY, v níž součet všech 
potvrzených dílčích plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) 
SMLUVNÍ CENY DÍLA. Tyto odpočty uplatní ZHOTOVITEL v plné výši ve všech 
následujících DÍLČÍCH FAKTURÁCH tak a v takovém rozsahu, dokud poskytnutá 
zálohová nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena 
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nejpozději před vydáním faktury konečné platby. Jestliže zálohová platba nebyla 
splacena před vydáním faktury konečné platby nebo před odstoupením podle 
Článku XXXIX, celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI.“ 

XII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet ZHOTOVITELE 
uvedený v této SMLOUVĚ. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že změnu bankovního 
spojení a čísla účtu ZHOTOVITELE lze provést pouze písemným dodatkem k této 
SMLOUVĚ, nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným ZHOTOVITELEM 

OBJEDNATELI, a to nejpozději spolu s příslušnou fakturou / daňovým dokladem. 
Sdělení ZHOTOVITELE o změně jeho bankovního spojení a čísla účtu musí být 
doručeno v originále a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této 
SMLOUVY nebo statutárním orgánem ZHOTOVITELE. 

2. Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v Kč. OBJEDNATEL poskytne 
ZHOTOVITELI splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové 
platby ZHOTOVITELEM nebo po obdržení dokumentů v souladu s čl. XI. odst. 7 podle 
toho, co se stane později.  

3. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení SMLUVNÍ CENY DÍLA po řádném zhotovení 
DÍLA a převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu s článkem XXVI. této SMLOUVY. 

4. Na základě vzájemné dohody poskytne OBJEDNATEL ZHOTOVITELI platby za 
provedení dílčích plnění v rámci realizace DÍLA v níže uvedeném členění. 

5. Platby na základě postupu  DODÁVKY A INSTALACE („DÍLČÍ PLATBY“) 

Platby na základě postupu  DODÁVKY A INSTALACE (za činnosti specifikované v 
čl. V. této SMLOUVY) v celkové výši max. do 80% SMLUVNÍ CENY DÍLA budou 
ZHOTOVITELI zaplaceny postupně po splnění jednotlivých podmínek uvedených v 
harmonogramu dle Přílohy 2 této SMLOUVY. 

6. Platby na základě postupu  DODÁVKY A INSTALACE budou zaplaceny 
OBJEDNATELEM vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce, a to po 
obdržení následujících dokumentů od ZHOTOVITELE: 

(i) Postupové zprávy, vydané po splnění příslušných povinností a podmínek 
nutných pro zaplacení dílčí platby, potvrzené OBJEDNATELEM; 

(ii) Faktura na dílčí platbu („DÍLČÍ FAKTURA“) 

7. Dílčí platby jsou vázány na řádné věcné plnění ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude 
vystavovat DÍLČÍ FAKTURY v souladu s věcným plněním dle cenových specifikací 
(Příloha 6 této SMLOUVY) a ve smyslu časového harmonogramu (Příloha 2) této 
SMLOUVY.  

8. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem (Příloha 2), kvalitativních, a 
/ nebo jiných závazků ZHOTOVITELE vyplývajících z této SMLOUVY má OBJEDNATEL 
právo pozastavit platbu DÍLČÍ FAKTURY až do splnění závazku, resp. předchozího 
dílčího plnění dle časového harmonogramu ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL však i v 
případě dle předchozí věty bude pokračovat v plnění svých závazků dle této 
SMLOUVY. 

9. Konečná platba 
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Konečné vyrovnání do výše SMLUVNÍ CENY  bude OBJEDNATELEM provedeno po 

PŘEVZETÍ  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ podle této SMLOUVY jako konečná 

platba po obdržení následujících dokumentů od ZHOTOVITELE: 

(i) Faktura vystavená ZHOTOVITELEM do 15 dnů od PŘEVZETÍ  na celkovou částku 

SMLUVNÍ CENY  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ (včetně DPH) v níž bude 

proveden odpočet všech dříve zaplacených DÍLČÍCH PLATEB s uvedením částek 

jednotlivých DÍLČÍCH PLATEB a datem jejich zaplacení; 

(ii) Protokol o předání a PŘEVZETÍ DÍLA bodů podepsaný OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM, dokládající řádné splnění předmětu této SMLOUVY. 

V případě, že se OBJEDNATEL rozhodne podepsat protokol o PŘEVZETÍ 

TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ s drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 
bránit řádnému a bezpečnému provozu a užívání DÍLA, bude u konečné platby 
uplatněno zádržné ve výši deseti (10) procent SMLUVNÍ CENY DÍLA. Toto zádržné 
bude OBJEDNATELEM uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků DÍLA. 

10. ZHOTOVITEL použije v DÍLČÍCH FAKTURÁCH, jakož i ve faktuře na celkovou 
částku SMLUVNÍ CENY DÍLA identické názvy pro jednotlivé činnosti a dílčí plnění, tak 
jak jsou uvedeny v cenových specifikacích dle této SMLOUVY. 

11. Za předčasné dokončení DÍLA nebo jeho části nebude ZHOTOVITELI poskytnuta 
žádná odměna nad rámec SMLUVNÍ CENY. 

12. Splatnost faktur  

Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu OBJEDNATELE na účet 
ZHOTOVITELE do 60 dnů počínaje dnem následujícím po prokazatelném doručení 
faktury ZHOTOVITELE na adresu OBJEDNATELE. 

13. Faktury budou pro OBJEDNATELE vyhotoveny vždy v jednom (1) originálu. 

14. FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, a dále číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční 
číslo a název SMLOUVY OBJEDNATELE, údaje o celkové fakturované částce, označení 
peněžních ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle 
SMLOUVY, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko 
ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky 
pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY. 

15. NEPOUŽIJE SE. 

16. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této SMLOUVY a / nebo 
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu s touto 
SMLOUVOU a / nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně a / nebo tyto 
náležitosti budou uvedeny chybně, má OBJEDNATEL právo fakturu vrátit ZHOTOVITELI 
se žádostí o provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být 
ZHOTOVITELI sdělen důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / 
nebo opravené faktury OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti. 

17. V případě, že OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI fakturu, kterou později shledá 
jako vydanou v rozporu s ustanoveními této SMLOUVY, ZHOTOVITEL vystaví dobropis 
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na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že 
faktura byla nesprávně vydána. 

18. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci tohoto ustanovení se 
nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakékoli jeho části OBJEDNATELEM. 

19. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v 
poslední den její splatnosti byla účtovaná částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve 
prospěch účtu ZHOTOVITELE. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky 
OBJEDNATELE spojené s platbou SMLUVNÍ CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní 
výlohy a poplatky hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

20. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL 
nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti 
nebo ve lhůtě stanovené ve SMLOUVĚ, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky. 

21. Adresa pro doručení faktury: 
Faktury v listinné podobě: 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
nábřeží L. Svobody 12/1222 
110 15 Praha 1 

Faktury v elektronické podobě: 

 datovou zprávou doručenou do datové schránky ŘVC ČR, IDDS: ndn5skh, nebo 

 e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou 
elektronickou pečetí dle zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, nebo uznávaným elektronickým podpisem 
případně uznávanou elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o 
elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na 
vnitřním evropském trhu (eIDAS) odeslaným na elektronickou podatelnu ŘVC ČR: 

  

22. DÍLO je hrazeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury („SFDI“). 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění finančních prostředků 
ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany ZHOTOVITELE uplatnit vůči OBJEDNATELI 
smluvní pokutu a / nebo jiné sankce. 

XIII. DANĚ A POPLATKY 

1. SMLUVNÍ CENA DÍLA zahrnuje všechna cla, dovozní daně, obchodní přirážky a ostatní 
poplatky, které jsou a mohou být vyžadovány v souvislosti s plněním této SMLOUVY. 

2. Žádné ustanovení této SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti a 

povinnosti k placení jakýchkoliv poplatků a / nebo daní v souvislosti s realizací této 

SMLOUVY. 

3. Všechny daně, poplatky, cla a ostatní výlohy, uvalené v zahraničí nebo v ČR na 

MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ (jako např. zařízení pro zvedání, dopravu a manipulaci, dočasné 

pracovní budovy na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, vybavení kanceláří, a ostatní zařízení, 

přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které 

však netvoří součást DÍLA) pokud vlastnická práva k němu podle této SMLOUVY 

nepřecházejí na OBJEDNATELE, jdou k tíži ZHOTOVITELE. 
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XIV. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

Jestliže ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů od 
data účinnosti této SMLOUVY jej OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI 
jméno ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. OBJEDNATEL může v průběhu realizace DÍLA 
jmenovat jinou osobu ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE místo osoby dříve jmenované a je 
povinen toto bezodkladně ZHOTOVITELI oznámit. Jmenování ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
nabývá účinnosti až poté, kdy ZHOTOVITEL obdrží písemné oznámení o tomto 
jmenování. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE bude zastupovat a jednat za OBJEDNATELE vždy 
v průběhu trvání této SMLOUVY v souladu se svým zmocněním. Všechna sdělení, 
instrukce, příkazy, schválení a všechna ostatní oznámení v rámci této SMLOUVY 
budou poskytována ZHOTOVITELI ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ 
není uvedeno něco jiného. 

Všechna sdělení, instrukce, certifikáty, informace a jiná oznámení předávaná 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci realizace této SMLOUVY budou předávána 
ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného, formou 
stanovenou v čl. XLI této SMLOUVY. 

2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE  

V případě, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů 
od data účinnosti této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen jmenovat ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a písemně oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI. Jmenování 
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE nabývá účinnosti až poté, kdy OBJEDNATEL obdrží písemné 
oznámení o tomto jmenování. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná za 
ZHOTOVITELE po celou dobu trvání této SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna 
ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle této 
SMLOUVY. 

Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané 
OBJEDNATELEM podle ustanovení této SMLOUVY se předávají ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného, formou stanovenou v čl. XLI této 
SMLOUVY. ZHOTOVITEL má povinnost nerušit zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE bez 
předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE, který nebude bez závažných 
důvodů odepřen. 

3. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE se souhlasem OBJEDNATELE může v průběhu realizace DÍLA 
předat určité osobě (osobám) pravomoci, možnost rozhodování, funkce i 
zplnomocnění, které sám má, a může kdykoli takové předání odvolat. Každé takové 
předání nebo jeho zrušení musí být dáno písemně s podpisem ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a každé oznámení o předání musí specifikovat plné moci, možnosti 
rozhodování a funkce tímto předané. Toto předání nebo jeho zrušení vstoupí 
v platnost pouze tehdy, když jeho kopie je prokazatelně předána OBJEDNATELI. 
Jakýkoli čin nebo jednání jakékoli osoby, které byly předány pravomoci 
rozhodování, funkce a plné moci v souladu s tímto bodem 3. se budou považovat za 
čin nebo rozhodnutí ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL může písemným oznámením adresovaným ZHOTOVITELI vznést námitku 
proti kterémukoli zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným 
ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, kteří se podle rozumného uvážení OBJEDNATELE 
nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným 
způsobem porušují podmínky pro realizaci DÍLA, stanovené podle článku XXIII. této 
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Smlouvy. OBJEDNATEL je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež ZHOTOVITEL 
takovou osobu odvolá z MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

XV. INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

1. Organizace ZHOTOVITELE 

ZHOTOVITEL předložil v Příloze 9 organizační schéma znázorňující navrženou 
organizaci, kterou ZHOTOVITEL zřídí k realizaci DÍLA.  ZHOTOVITEL je povinen 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před uvažovanou změnou organizačního 
schématu informovat OBJEDNATELE o změně tohoto schématu. OBJEDNATEL si 
vyhrazuje právo takovouto změnu odsouhlasit, tzn. změnu schématu organizace 
nelze provést bez písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

ZHOTOVITEL je povinen zajistit pro všechny své pracovníky a pracovníky jeho 
SUBDODAVATELŮ veškeré náležitosti, související s jejich činností na MONTÁŽNÍM 

MÍSTĚ, jako jsou např. pracovní povolení pro zahraniční pracovníky atd. Náklady za 
tuto činnost jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ. 

2. Časový harmonogram realizace  DODÁVKY A INSTALACE 

ZHOTOVITEL zpracoval v Příloze 2 časový harmonogram realizace DÍLA, udávající 
sled, ve kterém bude provádět  DODÁVKU A INSTALACI 

Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup ZHOTOVITELE se zpožďuje za 
časovým harmonogramem DÍLA nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je ZHOTOVITEL 

povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě a neprodleně zpracovat a 
předat OBJEDNATELI k odsouhlasení revidovaný časový harmonogram realizace 

DÍLA, který bere v úvahu existující okolnosti. 

3. Montážní deník 

ZHOTOVITEL je povinen vést ode dne převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA  nebo jeho části 
montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

SMLOUVY. 

DENÍK se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. 

Úvodní list obsahuje: 
(a) základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní firma a sídlo OBJEDNATELE, 

ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ a změny těchto údajů 

(b) identifikační údaje dodávky podle projektového zadání 

(c) přehled smluvních dokumentů včetně dodatků a změn 

(d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se DÍLA 

(e) seznam projektové dokumentace týkající se DÍLA, včetně změn a doplňků 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými 
průpisy. 

V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají 
přímo na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. Jde zejména o smlouvy, záznamy, výkresy 
dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, 
kde je uložen. 

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zástupce ZHOTOVITELE, případně jeho 
zástupce a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly 
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okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být 
vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele mohou provádět potřebné 
záznamy v montážním deníku ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN, technického dozoru 

OBJEDNATELE, i jiné orgány k tomu řádně zmocněné. 

Jestliže zástupce ZHOTOVITELE nesouhlasí s provedeným záznamem OBJEDNATELE 
nebo technického dozoru OBJEDNATELE, je povinen připojit k záznamu do tří (3) 
pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

Technický dozor OBJEDNATELE bude prováděn trvale, zaměstnanci (osobami) 
určenými v deníku resp. osobami, jejichž jména OBJEDNATEL písemně oznámí 
ZHOTOVITELI. 

Zástupce ZHOTOVITELE je povinen předložit technickému dozoru OBJEDNATELE denní 
záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. 

Jestliže technický dozor OBJEDNATELE nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj 
nesouhlas do tří (3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za 
to, že s obsahem souhlasí. 

ZHOTOVITEL je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

Povinnost ZHOTOVITELE vést montážní deník končí podpisem protokolu o zpětném 
převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA OBJEDNATELEM. Při podpisu protokolu předá ZHOTOVITEL 
uzavřené Montážní deníky OBJEDNATELI, přičemž jeden průpis si ponechá. 

 

4. Pravidelné postupové schůzky 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou scházet v dohodnutých termínech 
v dohodnutých prostorách avšak nejméně jednou (1) měsíčně. Termíny a místo 
postupových schůzek budou upřesněny při předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

 
Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM. 
Pravidelných postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a další s 
věcí obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE. 
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na DÍLE, 
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, 
bezpečnosti, dodávek MATERIÁLŮ, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s 
ostatními SUBDODAVATELI, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy 
ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny 

ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE a poté vydány ZHOTOVITELEM, a to do dvou (2) pracovních 
dnů po schůzce resp. jejich odsouhlasení a/nebo doplnění ZÁSTUPCEM 

OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze 
schůzek ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 
 
Před předáním MONTÁŽNÍHO MÍSTA se budou pravidelné postupové schůzky konat 
dle potřeby, avšak vždy, pokud o to OBJEDNATEL požádá. 

5. Měsíční postupová zpráva 

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI měsíční postupovou zprávu zahrnující 
přehled činností ZHOTOVITELE a vykonaných prací v průběhu předcházejícího 

MĚSÍCE do pěti (5) DNŮ po skončení každého MĚSÍCE. Postupová zpráva bude 
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objednateli předána 1x (jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky 
formou e-mailu (elektronické pošty). 

Zpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto SMLOUVOU a bude 
obsahovat jako minimum: 
- hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat: 

(a) komentář k plnění časového harmonogramu  DODÁVKY A INSTALACE a 
zdůvodnění případných odchylek v plnění časového harmonogramu DÍLA 
včetně přijatých nápravných opatření, 

(b) případné aktualizované časové harmonogramy  DODÁVKY A INSTALACE dle 
bodu 2. výše tohoto článku, aktualizovaný časový harmonogram bude v 
elektronické podobě v programu Microsoft Project, 

(c) seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, 
provedený po položkách odpovídajících Příloze 6 SMLOUVY a dokladům 
podle této SMLOUVY; 

- přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků; 
- přehled projektů a jejich dodatků; 
- seznam platné dokumentace; 
- přehled plánovaných činností pro příští MĚSÍC; 
- souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a 

jiných mimořádností; 
- různé. 

Mohou se konat případné další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas 
konání těchto schůzek bude vzájemně dohodnut mezi OBJEDNATELEM a 

ZHOTOVITELEM. 

XVI. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI 

1. ZHOTOVITEL je oprávněn DÍLO provést pouze prostřednictvím SUBDODAVATELŮ, 
kterými prokázal splnění kvalifikačních požadavků předmětné veřejné zakázky na 
uzavření této SMLOUVY. 

2. DÍLO musí být prováděno kromě zaměstnanců ZHOTOVITELE pouze těmito 
SUBDODAVATELI, tj. pracovníky SUBDODAVATELŮ, kteří budou splňovat kvalifikační 
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, pokud těmito 
SUBDODAVATELI je prokazováno splnění kvalifikačních požadavků. 

3. ZHOTOVITEL je oprávněn provést DÍLO prostřednictvím jiných SUBDODAVATELŮ, než 
uvedených v bodu 1. a 2. tohoto článku, pouze s předchozím písemným souhlasem 
OBJEDNATELE.   

4. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření odsouhlasených 
subdodavatelských smluv v rámci této SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNŮ od 
uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy. 

5. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím SUBDODAVATELŮ žádným způsobem 
nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této 

SMLOUVY. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení 
příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro 
každou část DÍLA a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELŮ a 
za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí 
ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELÉ 
postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, 
plánů odběratelských kontrol. 



               
 

Smlouva č. S/ŘVC/011/OSE/Kup/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 23/43 
Smlouva č. 2020/05/002   (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních 
smluvních povinností na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění, tzn. na DÍLO resp. 
jeho část provedenou SUBDODAVATELI bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony 
provedl sám ZHOTOVITEL. 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI právo provést audit systému jakosti u 
ZHOTOVITELEM navrhovaných SUBDODAVATELŮ. 

 

6. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí MATERIÁLŮ nebo SLUŽEB, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje 
požadavky tohoto článku XVI. 

7. ZHOTOVITEL je oprávněn při provádění DÍLA použít SUBDODAVATELE, a to v rozsahu a 
za podmínek uvedených v nabídce do veřejné zakázky. K jakýmkoliv jiným změnám 
v osobě SUBDODAVATELE, rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím 
SUBDODAVATELE může dojít pouze na základě písemné dohody SMLUVNÍCH STRAN či 
dodatkem k této SMLOUVĚ. 

 
XVII.  MONTÁŽNÍ PRÁCE 

1. ZHOTOVITEL provádí montážní práce tak, aby neomezoval činnost OBJEDNATELE 
s tím, že včas a řádně předloží aktualizovaný harmonogram montážních prací, resp. 
předloží termín provedení montáže zařízení. 

2. Pro provedení montážních prací uskuteční předmontážní prohlídku MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA za účelem kontroly připravenosti místa pro provedení montáže. Pakliže je 
MONTÁŽNÍ MÍSTO ZHOTOVITELEM akceptováno jako připravené, nelze pozdější 
námitky na jeho vady akceptovat jako důvod prominutí nedodržení lhůty pro dodání 
díla. 

3. O předmontážní prohlídce se sepisuje písemný protokol podepsaný oběma 
stranami. 

4. Montážní práce jsou prováděny v souladu s montážními podmínkami (Příloha 3). 

XVIII. SERVISNÍ PRÁCE 

1. ZHOTOVITEL provádí servisní práce v souladu se Smlouvou, servisními podmínkami 
a dále s požadavky OBJEDNATELE. 

2. Pracovníci ZHOTOVITELE dodržují při výkonu servisu veškeré zákony, odborné normy 
a vnitřní předpisy OBJEDNATELE.  Provedení servisu je zaznamenáno do servisní 
knihy, je-li zřízena, jinak je vystaven protokol o provedení výkonu. 

3. Servisní práce se provádí zásadně v době, kterou se ZHOTOVITELEM dohodne 
OBJEDNATEL a to tak, aby to nebránilo činnosti OBJEDNATELE. 

4. Zásadami servisní činnosti se řídí ZHOTOVITEL i při provádění odstraňování vad na 
díle v záručním servisu. 

5. Servisní podmínky jsou stanoveny v Příloze 4 této smlouvy a mají přednost před 
všeobecnými servisními podmínkami ZHOTOVITELE. 
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XIX. PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ PRÁCE 

Specifikace a výkresy 

1. ZHOTOVITEL zpracuje základní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s 
ustanoveními této SMLOUVY, nebo tam kde tyto nejsou specifikovány, v souladu s 
příslušnými právními předpisy a normami a inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese 
odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, 
výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, 
výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM či nebyly, za 
předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny 
nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo 
jménem OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL upozornil ve smyslu bodu 2. níže. 

2. V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ZHOTOVITEL není 
zodpovědný za nesprávné příkazy nebo informace, které mu byly předány 

OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil 
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost 
takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení. 

Schvalování/revize technické dokumentace OBJEDNATELEM 

3. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELÉ vypracovali) a dodá 
OBJEDNATELi dokumentaci ke schválení nebo revizi, podle toho, čeho se věc týká. 
Jakákoli část DÍLA, která je v dokumentaci obsažena, nebo na kterou se 
dokumentace, která má být schválena OBJEDNATELEM, vztahuje, může být 
realizována pouze po schválení této dokumentace OBJEDNATELEM. Aby umožnil 
OBJEDNATELI průběžné odsouhlasování, bude ZHOTOVITEL předkládat příslušnou 
dokumentaci dle bodu 10. níže uvedeném pro odsouhlasení průběžně s ohledem na 
časový harmonogram DÍLA. 

Dále uvedené body 4. až 9. (včetně) se vztahují na dokumentaci vyžadující 
schválení OBJEDNATELE v souladu s bodem 10. níže uvedeným, nikoli však na 
dokumentaci předanou OBJEDNATELI pouze k prostudování. 

4. Do čtrnácti (14) DNŮ po obdržení jakékoli dokumentace ke schválení OBJEDNATEL 
buď vrátí jednu kopii této dokumentace se svým písemným souhlasem na 
dokumentaci uvedeným, nebo oznámí ZHOTOVITELI písemně svůj nesouhlas, jeho 
zdůvodnění a změny i úpravy, které OBJEDNATEL navrhuje. 

Jestliže OBJEDNATEL nesdělí k předané dokumentaci během výše uvedené lhůty 
čtrnácti (14) DNŮ své stanovisko, pak se dokumentace považuje za schválenou 

OBJEDNATELEM. 

5. OBJEDNATEL nezamítne jakoukoliv dokumentaci, pokud jeho stanovisko nespočívá v 
tom, že dokumentace neodpovídá určitému specifikovanému opatření této SMLOUVY, 
nebo že je v rozporu s příslušnými právními předpisy a normami nebo není 
vypracována podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a dobré 
inženýrské praxi. 

6. Jestliže OBJEDNATEL dokumentaci zamítne, ZHOTOVITEL buď může tuto dokumentaci 
změnit nebo opravit a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI podle bodu 4. 
výše uvedeného, nebo může rozporovat odmítnutí v souladu s bodem 7. dále 
uvedeným. Jestliže OBJEDNATEL schválí dokumentaci s výhradou úpravy (úprav), 
ZHOTOVITEL může úpravu (úpravy) buď přijmout, načež se bude dokumentace 
považovat za schválenou, nebo upravit dokumentaci a znovu ji předložit ke 
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schválení OBJEDNATELI v souladu s bodem 4. výše uvedeným, nebo rozporovat 
úpravu (úpravy) v souladu s bodem 7. dále uvedeným. 

7. Jestliže vznikne jakýkoli rozpor nebo rozdílnost názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM v souvislosti se zamítnutím jakékoli dokumentace ze strany 

OBJEDNATELE nebo jakoukoli změnou (změnami) této dokumentace, kteréžto rozpory 
nelze vyřídit mezi smluvními stranami v přiměřené lhůtě, pak bude takovýto rozpor 
nebo rozdílnost názorů předána odbornému znalci nebo odborné organizaci 
dohodnuté smluvními stranami pro vyřešení.  

Jestliže tento rozpor nebo rozdílnost názorů je předán smluvními stranami společně 
vybranému odbornému znalci, pak OBJEDNATEL je povinen dát instrukce, zda práce 
mají pokračovat nebo ne; a pokud ano, jak mají pokračovat a ZHOTOVITEL je povinen 
pokračovat s prácemi podle instrukcí OBJEDNATELE.  

Jmenování odborného znalce musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami 
písemně. Odborný znalec posoudí rozpor nebo rozdílnost názorů a rozhodnutí, 
které učiní, bude smluvními stranami akceptováno. SMLUVNÍ STRANA, která spor 
prohraje, nese veškeré náklady, které vzniknou znalci s přípravou stanoviska. V 
případě, že nemůže být dosaženo dohody o jmenování odborného znalce, pak bude 
takový rozpor řešen podle článku XXXV. této SMLOUVY. 

8. Schválení dokumentace předané ZHOTOVITELEM ze strany OBJEDNATELE nezbavuje 

ZHOTOVITELE odpovědnosti nebo ručení daného jakýmikoli ustanoveními této 

SMLOUVY, a to bez ohledu na případné změny dokumentace navržené kteroukoliv 
SMLUVNÍ STRANOU. 

9. ZHOTOVITEL se nesmí odchýlit od schválené dokumentace, pokud dříve nepředá 
objednateli opravenou dokumentaci a pokud neobdrží předchozí písemné schválení 
OBJEDNATELE pro takový případ.  

10. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení veškerou dokumentaci 
vytvořenou speciálně pro DÍLO dle této SMLOUVY nebo mající i částečný vliv na 
provedení DÍLA. 

XX. DOPRAVA 

1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIÁLY na MONTÁŽNÍ 

MÍSTO tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a který 
neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY. 

2. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob 
dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu s povoleními a právními 
předpisy. 

3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO, a pokud to bude 
potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto 
schválení, pokud ZHOTOVITEL o to požádá. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že 
OBJEDNATELI nevzniknou žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se 
poškození silnic, mostů nebo jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být 
způsobeny přepravou MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO. 

4. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy 
platnými v České republice. 
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XXI. DOPROVODNÉ SLUŽBY 

1. ZHOTOVITEL bude v rámci této SMLOUVY provádět veškeré doprovodné služby, nutné 
pro řádné provedení DÍLA. 

2. ZHOTOVITEL zajistí odborný dozor za účelem řádné realizace DÍLA na MONTÁŽNÍM 

MÍSTĚ po celou dobu realizace DÍLA vlastními zaměstnanci ve všech potřebných 
funkcích (např. vedoucí montáže, bezpečnostní technik, specialista pro řízení 
jakosti, ostraha atd.). 

3. ZHOTOVITEL provede veškerá odpovídající opatření, aby zabezpečil pro své 
zaměstnance a/nebo zaměstnance SUBDODAVATELŮ na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ zejména 
ubytování, stravování, lékařskou péči, bezpečnost práce apod. 

4. Ceny za veškeré doprovodné služby nutné pro řádné provedení DÍLA v rámci této 
smlouvy jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

XXII. HAVARIJNÍ PRÁCE 

1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací 
DÍLA v jeho průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DÍLE 
vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození DÍLA, jiného majetku nebo 
zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen tuto práci okamžitě provést. 

2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen tuto práci okamžitě provést, OBJEDNATEL je 
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým 
způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám na 

DÍLE, na jiném majetku nebo na zdraví lidí, a to na náklady ZHOTOVITELE. V takovém 
případě OBJEDNATEL co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně 

ZHOTOVITELE uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této 
souvislosti vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené 
náklady, které OBJEDNATELI v této souvislosti vznikly, uhradí ZHOTOVITEL 

OBJEDNATELI na základě faktury vystavené objednatelem. 

XXIII. MONTÁŽNÍ MÍSTO 

1. MONTÁŽNÍ MÍSTO (pracoviště) 
MONTÁŽNÍM MÍSTEM se rozumí prostor určený v zadávacích podkladech pro realizaci 
díla. 
Při vymezení a přípravě MONTÁŽNÍHO MÍSTA respektuje ZHOTOVITEL veškeré aktuální 
právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích) a technické normy. 

 
2. Podepsáním protokolu o předání a převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA předá OBJEDNATEL 

ZHOTOVITELI MONTÁŽNÍ MÍSTO jako celek. V záznamu se uvádí zejména: 

- že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve 
lhůtě stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich 
odstranění; 

- specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být 
zachován včetně vymezení podmínek; 

- umístění a způsob připojení na zdroje energií. 
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3. OBJEDNATEL je povinen viditelně vyznačit ve vytyčovacím výkresu prostory, které z 
hlediska protipožární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního 
prostředí a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření. V zápisu o 
odevzdání MONTÁŽNÍHO MÍSTA musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a 
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a podmínky součinnosti ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL je povinen postarat se o to, aby práce ZHOTOVITELE nebyly nad rozsah 
stanovený v zadávací dokumentaci omezovány právy třetích osob a je povinen 
zabezpečit ZHOTOVITELI bezplatné užívání prostoru MONTÁŽNÍHO MÍSTA po dobu prací 
na DÍLE a dobu potřebnou k vyklizení MONTÁŽNÍHO MÍSTA. Povolení k užívání 
veřejných ploch obstarává ZHOTOVITEL a případné poplatky za ně jsou zahrnuty 
ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. Poplatky a případné pokuty za delší než smluvenou dobu 
užívání veřejných ploch hradí ZHOTOVITEL po dobu, po kterou je v prodlení, pokud je 
za zpoždění zodpovědný. 

5. Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl. 
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště 

ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární 
prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, 
dodržování bezpečnostních předpisů, a to po předchozím proškolení ze strany 
ZHOTOVITELE.  

6. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na převzatém MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pořádek a čistotu, 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. 
Za ekologické škody vzniklé prováděním DÍLA odpovídá ZHOTOVITEL, pokud vznikly 
jeho zaviněním. 

7. HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Pokud vznikne činností ZHOTOVITELE odpad, je povinen: 

- shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy; 
- odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 

předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy; 
- zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými 

nežádoucími úniky; 
- ohlašovat ZÁSTUPCI OBJEDNATELE vznik, množství a charakter zvláštního 

odpadu; 
- uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je OBJEDNATELI 

nejpozději k datu převzetí DÍLA; 
- určit místo pro shromažďování odpadů; 

- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání 
odpadů; 

- prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady a vybavit 
pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů; 

- umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště . 

Tyto činnosti jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

8. ZHOTOVITEL bude ekologicky likvidovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností. 

9. Všechny materiály vzniklé demontáží zařízení OBJEDNATELE nebo jiných vlastníků a 
zařízení jsou vlastnictvím OBJEDNATELE resp. jejich vlastníků. Je na rozhodnutí 
OBJEDNATELE, které materiály si ponechá a které označí jako odpad. Materiály 
označené jako odpad zneškodní ZHOTOVITEL v souladu s bodem 7. výše. 
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10. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v 
takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní 
prostředí. Takovéto zastavení prací OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE 
povinností daných touto SMLOUVOU a nemá vliv na termín předání DÍLA OBJEDNATELI. 

11. Úklid MONTÁŽNÍHO MÍSTA v průběhu prací a při převzetí 

V průběhu realizace prací je ZHOTOVITEL povinen udržovat MONTÁŽNÍ MÍSTO na své 
náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní  jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty a odstraní veškeré MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které již nepotřebuje pro realizaci 
DÍLA. ZHOTOVITEL  předá zpět  OBJEDNATELI MONTÁŽNÍ MÍSTO uklizené, zbavené všech 
nečistot a odpadu a v bezpečném stavu. 

XXIV. PRÁCE V NOCI A O SVÁTCÍCH 

1. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny 
během nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího 
souhlasu OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo 
požadovaná, aby byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se 
zabránilo ztrátám či poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě 
informovat OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí 
v nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje 
právním předpisům. 

2. Bez narušení všeobecné zásady uvedené v bodě 1. výše, jestliže ZHOTOVITEL 
považuje za nutné pracovat v noci nebo o státních svátcích, aby splnil lhůty dle této 

SMLOUVY, a taková činnost nebude odporovat právním předpisům a požádá o 
souhlas OBJEDNATELE, nebude OBJEDNATEL souhlas bez závažných důvodů odmítat. 

XXV. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Při provádění prací se ZHOTOVITEL řídí touto SMLOUVOU, příslušnými aktuálními 
právními předpisy a technickými normami. 

2. Zjistí-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL provádí DÍLO vadně, je OBJEDNATEL oprávněn 
zasáhnout do postupu provádění DÍLA a dožadovat se (např. zápisem v montážním 
deníku) v průběhu provádění DÍLA zajištění nápravy, odstranění vady a provádění 
DÍLA řádným způsobem. 

3. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za provedení DÍLA podle této SMLOUVY. Přitom 
musí dodržovat příslušné právní předpisy, interní předpisy OBJEDNATELE a odpovídá 
za řízení prací při provádění DÍLA a za pořádek na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. 

4. Jestliže OBJEDNATEL bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím 
určených příkazů ohledně způsobu provádění DÍLA či postupů práce, musí tyto 
příkazy ZHOTOVITEL dodržet - pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. 
ZHOTOVITEL má však povinnost neprodleně písemně upozornit OBJEDNATELE na 
nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku 
dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponentu 
OBJEDNATELE hrozí. Pokud OBJEDNATEL přesto trvá na svém příkazu, použití 
vadného materiálu či komponentu, nenese ZHOTOVITEL odpovědnost za vady DÍLA 
způsobené užitím těchto věcí nebo příkazů. 

5. Nepoužije se  
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6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této SMLOUVY 
třetím, na dodání díla nezúčastněným osobám, případně OBJEDNATELI, odpovídá 

ZHOTOVITEL, který je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu MONTÁŽNÍHO MÍSTA.  ZHOTOVITEL 
se může vůči OBJEDNATELI vyvinit, jen pokud prokáže, že škodu ani z nedbalosti 
nezpůsobil. 

7. Domnívá-li se ZHOTOVITEL, že pro řádné provádění prací existují překážky 
způsobené OBJEDNATELEM, musí je neprodleně oznámit písemně OBJEDNATELI. 
Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly OBJEDNATELI 
prokazatelně známy včetně jejich účinků. 

8. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat při provádění DÍLA na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,). Dále je povinen dodržovat interní předpisy OBJEDNATELE, ať již 
zmíněné v přílohách této SMLOUVY a předané mu OBJEDNATELEM nebo mu jinak 
doručené při předávání MONTÁŽNÍHO MÍSTA.  

9. ZHOTOVITEL je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na ochranu 
životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního prostředí 
související. S touto povinností ZHOTOVITEL prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance i zaměstnance příp. SUBDODAVATELŮ. Veškeré škody způsobené 
porušením této Smlouvy či právních předpisů ZHOTOVITELEM a/nebo jeho 
SUBDODAVATELI hradí poškozenému, tj. OBJEDNATELI nebo třetím osobám, 
ZHOTOVITEL. 

10. V případě zneškodňování a/nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM 
nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL 
povinen OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo 
o dalším využití odpadů. 

11. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL rovněž 
nese náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na 

OBJEDNATELI orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného 
nakládání s odpady ze strany ZHOTOVITELE. 

12. ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu realizace DÍLA koordinovat své pracovní 
činnosti v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně 
předmětu plnění, termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů OBJEDNATELE pro 
případ dopadu prací na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ na ostatní majetek OBJEDNATELE mimo 

MONTÁŽNÍ MÍSTO. 

13. Zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ zajišťující plnění DÍLA budou 
mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení 
na strojích užívaných ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI. 

14. ZHOTOVITEL je zodpovědný za zachování funkce stávajícího plavebního 
značení, na vlastní náklady osadí dočasné plavební značení a provede veškerá 
opatření pro zajištění bezpečnosti plavby. 
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XXVI.  UVÁDĚNÍ  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, ŠKOLENÍ 
PERSONÁLU A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Jakmile je DÍLO dle čl. V., bod 1. této SMLOUVY dokončeno a připraveno ke 
komplexnímu vyzkoušení a zahájení ověřovacího provozu oznámí to ZHOTOVITEL 
písemně OBJEDNATELI s návrhem termínu uskutečnění kontroly provedení DÍLA 
oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN dle čl. IV. této SMLOUVY. 

2. Podmínkou k zahájení komplexního vyzkoušení je potvrzený protokol o ukončení 
montáže. 

3. Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti DÍLA za normálních a 
mezních podmínek, tj. bude ověřena správná funkce všech řídících, regulačních a 
ochranných systémů v celém rozsahu provozních podmínek. Obsah předmětu 
vyzkoušení je stanoven v Příloze 3 této smlouvy. 

4. Podmínkou zahájení ověřovacího provozu je podpis protokolu o úspěšném 
ukončení komplexního vyzkoušení dle bodu 3. výše. 

5. Délka trvání ověřovacího provozu je stanovena na 3 měsíce za podmínky, že v této 
době budou ZHOTOVITELEM odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.. 

6. Po provedení úspěšného ověřovacího provozu bude podepsán protokol o předání a 
převzetí DÍLA. 

7. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení  
DODÁVKY A INSTALACE v souladu s podmínkami této SMLOUVY, právních předpisů 
a technických norem a zaškolení personálu OBJEDNATELE dle bodu 8. Níže, a dále 
předání příslušných manuálů a příruček pro provoz a údržbu a výchozích revizních 
zpráv k zařízením na DÍLE ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI. K podpisu protokolu jsou ze 
strany OBJEDNATELE oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat ve 
věcech technických (viz. čl. IV. této SMLOUVY). 

8. ZHOTOVITEL vyškolí veškerý personál OBJEDNATELE nutný pro obsluhu a údržbu  

TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ nejpozději do ukončení ověřovacího provozu. 
Náklady spojené se zaškolením jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

Školení bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na provoz a 
obsluhu zařízení na  TECHNOLOGICKÉM ZAŘÍZENÍ se zdůrazněním zejména na 
oblast technologickou. Počet osob na zaškolení bude oznámen OBJEDNATELEM do 
jednoho (1) měsíce před zahájením školení. Pracovníci OBJEDNATELE  budou 
vyškoleni tak, aby byli schopni zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního 
zařazení v souvislosti s provozem a obsluhou DÍLA, což bude doloženo příslušnými 
doklady a potvrzeno Protokolem o proškolení podepsaným SMLUVNÍMI STRANAMI po 
ukončení školení. Účastníci školení obdrží před zahájením školení od ZHOTOVITELE 
veškeré školící materiály. 

Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu  TECHNOLOGICKÉHO 

ZAŘÍZENÍ budou mít pracovníci provozu a údržby OBJEDNATELE možnost být 
přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při uvádění DÍLA do provozu, a to bez jakýchkoliv 
dalších finančních požadavků ZHOTOVITELE. 

9. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
zařízení, které převzal od OBJEDNATELE, dále materiálu, zařízení, mechanismů a 
pomůcek, jakož i za rozpracovanou část  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, a to až 
do okamžiku převzetí TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ OBJEDNATELEM. 
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XXVII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA nebo jeho určité části v 
době realizace, uvedených v článku VIII. této SMLOUVY nebo stanovených 

OBJEDNATELEM. 

2. V případě prodlení se splněním termínu PŘEVZETÍ DÍLA (viz. článek VIII., bod 1., 
písm. b) této SMLOUVY z důvodů na straně ZHOTOVITELE vzniká OBJEDNATELI nárok 

NA SMLUVNÍ POKUTU za každý i započatý den prodlení, a to až do okamžiku řádného 
splnění této povinnosti. SMLUVNÍ POKUTA bude v takovém případě ve výši 0,1 % z 
ceny dané etapy DÍLA (bez DPH) nebo v případě finálního předání DÍLA z ceny 
celého DÍLA (bez DPH) za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předáním 
DÍLA nebo jeho části (etapy). 

3. ZHOTOVITEL dále zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za prodlení s vyklizením 

MONTÁŽNÍHO MÍSTA dle článku XXIII. a Přílohy 3 (Montážní podmínky) této SMLOUVY 
ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. Nepoužije se, neboť není pro dodávku výrobku relevantní. 

5. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků 

DÍLA v rámci této SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad 
během záruční LHŮTY, z důvodů, které leží na straně ZHOTOVITELE, může 

OBJEDNATEL požadovat SMLUVNÍ POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 
2 000,- Kč, a to za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady. 

6. Nepoužije se, neboť není pro dodávku výrobku relevantní 

7. OBJEDNATEL má právo započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce 

ZHOTOVITELE bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned 

ZHOTOVITELE o důvodech, proč tak činí, nebo má právo použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

8. Jakmile vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne výše deseti procent (10 %) SMLUVNÍ 

CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo odstoupit od této SMLOUVY podle 
článku XXXIX., bod 1., písm. c) této SMLOUVY, aniž by tím byla jakkoliv dotčena jeho 
práva podle této SMLOUVY, a to včetně nároku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY a náhradu 
škody vůči ZHOTOVITELI. 

9. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE 

POVINNOSTI odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené 

OBJEDNATELI či třetím stranám vadným plněním této SMLOUVY, ani odpovědnosti za 
splnění závazků ze SMLOUVY vyplývajících. 

10. ZHOTOVITEL je povinen uhradit SMLUVNÍ POKUTU na účet OBJEDNATELE do 
patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn, 
zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, 
jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY oproti 
pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

XXVIII. NÁHRADA ŠKODY 

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen 
poskytnout OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ 
způsobili OBJEDNATELI porušením povinností daných právními předpisy a technických 
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norem, touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto SMLOUVOU, na které se 
vztahuje SMLUVNÍ POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU. Náhrada 
škody zahrnuje skutečnou škodu. 

XXIX.  ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI 

1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že celé  TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 
bude provedeno v požadované jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu 
zachová, že bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část 
má vady, jestliže neodpovídá této SMLOUVĚ, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené touto SMLOUVOU nebo obecně závaznými právními 
předpisy a/nebo technickými normami. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na  

TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ZÁRUČNÍ LHŮTU v délce 36 měsíců a tato ZÁRUČNÍ 

LHŮTA počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ve smyslu článku XXVI. výše. 

Na výrobky (MATERIÁLY), které jsou dodávány v rámci této SMLOUVY, poskytuje 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI záruku v délce 36 měsíců, přičemž tato ZÁRUČNÍ LHŮTA 
počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ve smyslu článku XXVI. Výše. 

Za splnění zpracování dokumentace systému nese ZHOTOVITEL zodpovědnost i po 
dokončení a PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍTECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ OBJEDNATELI a 
zavazuje se po ZÁRUČNÍ LHŮTU poskytnout OBJEDNATELI plnou součinnost při 
naplnění bodu smlouvy v podobě zpracování dokumentace systému. V případě, že 
se zjistí, že řádné nesplnění požadavku na dokumentaci bylo způsobeno, ať už 
vědomě nebo nevědomě ZHOTOVITELEM, zavazuje se ZHOTOVITEL neprodleně tento 
nedostatek v rámci záruky zdarma odstranit. 

2. Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, 
že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že  TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ nebo 

JEHO ČÁST  nebyla v této ZÁRUČNÍ LHŮTĚ provozována v souladu s podmínkami 
stanovenými za technických podmínek stanovených touto SMLOUVOU. 

Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za 
vadu odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání 
odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním 
vady, jako kdyby za vadu odpovídal. 

3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu jak se vada projevuje nebo projevila, 
zašle OBJEDNATEL ZHOTOVITELI elektronicky anebo doporučeným dopisem poté, kdy 
vadu zjistil a umožní ZHOTOVITELI potřebný přístup k TECHNOLOGICKÉMU 

ZAŘÍZENÍ a na MONTÁŽNÍ MÍSTO, aby ZHOTOVITEL mohl realizovat své závazky dané 
odpovědností za vady. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími 
nároky OBJEDNATELE: 

(a) v případě neopravitelných vad má OBJEDNATEL právo požadovat odstranění 
vady bezplatným dodáním nového  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ nebo 
jeho části - ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve 
lhůtě    podle povahy vady; nebo 

(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části - 
ZHOTOVITEL je povinen tak  zahájit opravu neprodleně, nejpozději však do 
čtyřiceti osmi (48) hodin od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady 
stanoveno jinak s ohledem na povahu vady; nebo 

(c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY dle čl. XI., bod 1. této SMLOUVY, 
která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady vzniklé OBJEDNATELI v 
důsledku vady;  
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4. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA nebo jeho části ve lhůtě podle odst.3, může 
OBJEDNATEL rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady 

ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 

SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI výdaje a ušlý zisk, které 
byly s odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM spojeny, a to do patnácti (15) 
dnů po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE.  V případě neodborného zásahu do 
výrobku AVK, zaniká záruka ZHOTOVITELE.V případě neproplacení této faktury 
řádně a včas má OBJEDNATEL právo jednostranně započíst svoji pohledávku na 
úhradu takové faktury oproti pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít 
bankovní záruku za provedení DÍLA.   

Na vyměněnou nebo nově dodanou část DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se vztahuje ZÁRUČNÍ 

LHŮTA v původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné 
části. 

Odstraněním vady není dotčen nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTU a náhradu 
škody. 

XXX. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL považují za důvěrné a bez písemného souhlasu druhé 

SMLUVNÍ STRANY nezpřístupní třetí straně s výjimkou případného konzultanta 

OBJEDNATELE jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo 
nebo nepřímo druhou SMLUVNÍ STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již 
tyto informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI 

takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v 
rozsahu, který potřebuje SUBDODAVATEL k realizaci prací v rámci SMLOUVY. V 
takovém případě je však ZHOTOVITEL povinen získat nejprve od SUBDODAVATELE 
závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému podléhá ZHOTOVITEL podle 
tohoto článku. 

3. Závazek mlčenlivosti/nezpřístupnění dokumentů uvedený výše, se nevztahuje na ty 
informace, údaje a dokumenty které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně dostupnými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; 
b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době 

prozrazení a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné 

SMLUVNÍ STRANY; nebo 
c) jejich zveřejnění vychází z požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
d) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ 

od třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 
e) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě 

pravomocného rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 
 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění 
DÍLA, zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA 
vrátit objednateli včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových 
prostředcích zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou 
součástí originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM.  
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5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumenty včetně dokumentů 
souvisejících s veřejnoprávním projednáním stavby. Poskytování částí nebo celých 
dokumentů je možno jen s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE. 
ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání 
OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu 
ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se 

ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA ve smluvním vztahu. 

6. Ustanovení odstavců 4. a 5. tohoto článku se použijí obdobně na dokumentaci 
předanou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI. 

7. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že DÍLO vzniklo v rámci 
smluvního vztahu s Ředitelstvím vodních cest ČR. Tato informace bude uvedena ve 
formátu: Přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc a 
rok. 

8. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli 
převzatý závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem 
této SMLOUVY. 

9. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde 
z jakéhokoli důvodu. 

XXXI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

1. Vlastnické právo (v případě OBJEDNATELE - Ředitelství vodních cest ČR právo 
hospodaření s majetkem státu) k dodávkám MATERIÁLŮ a výsledkům provedených 

SLUŽEB, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem zabudování 
MATERIÁLŮ do věci ve vlastnictví OBJEDNATELE, provedením, poskytnutím, či 
předáním výsledků SLUŽEB. To neplatí na předmět DODÁVKY, ke kterému přechází 
vlastnické právo na OBJEDNATELE dnem úplného zaplacení. 

2. Vlastnictví montážního zařízení používaného ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI 
ve spojitosti s DÍLEM zůstává u ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ. 

3. Vlastnictví jakýchkoli MATERIÁLŮ a ZAŘÍZENÍ převyšující potřeby DÍLA přejde zpět na 
ZHOTOVITELE při PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu článku XXVI. výše nebo v dřívější době, 
kdy se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že příslušné MATERIÁLY a ZAŘÍZENÍ již 
nejsou pro DÍLO potřebné. 

XXXII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA TECHNOLOGICKÉM ZAŘÍZENÍ 

ZHOTOVITEL má odpovědnost za škodu na TECHNOLOGICKÉM ZAŘÍZENÍ nebo 
jakékoli jeho části až do data převzetí  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ do 
zkušebního provozu. a zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, 
ke které dojde na  nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě. 

SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL nese škody nebezpečí převzatém 
zařízení OBJEDNATELE,  a to od jejich převzetí od OBJEDNATELE až do data převzetí 
DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku XXIX. 
této SMLOUVY. 

ZHOTOVITEL má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na DÍLE nebo na jakékoli jeho 
části způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI v průběhu jakékoli práce 
prováděné dle čl. XXIX. výše. 
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XXXIII. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli řízení, akce 
nebo administrativní správní řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i 
výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů na právní zastoupení ve věcech úmrtí 
nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, (tzn. i 
jiného než DÍLO, na věcech převzatých i nepřevzatých) vzniklých v souvislosti s 
realizací DÍLA a z důvodu zanedbání povinností ZHOTOVITELE nebo jeho 

SUBDODAVATELŮ, s výjimkou zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného 
zanedbáním OBJEDNATELE či majetku na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ nepřevzatém 
ZHOTOVITELEM. 

2. Jestliže bude z důvodů na straně ZHOTOVITELE zahájeno jakékoli řízení nebo 
uplatněna jakákoli reklamace proti OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen ZHOTOVITELI 
písemně oznámit tuto skutečnost a je oprávněn navrhnout přistoupení ZHOTOVITELE 
do řízení na straně škodce či žalovaného. ZHOTOVITEL má povinnost souhlasit s 
přistoupením k řízení. 

3. Jestliže ZHOTOVITEL nebude písemně reagovat na výše uvedené oznámení ani do 
pěti (5) dnů po jeho obdržení tak, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat 
takové nároky, pak je na zvážení OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na 
náklady ZHOTOVITELE. Jestliže však ZHOTOVITEL ve výše uvedené lhůtě uvědomí 
písemně OBJEDNATELE, OBJEDNATEL nesmí provést žádný úkon, který by mohl 
poškodit obhajobu v tomto řízení nebo při vyřizování tohoto nároku, není-li to 
nezbytně nutné (např. z důvodu uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku 
apod.). 

XXXIV. ROZHODNÉ PRÁVO 

SMLOUVA a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to 
zejména příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů s tím, že ustanovení upravující „DODÁVKU“ se řídí 
příslušnými předpisy pro úpravu kupní smlouvy a ustanovení upravující „DÍLO“ se řídí 
předpisy upravujícími smlouvu o dílo. 

XXXV. ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, se 
budou SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými 
jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1. 
ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu.  

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v 
plnění smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do 
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu, s výjimkou rozhodování u platnosti či 
neplatnosti odstoupení od smlouvy 

XXXVI. VYŠŠÍ MOC 

1. Ani OBJEDNATEL ani ZHOTOVITEL nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních 
závazků podle této SMLOUVY v případě vyšší moci. 
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2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení této 
smlouvy v účinnost, a které jsou mimo rozumnou kontrolu SMLUVNÍ STRAN, nebo proti 
kterým SMLUVNÍ STRANY nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou např. blokády, 
válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, jiná 
úřední opatření nebo omezení, pokud brání některé ze SMLUVNÍCH STRAN v plnění 
jakýchkoliv jejích závazků podle této SMLOUVY. 

3. SMLUVNÍ STRANY jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé SMLUVNÍ STRANĚ 

VZNIK nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží SMLUVNÍ STRANA, 
dovolávající se vyšší moci, druhé SMLUVNÍ STRANĚ doklady prokazující takovou 
skutečnost. 

4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení 
práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci. 
Hrazení případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v rámci 
vyšší moci bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM vzájemným 
jednáním. V případě trvání vyšší moci delším než 1 MĚSÍC se OBJEDNATEL a 

ZHOTOVITEL dohodnou na dalším postupu. 

5. Nepoužije se. 

XXXVII.  TRVÁNÍ SMLOUVY 

Nepoužije se.  

XXXVIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit práce na DÍLE 

nebo jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL 
za nezbytný a současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení prací řádně 
chránit a zajišťovat DÍLO. 

2. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, 
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na 
DÍLE, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, 
není-li pozastavení prací: 

(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA a DODÁVKY; 
(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení této SMLOUVY; 

(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA  a DODÁVKY nebo jeho části. 

Při jakémkoliv přerušení  jsou SMLUVNÍ STRANY povinny projednat změnu termínu 
plnění. 

3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet z MONTÁŽNÍHO MÍSTA žádné 

MATERIÁLY, žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

XXXIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 

1. Není-li v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, je OBJEDNATEL, kromě zákonných důvodů 
odstoupení, oprávněn od této SMLOUVY odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného 
porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL od SMLOUVY odstoupí tak, 
že odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají 
dnem doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení SMLOUVY ze strany 
ZHOTOVITELE dojde: 
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(a) jestliže v průběhu plnění této SMLOUVY bylo se ZHOTOVITELEM zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL v rozporu s ustanovením článku XLIII., bod 1. níže 
převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této SMLOUVY na jiný 
subjekt bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE; nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI na základě výše uvedeného 
článku XXVII., bod 8. dosáhla úhrnem deset procent (10%) SMLUVNÍ CENY DÍLA 
bez DPH; nebo 

. 

2. Objednatel je dále oprávněn od SMLOUVY odstoupit: 

(a) jestliže ZHOTOVITEL okamžitě nezahájil práce na DÍLE, nebo jestliže přerušil 
bez závažného důvodu práce na DÍLE na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po 
upozornění OBJEDNATELE, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje; 
nebo 

(b) Nepoužije se; nebo 

(c) Nepoužije se; nebo 

(d) Nepoužije se; nebo 

(e) jestliže i přes opakovaná upozornění OBJEDNATELE ZHOTOVITEL brání nebo 
jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění DÍLA nebo jeho části; nebo 

(f) Nepoužije se; nebo 

(g) Nepoužije se. 
 

V takových případech OBJEDNATEL nejprve odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení 
určující povahu zanedbání jeho smluvních povinností a požadavek sjednání 
nápravy vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany 

ZHOTOVITELE nedojde v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k 
nápravě směřující, může OBJEDNATEL bez dalšího odstoupit od SMLOUVY tak, že 
odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení. 

 
3. Po obdržení oznámení o odstoupení podle výše uvedených bodů 1. nebo 2., je 

ZHOTOVITEL povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

(a) přestat se všemi dalšími pracemi na DÍLE, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL 
uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) ukončit všechny subkontrakty se SUBDODAVATELI, kromě těch, které se 
postupují OBJEDNATELI podle bodu d) níže; 

(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA realizované ZHOTOVITELEM do data odstoupení; 

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající 
z DÍLA a z MATERIÁLŮ k datu odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, 
také práva ze subkontraktů uzavřeným mezi ZHOTOVITELEM a jeho 

SUBDODAVATELI; 

(e) Nepoužije se. 

4. Nepoužije se.  

5. Nepoužije se 

6. Nepoužije se. 
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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 

7. ZHOTOVITEL může od této SMLOUVY odstoupit písemným oznámením odeslaným 

OBJEDNATELI, jestliže: 

(a) v průběhu plnění této SMLOUVY bylo s OBJEDNATELEM zahájeno insolvenční 
řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 
znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek 
OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane 
jinak platebně neschopným; 

(b) OBJEDNATEL neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do šesti (6) měsíců  
od data její splatnosti. 

 
8. V případě odstoupení ZHOTOVITELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této 

SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen neprodleně: 

(a) zastavit veškeré další práce na DÍLE kromě prací prováděných za účelem 
ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) odstoupit od všech subkontraktů kromě těch, o kterých se SMLUVNÍ STRANY 
dohodnou, že je převedou na OBJEDNATELE podle bodu 8. (d) (ii) níže; 

(c) odstranit z MONTÁŽNÍHO MÍSTA všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a odvolat své 
zaměstnance a SUBDODAVATELE z MONTÁŽNÍHO MÍSTA; 

(d) za úhradu plateb stanovených v dále uvedeném bodě 10: 

(i) předat OBJEDNATELI realizovanou část DÍLA k datu odstoupení, 
(ii) dohodnout s OBJEDNATELEM další podrobnosti předání již existujících práv 

a povinností ze smluv se SUBDODAVATELI k datu odstoupení, pokud o to 

OBJEDNATEL požádá, a to pro všechny subkontrakty uzavřené mezi 
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI, 

(iii) vydat OBJEDNATELI veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu 
odstoupení, v souvislosti s DÍLEM. 

9. Jestliže ZHOTOVITEL odstoupí od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této SMLOUVY, 
uhradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dále specifikované platby: 

(a) SMLUVNÍ CENU odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, 
službám a dodávkám DODÁVKY a DÍLA popř. jejich částem k datu odstoupení; 

(b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši 
vyplynou ZHOTOVITELI při odstraňování MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ z MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA; 
(c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se 

odvodí od časového harmonogramu v příloze 2 této SMLOUVY) uhrazených 
ZHOTOVITELEM SUBDODAVATELŮM ve spojitosti s ukončením subkontraktů; 

(d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých 

ZHOTOVITELI při ochraně DÍLA podle bodu 8., (a) výše. 
 
10. Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z článku XII. této SMLOUVY budou 

započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI v rámci této 

SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb. 

11. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 
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    XL.    BANKOVNÍ (FINANČNÍ) ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Nepoužije se  

      XLI. SDĚLENÍ 

1. Jakákoli sdělení, která podle ustanovení této SMLOUVY mají být doručena, musí být 
zaslána doručitelem, doporučenou poštou, pomocí datové schránky nebo e-mailem 
se zaručeným elektronickým podpisem na adresu příslušné SMLUVNÍ STRANY, tak jak 
je níže uvedeno. 

Jakékoli sdělení pro OBJEDNATELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,  
nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
tel.:   

 

Jakékoli sdělení pro ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 
[] 

2. Každé sdělení (vyjma bodu 3. tohoto článku) zaslané e-mailem musí být potvrzeno, 
pokud to je požadováno jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, do 2 pracovních dnů po 
odeslání tohoto sdělení, a to písemně doporučenou poštou nebo pomocí datové 
schránky. 

3. Každé sdělení odeslané e-mailem se považuje za odeslané k datu a času jeho 
odeslání za předpokladu, že příjem jakéhokoliv sdělení majícího vztah k 

- převzetí díla (článek XXVI. této SMLOUVY); 

- ztrátě nebo poškození majetku/nehoda nebo zranění pracovníků/odškodnění 
(článek XXXIII. této SMLOUVY); 

- přerušení prací (článek XXXVIII. této SMLOUVY); 

- odstoupení od SMLOUVY (článek XXXIX. této SMLOUVY) 

bude potvrzen zpětným e-mailem příslušnou SMLUVNÍ STRANOU během dvou (2) 
pracovních dnů od jejího obdržení. V tomto zpětném faxu nebo e-mailu bude 
příslušnou SMLUVNÍ STRANOU potvrzeno v souladu s příslušnými ustanoveními této 
SMLOUVY konečné datum (dny pracovního klidu, soboty a neděle se pro tyto účel 
nepovažují za den) pro schválení dokumentů a / nebo vydání příslušných 
dokumentů a / nebo předání připomínek. V případě, že nebude dodržen výše 
popsaný postup, pak ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL projednají kroky vedoucí k řešení 
vzniklé situace. 

4. Každé sdělení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na 
potvrzení o převzetí podepsaném pověřenou osobou příslušné SMLUVNÍ STRANY. 

5. Obě SMLUVNÍ STRANY musí oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po 
změně, druhé SMLUVNÍ STRANĚ písemně změnu své poštovní nebo e-mailové adresy 
určené pro přijímání sdělení dle této SMLOUVY. 

      XLII. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

1. Pro účely provozu a údržby  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ (ETAP DÍLA) zahrnující 
proces (procesy) stanovené v této SMLOUVĚ uděluje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
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neexkluzivní a nepřevoditelnou licenci (bez práva udílení licence) v rámci patentu 
nebo jiných práv duševního vlastnictví náležících ZHOTOVITELI nebo třetí straně, od 
které ZHOTOVITEL obdržel právo udělovat licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI 
neexkluzivní a nepřevoditelné právo (bez práva udělovat další licenci) používat 
know-how a jiné technické informace předané OBJEDNATELI v souvislosti s touto 
SMLOUVOU. Žádné ustanovení obsažené v těchto dokladech nebude vykládáno jako 
převod práva k jakémukoli patentu, obchodní značce, konstrukce, autorského práva, 
know-how a / nebo práva k jinému duševnímu vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo 
kterékoli třetí strany na OBJEDNATELE. 

2. Autorská práva ke všem výkresům, dokladům a jiným materiálům obsahujícím údaje 
a informace dodané OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM, zůstávají nezcizitelné a právně 
zaručené ZHOTOVITELI, nebo pokud jsou výkresy, doklady a jiné materiály 
poskytnuty OBJEDNATELI přímo nebo prostřednictvím ZHOTOVITELE jakoukoli třetí 
stranou včetně majitele licence k procesu nebo výrobců MATERIÁLŮ, autorské právo 
k těmto výkresům, dokladům a jiným materiálům zůstává právně zachováno této 
třetí straně. 

3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost  
DODÁVKY a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s  
DODÁVKOU příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost  DODÁVKY.  

4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný 
vzor, resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, 
kteří ho písemně vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU  SMLOUVY vytvořili řešení na 
úrovni vynálezu, užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát 
na řádné plnění uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o 
vytvoření potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví. 

5. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění  SMLOUVY uplatní své podnikové vynálezy, užitné 
vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY , nabývá 

OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem  předání 
a  převzetí TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ. Získání práva na využívání těchto 
předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY , je zahrnuto v 
ceně , dohodnuté ve SMLOUVĚ . 

ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití  TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ, jestliže k tomuto porušení             dojde podle právního řádu České 
republiky nebo právního řádu státu, kde má být TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

              využito. 
 
6. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových 

vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně 
nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění  
SMLOUVY a / nebo existujících před uzavřením SMLOUVY , využitých nebo jinak 
uplatněných v provedeném  TECHNOLOGICKÉm ZAŘÍZENÍ. Tato povinnost se 
vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci ZHOTOVITELE při provádění  SMLOUVY, 
u nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent nebo právo na užitný vzor. 

7. Nepoužije se, neboť není pro dodávku výrobku relevantní. 

8. Případné právní vady  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, spočívající 
v neoprávněném zatížení  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ právem z 
průmyslového vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O 



               
 

Smlouva č. S/ŘVC/011/OSE/Kup/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 41/43 
Smlouva č. 2020/05/002   (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

DÍLO. Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí 
díla vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle občanského zákoníku. 

9. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení bodu 10. 
tohoto článku, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody,  nároky, ztráty a 
výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení práva, 
registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného práva k 
duševnímu vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo MATERIÁLY použitými 
pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k datu 
podpisu této SMLOUVY v důsledku použití  TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍV České 
republice. 

10. Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku 
záležitostí uvedených v bodě 9. tohoto článku, OBJEDNATEL je povinen toto 

ZHOTOVITELI písemně oznámit a ZHOTOVITEL je povinen navrhnout soudu resp. 
správnímu orgánu své účastenství na straně žalovaného. 

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do 10 dnů po obdržení tohoto 
oznámení, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má 
OBJEDNATEL možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI 
požadovat náhradu veškerých nákladů řízení nebo reklamace a vzniklou škodu. 
Pokud ZHOTOVITEL 10 dnů OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli 
vyjádření, které by mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo 
reklamacím. 

11. Ustanovením tohoto článku XLII. nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví 
kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

     XLIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. ZHOTOVITEL ani OBJEDNATEL nesmí bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu druhé SMLUVNÍ STRANY postoupit či převést třetí straně tuto SMLOUVU nebo 
jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY 
vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce OBJEDNATELE a 

ZHOTOVITELE. 

2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V 
souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, 
kterým se  PŘEDMĚT SMLOUVY realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo 

SUBDODAVATELÉ najatí ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni 
ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je 
obsaženo v této SMLOUVĚ a / nebo jakémkoliv subkontraktu uděleném 

ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto 
zaměstnancem, zástupcem nebo SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této SMLOUVY jako 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel 
neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení. 
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4. Při povodních, během kterých byl překročen průtok v řece odpovídající Q1 
vyhlášené vodoprávním orgánem, má ZHOTOVITEL nárok na prodloužení času pro 
provedení práce o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků povodně. 

5. ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této SMLOUVY. Účetní 
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. ZHOTOVITEL je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

7. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

XLIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a 
dodatků. Změny a dodatky této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být prováděny 
pouze po dohodě SMLUVNÍCH STRAN ve formě písemného číslovaného dodatku 
řádně podepsaného oběma SMLUVNÍMI STRANAMI, který bude tvořit nedílnou součást 
této SMLOUVY. 

2. Tato SMLOUVA nabývá platnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až 
po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním SMLOUVY, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 
106/1999 Sb. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění SMLOUVY 
v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění SMLOUVY. 

5. Veškerá vzájemná ujednání mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, ať ústní nebo písemná 
předcházející podpisu této SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUVĚ, pokud se 
nestala součástí této SMLOUVY, ztrácejí podpisem této SMLOUVY platnost. Tato 
SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v 
záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto 
záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s 
platností originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě a ZHOTOVITEL obdrží dvě. 

7. SMLUVNÍ STRANY považují smluvní pokuty sjednané v této SMLOUVĚ za přiměřené 
zajišťované povinnosti. 
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8. ZHOTOVITEL není oprávněn k jakékoli věci předané OBJEDNATELEM či získané při 
plnění této SMLOUVY uplatnit zadržovací či obdobné právo. 

9. Tato SMLOUVA obsahuje celkem devět (10) příloh, které jsou její nedílnou součástí. 
Jedná se o tyto přílohy: 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3 – Montážní podmínky 

Příloha 4 – Servisní podmínky 

Příloha 5 – Bankovní záruka  

Příloha 6 – Cenové specifikace 

Příloha 7 – Platební kalendář (doplní zhotovitel v rámci nabídky) 

Příloha 8 – Publicita 

Příloha 9 – Organizační schéma k realizaci DÍLA (doplní zhotovitel v rámci nabídky) 

 

10. Osoby jednající jménem SMLUVNÍCH STRAN /za SMLUVNÍ STRANY/ prohlašují, že mají 
veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této SMLOUVY, a že tudíž tato 
SMLOUVA zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých SMLUVNÍCH STRAN. 

 

 

 

Za a jménem OBJEDNATELE Za a jménem ZHOTOVITELE 
Místo: Praha 
Datum:  

Místo: Ostrava 
Datum:  

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 
Funkce: ředitel 

Jméno:  
Funkce: jednatel společnosti 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 




