ev.č. objednatele:   B 0003/20
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
na realizaci stavby „Ostravice - Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, nový balvanitý skluz 
v km 26,117, č.stavby 4139“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
dne 19.2.2020, mezi smluvními stranami:


Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 			Doručovací číslo: PSČ 701 26
IČO    /DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel:	„Společnost TALPA – Lesostavby - Ostravice“ 
Společník 1: TALPA-RPF, s.r.o. 
Společník 2: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.
sídlo 	Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
IČO  /  DIČ:	64615391  /  CZ64615391
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 14263


V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
původní znění dle dodatku č.1 
Původní celková cena bez DPH	17.450.000,00 Kč
Dodatečné práce bez DPH  - sanace výmolů	317.166,91 Kč
Dodatečné práce bez DPH – prodloužení larsen	240.116,80 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 	18.007.283,71 Kč

nové znění:
Původní celková cena bez DPH dle dodatku č.1	18.007.283,71 Kč
Dodatečné práce bez DPH  	1.814.216,04 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1.280.541,78 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	18.540.957,97 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2  jsou soupisy dodatečných prací a méněprací.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne	4.12.2020					v Ostravě dne  





												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	za „Společnost TALPA – Lesostavby - Ostravice“
		


Obchodní podmínky 	2
